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Vorwort von Frank Lange
Wenn ich bei Vorträgen oder in Gesprächen mit Kunden auf 
das Thema Scrum in der Medizintechnik zu sprechen komme, 
blicke ich oft in erstaunte Gesichter. "Dürfen wir das über-
haupt?" ist meist die erste Frage, noch bevor der Nutzen ge-
prüft wird. Klar, Scrum und andere agile Methoden sind mitt-
lerweile in aller Munde und haben in anderen Branchen bereits 
zu vielen erfolgreichen Projekten geführt - aber in der Medizin-
technik? Das geht dann vielen doch ein wenig zu weit.
Produktentwicklungen in der Medizintechnik sind gekenn-
zeichnet von einem hohen Qualitätsbewusstsein. Es geht um 
Menschenleben, und jedes potentielle Produktisiko muss da-
her eliminiert oder zumindest auf ein Minimum reduziert wer-
den. Normen und Richtlinien sind notwendig um die erforder-
lichen Prozesse einzufordern, mit deren Hilfe diese hohe Pro-
duktqualität sichergestellt werden kann. Als Prozess hat sich in 
der Medizintechnik das V-Modell etabliert und in den letzten 
Jahrzehnten dafür gesorgt, dass Medizinprodukte immer si-
cherer, zuverlässiger und kostengünstiger entwickelt und her-
gestellt werden können. 
Doch seit ein paar Jahren ändert sich der Markt für Medizin-
technik rasant. Unternehmen müssen sich immer stärker spe-
zialisieren, um Spitzenpositionen in einem bestimmten Markt-
segment - und sei es auch nur eine kleine Nische - zu erlangen. 
Je enger die Nische, umso wichtiger ist ein weltweiter Vertrieb, 
denn nur so ist der Gesamtmarkt dieser Nische groß genug, 
um die immer größer werdenden Entwicklungskosten zu de-
cken. Diese Anforderung zur Spezialisierung und Internationa-
lisierung gilt auch - und speziell für kleinere - Unternehmen. 
Als dritte Anforderung kommt dazu, dass Entwicklungen in der 
Medizintechnik immer schnelleren Zyklen unterliegen. Ursa-
che hierfür ist, dass Kunden Medizinprodukte nicht mehr nur 
mit dem direkten Wettbewerb vergleichen, sondern immer 
häu!ger auch mit Consumerprodukten wie Smartphones, Tab-
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lets u.ä. Von Medizintechnikprodukten wird die gleiche einfa-
che Handhabung erwartet, denn Einarbeitungszeiten kann 
sich im Gesundheitssystem keiner mehr leisten. Zeit ist Geld!
Agile Methoden, speziell Scrum, bieten erprobte Lösungen für 
diese neuen Anforderungen. Scrum ist seit weit über einem 
Jahrzehnt etabliert, viele durchgeführt Projekte belegen den 
Erfolg. Aber Scrum ist so... anders! Ist man es bisher in der Me-
dizintechnik eher gewohnt, hunderte von Seiten in den Nor-
men durchzuarbeiten um klare Arbeitsanweisungen daraus 
abzuleiten, bauen agile Methoden stärker auf Werten auf. Das 
agile Manifest besteht im wesentlichen aus nur vier Zeilen - 
kann das funktionieren? Und steht nicht im agilen Manifest gar 
etwas davon, dass nicht mehr dokumentiert werden muss? 
Das wäre ja ein direkter Widerspruch zur Norm! Solche schein-
baren Widersprüche können dazu führen, dass man sich lieber 
gar nicht erst mit Scrum auseinandersetzt, um auf der sicheren 
Seite zu bleiben. Auch wenn diese "sichere Seite" alles andere 
als sicher ist - siehe oben.
Marc Bless hat sich mit diesen Widersprüchen auseinanderge-
setzt. Intensiv. Er arbeitet als agiler Coach, Trainer und Berater 
und hat daher Scrum "im Blut". Gleichzeitig hat er jahrelange 
Erfahrungen im Bereich der Medizintechnik gesammelt und 
kennt sowohl die Normen und Anforderungen als auch das 
"Mindset" der Branche. Ihm geht es nicht um ein Entweder-O-
der zwischen Normen und Scrum sondern um ein Sowohl-als-
auch. Und Marc ist Niemand, der sich mit Kompromissen zu-
frieden gibt. Was Sie in diesem Buch lesen, hat den Praxistest 
bereits hinter sich. Es ist die Essenz aus vielen Jahren Erfahrung 
mit Scrum speziell in der Medizintechnik. Und es funktioniert.
Ich wünsche Ihnen viele gute neue Gedanken bei der Lektüre 
dieses Buches und eine erfolgreiche Umsetzung in die Praxis!
Frank Lange
P!nztal, den 08. Juli 2013
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Über dieses Buch
Sie als Leser haben in diesem Augenblick eines von zwei mög-
lichen Varianten dieses Buches in der Hand1  und ich möchte 
Ihnen kurz erklären, was Ihre Variante von der existierenden 
zweiten unterscheidet.
Vollständige Ausgabe
Die vollständige Ausgabe beinhaltet neben dem Ergebnis 
meiner eigenen Arbeit auch einen Großteil der Originaltexte 
aus der Norm IEC 62304. Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit, 
die vorgeschlagenen und empfohlenen Methoden, Praktiken 
und Artefakte direkt mit den Anforderungen aus der Norm ab-
zugleichen. Diese Variante des Buches ermöglicht bei Anwen-
dung agiler Methoden eine leichte Auditierbarkeit, da für säm-
tiche Anforderungen aus der Norm ein formales Abbild in 
Form von Praktiken und Artefakten beschrieben und schnell 
ersichtlich ist.
Durch die enthaltenen Orginaltexte aus der Norm kommen für 
jedes verkaufte Exemplar Lizenzrechte und Lizenzkosten der 
IEC zur Geltung. Damit ist die vollständige Ausgabe die kost-
spieligere Variante.
Gekürzte Ausgabe
Die gekürzte Ausgabe enthält keine Originaltexte aus der 
Norm IEC 62304. Das Ergebnis meiner eigenen Arbeit referen-
ziert lediglich auf einzelne Paragraphen der Norm. Diese Refe-
renzierung ermöglicht immer noch die Auditierbarkeit der an-
gewandten agilen Methoden. Der Nachweis erfordert jedoch 
 Scrum und die IEC 62304
  9
1 oder als elektronische Version auf Ihrem Gerät.
auf Grund des fehlenden, formalen Abbildes eine umfangrei-
che Eigenleistung Ihrerseits.
Durch die fehlenden Originaltexte aus der Norm entstehen 
keine weiteren Lizenzkosten der IEC. Damit ist die gekürzte 
Ausgabe die günstigere Variante. 
Scrum und die IEC 62304
10 
Warum Agil und Medizin-
technik?
Schneller Markteinstieg
Medizintechnik und die Entwicklung entsprechender Medizin-
produkte be!nden sich in einem regulierten Umfeld. Gesetze, 
Normen und Richtlinien geben mehr oder weniger harte Rah-
menbedingungen vor, in deren Grenzen ein Medizinprodukt 
umgesetzt werden darf. Die Einhaltung dieser Rahmenbedin-
gungen führt im klassischen Projektmanagement oft zu lan-
gen Entwicklungszyklen, in denen wir erst sehr spät feststellen 
können, ob unsere anfänglichen Annahmen mit ihrer Realisie-
rung auch tatsächlich marktreif und im Interesse der Anwen-
der umgesetzt wurden.
Lange Entwicklungszeiten für Produktlebenszyklen sind wirt-
schaftlich heutzutage nicht mehr sinnvoll. Eine kurze Time-to-
Market wird immer wichtiger, um den Marktbegleitern einen 
Schritt voraus zu sein und innovative Produktideen schnell als 
erster am Markt platzieren zu können. Und selbst Me-Too-An-
sätze in der Produktentwicklung pro!tieren von einer schnel-
len Umsetzung der Ideen Anderer - schließlich wollen Sie Ihr 
Me-Too-Produkt anbieten können, lange bevor der Innovator 
Ihren Markt mit der nächsten, neuen umgesetzten Idee zu Ih-
ren Ungunsten verändert.
Kundenzufriedenheit und Qualität
Der Kunde eines Medizinproduktes wird immer mündiger und 
entscheidet selbst über den Erfolg einzelner Produkte und 
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Dienstleistungen. Dies erfordert bereits bei der Entstehung 
neuer Produktideen eine gewisse Nähe zum Anwender oder 
sogar die entwicklungsbegleitende Einbindung echter An-
wender. In traditionellen Vorgehensweisen kann der Anwen-
dungserfolg oft erst ganz am Ende des Prozesses ermittelt 
werden. Ein entsprechendes Reagieren auf Kunden und An-
wender2  sowie deren wertvolles Feedback kann dann erst in 
einem nächsten Produkt, Projekt oder Release statt!nden und 
sich auswirken.
Der Kunde bewertet ein Produkt nicht nur nach seinen Funkti-
onen und der einfachen Handhabung, sondern auch nach sei-
ner Qualität und Fehlerfreiheit. Dabei spielen oft schon Klei-
nigkeiten eine große Rolle, die zu einer negativen Bewertung 
eines Produktes führen können. In sozialen Netzwerken und 
Produktbewertungsportalen multiplizieren sich diese Eﬀekte 
mittlerweile soweit, dass wir feststellen müssen: über Sieg oder 
Niederlage eines Produktes kann heute die breite Masse der 
Anwender entscheiden, unabhängig von Marketing- und Wer-
bemaßnahmen.
Dabei verlassen wir uns im Regelfall auf die Empfehlungen un-
serer (oftmals sehr weitläu!gen) Freunde und Kontakte. Wir 
vertrauen mehr auf deren Urteilsvermögen und Erfahrungen 
als auf ausgeklügelte Werbebotschaften. Hier gilt es also, von 
Anfang an eine stets hohe Qualität sowie einen großen An-
wendernutzen an den Markt zu bringen, um die Kundenzu-
friedenheit zu maximieren.
Scrum und die IEC 62304
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2 Im weiteren Text wird nicht mehr strikt zwischen Kunde (derje-
nige, der das Produkt bezahlt) und Anwender (derjenige, des das 
Produkt tatsächlich benutzt) unterschieden, um die Lesbarkeit 
des Textes nicht unnötig zu strapazieren.
Agile Methoden - ein Mysterium?
Der Einsatz agiler Management- und Entwicklungsmethoden 
liegt auf der Hand. Schnelle Entwicklungszyklen, Einbindung 
und Feedback echter Anwender, sowie höchste Qualitätsan-
sprüche können durch agile Methoden angeblich nachhaltig 
realisiert werden. Des weiteren haben agile Methoden in den 
letzten Jahren ein breites Publikum erreicht und sind in aller 
Munde. Immer mehr Unternehmen widmen sich diesem The-
ma, also muss etwas dran sein. Oder handelt es sich bei Scrum 
und co. einfach nur um einen aktuellen Trend, dem nächstes 
Jahr wieder etwas anderes folgt?
Viele Versprechen, aber auch Missverständnisse kursieren be-
züglich agiler Methoden:
• „Scrum ist chaotisch.“
• „Jeder macht, was er will.“
• „Es wird nichts mehr dokumentiert.“
• „Scrum funktioniert nur bei kleinen Web-Projekten.“
• „Agilität funktioniert nicht bei komplexen Medizintechnik-
Projekten.“
• „Agile Methoden funktionieren in unserer Organisation 
nicht.“
• „Scrum ist die Lösung all unserer Probleme.“
• „Durch Agilität werden wir eﬃzienter.“
• „Die IEC 62304 beschreibt einen konkreten Software-Life-Cy-
cle-Prozess und muss eins-zu-eins umgesetzt werden.“
• „Wir müssen ein V-Modell einsetzen, um normkonform zu 
arbeiten.“
Die Kombination der agilen Welt und des regulierten Umfeldes 
der Medizinproduktentwicklung bereitet vielen Leuten Kopf-
zerbrechen und führt zu großer Unsicherheit. In dieser Unsi-
cherheit lauert die Gefahr, agile Methoden in bestehende, 
normkonforme Prozesse zu pressen, ohne dass sich der Vorteil 
echter Agilität entfalten kann.
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Eine vereinfachte, beschränkte oder missverstandene Anwen-
dung agiler Methoden kann dazu führen, dass das Scheitern 
eines Produktes oder Projektes eben diesen agilen Methoden 
zugerechnet wird:
• „Agil haben wir schon probiert, das hat ja auch nicht funkti-
oniert.“
• „Agil hat bei uns alles nur schlimmer gemacht.“
• „Scrum hat uns mit Problemen konfrontiert, die wir vorher 
gar nicht hatten.“
Die Einführung von Scrum erfordert sehr viel Verständnis der 
zugrundeliegenden agilen Prinzipien, um nicht in die Falle zu 
laufen, fundamentale Fehler zu begehen. Diese Fehler mögen 
für den Unerfahrenen wie unwichtige Kleinigkeiten aussehen 
und oftmals ist es einfach bequemer, eine bestimmte Praktik 
oder Methode nicht einzuführen, da sie das bestehende Gefü-
ge und die Unternehmenskultur im Innersten treﬀen können.
Wir3  wissen heute aus Erfahrung, dass agile Methoden wie 
Scrum funktionieren, wenn sie richtig und konsequent ein- 
und umgesetzt werden.
Verbindung zweier Welten
Können nun aber beide Welten eﬀektiv nebeneinander existie-
ren? Wie viel Agilität passt in die normativen Anforderungen? 
Welche agilen Praktiken eignen sich für einen regulierten Ent-
wicklungsprozess?
Scrum und die IEC 62304
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3 Ich selbst aus jahrelanger Erfahrung als agiler Coach und viele 
meiner Kollegen, die sich intensiv damit beschäftigen, Unter-
nehmen aller Branchen erfolgreich mit agilen Methoden und 
Prozessen zu transformieren.
Eine für uns grundlegende Aussage der Norm lautet, dass 
grundsätzlich jeder beliebige wasserfallartige, iterative oder 
evolutionäre Prozess verwendet werden kann4.
Die grundsätzliche Frage lautet: wie kann die Normkonformi-
tät agiler Prozesse und Methoden nachgewiesen werden?
Das vorliegende Buch gibt Antworten auf diese Frage und be-
schreibt eine vollständige, IEC 62304 konforme Implementie-
rung von Scrum als Projektmanagementmethode, die mit agi-
len Entwicklungspraktiken aus dem Extreme Programming 
angereichert ist.
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4 IEC 62304, Annex B
Von der Norm zum Prozess
Der typische Weg für viele Qualitätsmanager und Prozessbe-
auftragte, eine Norm umzusetzen, ist die direkte Abbildung 
der Norminhalte auf einen Prozess. Damit erhalten wir im Re-
gelfall einen vollständig normkonformen Prozess und dies ist 
in einer klassischen Organisation oft auch die Zielsetzung. Dort 
geht es nur in zweiter Linie um Eﬃzienz der eingesetzten Me-
thoden. 
Die Abbildung der Norm auf einen eigenen, selbst de!nierten 
und normkonformen Prozess erfordert sehr viel mehr Auf-
wand, da dies eine detaillierte Auseinandersetzung mit der 
Norm voraussetzt und ein tiefes Verständnis des „Geistes“ einer 
Norm entwickelt werden muss. Mit „Geist“ ist die Meta-Ebene 
einer Norm gemeint, das heisst die darunter liegenden Prinzi-
pien und die grundsätzliche Zielsetzung. Durch die Erarbei-
tung dieser Perspektive auf die normativen Inhalte wird es 
möglich, aus dem sequentiell beschriebenen Ablauf der Norm 
auszubrechen und zu einer neuen, teilweise kontra-intuitiven 
Umsetzung der Prozesse zu gelangen.
Um zu einem normkonformen, agilen Prozess zu gelangen, 
wurden die im Folgenden beschriebenen Transformationen 
der Norminhalte durchgeführt.
Anforderungen an den Software-Life-Cycle-
Prozess
Zunächst wurde die Struktur der IEC 62304 vollständig aufge-
brochen. Aus den einzelnen Kapiteln, Sektionen und jedem 
darin enthaltenen Paragraphen wurden die eigentlichen An-
forderungen an einen Software-Life-Cycle-Prozess extrahiert.
Scrum und die IEC 62304
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Beispiel 1
Aus dem Paragraphen
§ 7.1.2 Identify potential causes of contribution 
to a hazardous situation
The MANUFACTURER shall identify potential causes of the 
SOFTWARE ITEM identi!ed above contributing to a hazar-
dous situation.
The MANUFACTURER shall consider potential causes inclu-
ding, as appropriate:
a) incorrect or incomplete speci!cation of functionality;
b) software defects in the identi!ed SOFTWARE ITEM func-
tionality;
c) failure or unexpected results from SOUP;
d) hardware failures or other software defects that could 
Abgeleitete Anforderungen: Der Prozess - Teil 1/2
coach.deagileMarc Bless      ---      agilecoach.de      ---     Scrum und die IEC 62304 - Wie soll das gehen?      ---      ScrumMed 2012, 15.02.2012
IEC 62304
Kapitel & Sektionen
Paragraphen
Anforderungen
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result in unpredictable software operation; and
e) reasonably foreseeable misuse.
[Class B, C]
wurden die folgenden, fünf Anforderungen an einen Software-
Life-Cycle-Prozess extrahiert:
1. [B,C] consider potential causes including in-
correct or incomplete speci!cation of functio-
nality
2. [B,C] consider potential causes including soft-
ware defects in the identi!ed SOFTWARE ITEM 
functionality
3. [B,C] consider potential causes including failu-
re or unexpected results from SOUP
4. [B,C] consider potential causes including 
hardware failures or other software defects 
that could result in unpredictable software 
operation
5. [B,C] consider potential causes including rea-
sonably foreseeable misuse
In diesem typischen Fall wurden die aufgelisteten Anforderun-
gen aus dem Paragraphen in einzelne Anforderungen an den 
Software-Life-Cycle-Prozess extrahiert. Dies hat den Vorteil, 
dass für jede einzelne Anforderung die einfachste Möglichkeit 
gefunden werden kann, sie zu befriedigen.
Beispiel 2
Aus dem Paragraphen
§ 7.3.1 Verify RISK CONTROL measures
The implementation of each RISK CONTROL measure 
documented in 7.2 shall be VERIFIED, and this VERIFICATI-
ON shall be documented. [Class B, C]
Scrum und die IEC 62304
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wurden die folgenden beiden Anforderungen an einen Soft-
ware-Life-Cycle-Prozess extrahiert:
1. [B, C] verify the implementation of each RISK 
CONTROL measure
2. [B, C] document the veri!cation of implemen-
ted risk control measures
Auch hier wurden auf den ersten Blick zusammenhängende 
Fragmente aus dem Paragraphen aufgeteilt in einzelne Anfor-
derungen. Die beiden Aspekte „Implementation“ und „Doku-
mentation“ können mit verschiedenen Praktiken umgesetzt 
werden, deswegen ist eine Trennung der beiden sinnvoll.
Vollständige Menge aller Anforderungen
Das Ergebnis dieser Transformation von Paragraphen in einzel-
ne Anforderungen ist eine vollständige Menge aller dieser An-
forderungen an den Software-Life-Cycle-Prozess.
Die Struktur der Norm suggeriert einen sequentiellen Entwick-
lungsablauf, der einem agilen Ansatz im Wesen widerspricht. 
Gleichzeitig stecken in dieser Struktur viele redundante Anfor-
derungen, die zu einem sequentiellen Ablauf eher orthogona-
len Charakter haben, wie zum Beispiel das gesamte Thema Ri-
sikomanagement.
Aus diesem Grund wurde die Menge aller Anforderungen 
gruppiert und in neue, einzelne Cluster eingeordnet, welche 
einzelne Entwicklungsthematiken inhaltlich abgeschlossen 
handhabbar machen.
Dokumente und Prozesse
Den Anforderungen in den Clustern wurden konkrete agile 
und klassische Praktiken und Artefakte zugeordnet. Die Zu-
ordnungen einzelner Praktiken und Artefakte zu einzelnen An-
forderungen wurden so vorgenommen, dass die Gesamtmen-
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ge aller normativen Anforderungen vollständig erfüllt wird. 
Jede einzelne Zuordnung ist schriftlich begründet, um einen 
Nachweis der Anforderungserfüllung führen zu können.
Das Ergebnis aller Praktiken und Artefakte mitsamt ihren Be-
gründungen !ndet sich im Hauptteil dieses Buches.
Das wichtigste Prinzip für die Zuordnung von Praktiken und 
Artefakten ist Einfachheit („Simplicity“) und bedeutet, die mi-
nimale, aber vollständige Befriedigung der normativen Anfor-
derungen zu !nden.
Praktiken sind dabei im Wesentlichen Prozesse, Reviews, Mee-
tings, Besprechungen und Workshops.
Artefakte sind sämtliche Dokumente, Ergebnisse, funktionie-
rende Software, Pläne und Beschreibungen, welche im Ent-
wicklungsverlauf entstehen und eine Rolle spielen.
Nachweis der Normkonformität
Der Nachweis der Normkonformität wird für jede einzelne 
Praktik und jedes einzelne Artefakt in diesem Buch aufgeführt. 
Im Hauptteil des Buches wird dafür in jedem entsprechenden 
Unterkapitel auf die Paragraphen der Norm und deren im Ein-
zelnen spezielle Anforderungen an den Software-Life-Cycle-
Prozess verwiesen, sowie die Begründung aufgeführt, wie die 
Normkonformität zu jeder Anforderung hergestellt wird.
Der nachgelagerte Teil des Buches führt in tabellarischer Form 
durch die einzelnen Sektionen und Paragraphen der Norm und 
Listet die jeweiligen Praktiken/Artefakte auf mitsamt der Be-
gründung der Normkonformität.
Dadurch wird für Anwender dieser Methodik sehr schnell er-
sichtlich, welche Praktiken und Artefakte für welche Paragra-
phen und Anforderungen aus der Norm eingesetzt werden 
können. Auditoren wird sehr leicht aufgezeigt, welche Para-
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graphen der Norm mit welchen Praktiken und Artefakten um-
gesetzt werden können.
Angepasste Vorgehensmodelle
Das in diesem Buch vorgestellte Prozessbild gibt dem Leser 
einen de!nierten, agilen Prozess vor. Dies hat zum Einen den 
Vorteil, dass sich der Prozess „by the book“ einführen und etab-
lieren lässt. Es birgt zum Anderen jedoch die Gefahr, dass sich 
dieser Prozess nach einer Einführung nicht mehr weiter entwi-
ckelt. Die Weiterentwicklung von Methoden und Prozessen auf 
die jeweiligen kulturellen und organisatorischen Bedürfnisse in 
einem Unternehmen oder Team ist aber einer der wichtigsten 
Grundpfeiler aller Agilität. Es ist also nicht nur wunschenswert, 
dass sich Prozesse regelmäßig ändern, sondern P$icht, wenn 
man eine wirklich agile Organisation erzeugen möchte.
Die in den folgenden Kapiteln aufgeführten Referenzen zwi-
schen Norm und Umsetzung können sehr leicht dafür genutzt 
werden, den Ein$uß von anstehenden Prozessänderungen auf 
die Normkonformität bewerten zu können.
Nachweis der Normkonformität anderer Pro-
zesse
Die beschriebene Systematik, welche zu der in diesem Buch 
dargestellten Prozesslandschaft geführt hat, kann sowohl da-
für genutzt werden, Software-Life-Cycle-Prozesses vollständig 
neu zu de!nieren, als auch die Normkonformität bestehender 
Software-Life-Cycle-Prozesse nachzuweisen bzw. in Frage zu 
stellen.
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Grundsätzlich muss deutlich gesagt werden, dass beide Ansät-
ze einen nicht unerheblichen Aufwand mit sich bringen, der im 
regulierten Umfeld jedoch in jedem Fall durchgeführt werden 
muss.
Der Nachweis der Normkonformität durch den Abgleich mit 
einem bestehenden oder neuen Software-Life-Cycle-Prozess 
ist aufwändig, mit dieser Systematik jedoch eﬀektiv machbar.
Abgeleitete Anforderungen: Der Prozess - Teil 2/2
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Anforderungen
Dokumente
Artefakte
Prozesse
Reviews
Meetings
Abgleich mit (bestehendem) 
Life-Cycle-Prozess
Nachweis der 
Normkonformität
Simplicity = Einfachheit:
Minimale, aber vollständige Befriedigung
der normativen Anforderungen
✓
Scrum und die IEC 62304
22 
Überblick der Prozesse 
und Artefakte
Das nachfolgende Diagramm zeigt den gesamten Überblick 
aller Prozesse und Artefakte, welche aus normativen und agi-
len Aspekten benötigt werden.
Agile Prozesse:
Acceptance Testing
Clean Code / SOLID Principles 
Continuous Integration
Early Integration / Early Testing 
Exploratory and Manual Testing 
Integration Testing
Product Backlog Grooming 
Release Planning Meeting
Scrum
Sprint Planning
Sprint Retrospective
Sprint Review
Test Automation
Test-Driven Development (TDD)
Unit Testing
Zero Bug Tolerance
Nicht-agile Prozesse:
Problem Communication 
Quality Management Prozess
Risk Analysis and Management
Software Maintenance Process 
Team Kick-Oﬀ Meeting
Usability Process
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Agile Artefakte:
De!nition of Done 
De!nition of Ready
Iteration Notes (Sprint Notizen)
Product Backlog
Sprint Development Plan = Sprint Backlog 
Team Charter / Working Agreements
User Story 
Nicht-agile Artefakte:
Architecture Documentation 
Linkable IDs
Release Notes
Software Development Plan
Software Maintenance Plan
Test Documentation 
Versioning System
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Im folgenden Hauptteil dieses Buches werden die einzelnen 
Praktiken und Artefakte im Detail beschrieben in jeweils eige-
nen Kapiteln. Die Struktur dieser einzelnen Kapitel ist folgen-
dermaßen aufgebaut:
• Beschreibung - kurze Erklärung der Praktik oder des Arte-
faktes für das bessere Verständnis, welche Absicht dahin-
tersteckt und welche Ergebnisse erwartet werden.
• Verantwortliche/beteiligte Rollen - Liste der üblicherweise 
beteiligten Rollen für eine bessere Einschätzung, welche Rol-
len in einem bestehenden Unternehmenskontext für den 
Einsatz der Praktik oder des Artefaktes in Frage kommen. Die 
in diesem Buch aufgeführten Rollen müssen nicht genau so 
übernommen werden, sie dienen eher dem Aufzeigen po-
tentieller, sinnvoller Möglichkeiten.
• Referenzen - Liste von Büchern, Artikeln und Webseiten, 
welche sich mit der Praktik oder dem Artefakt detailliert aus-
einandersetzen.
• Umgesetzte Anforderungen aus der Norm - Liste der di-
rekt aus dem Normtext abgeleiteten Anforderungen an den 
Software-Life-Cycle-Prozess5. Zu jeder Anforderung aus der 
Norm liegt eine Beschreibung bzw. Begründung vor, aus der 
hervorgeht, aus welchem Grund die Praktik oder das Artefakt 
geeignet ist, diese Anforderung umzusetzen und die Herstel-
lung der Normkonformität herzustellen.
Folgende Spalten sind in den Tabellen enthalten:
• § - Paragraph der IEC 62304, in dem die Anforderung an 
den Software-Life-Cycle-Prozess zu !nden ist. Dabei 
kann es sich sowohl um den tatsächlichen Paragraphen 
in der Norm handeln, als auch um die entsprechenden 
Anmerkungen in Annex B der Norm.
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5  Die Originaltexte aus der Norm IEC 62304 sind in der gekürz-
ten Ausgabe dieses Buches aus lizenzrechtlichen Gründen nicht 
enthalten. 
• SK - Sicherheitsklassi!zierung, für welche die Anforde-
rung aus der Norm umzusetzen ist.
• Normtext - Originaltext aus dem entsprechenden Para-
graphen der IEC 62304 bzw. dessen Anmerkungen in 
Annex B oder eine davon abgeleitete Anforderung an 
den Software-Life-Cycle-Prozess.
• Herstellung der Normkonformität - Beschreibung bzw. 
Begründung, aus welchem Grund die Praktik oder das 
Artefakt geeignet ist, diese Anforderung umzusetzen.
• Verknüpfungen zu anderen Praktiken und Artefakten - 
Querverweise zu anderen Praktiken und Artefakten in die-
sem Dokument, welche einen direkten Bezug zur beschrie-
benen Praktik oder dem Artefakt besitzen.
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Prozesse,
Meetings,
Reviews
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Acceptance Testing
Beschreibung
Akzeptanz-Tests sind ein grundlegender Bestandteil von (agi-
len) Anforderungen. Durch ihre Einhaltung wird sichergestellt, 
dass (a) die gewünschten Anwenderbedürfnisse befriedigt 
werden, (b) die umgesetzte Funktionalität durch geprüfte 
Schnittstellen integriert werden kann und (c) die Anforderung 
als "fertig" (done) betrachtet werden kann.
Die Basis der (idealerweise automatisierten) Akzeptanz-Tests 
sind de!nierte Akzeptanz-Kriterien, welche jeweils zu einzel-
nen Anforderungen und User Stories gehören. Akzeptanz-Kri-
terien sind nicht wie klassische Requirements hart beschrie-
ben, sondern formulieren umgangssprachlich die Intention 
des Anwendernutzens6.
Akzeptanz-Kriterien de!nieren den Rahmen einer User Story 
und werden nach Fertigstellung einer Story dazu benötigt, den 
tatsächlichen Fertigstellungsgrad7  fest zu stellen hinsichtlich 
der ursprünglich formulierten Intention. Sie entstehen in Zu-
sammenarbeit zwischen Product Owner und Entwicklungs-
Team, sowie idealerweise mit Beteiligung der Kunden bzw. 
Anwender des Produktes.
Als Hilfsmittel in der agilen Produktentwicklung sind Akzep-
tanz-Kriterien das geeignete Mittel, um in kurzen Feedbackzy-
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6 Im medizintechnischen Umfeld kann es durchaus Fälle geben, 
in denen technische Schnittstellen zu Geräten und anderer Soft-
ware z.B. mit harten Performance-Anforderungen spezifiziert 
werden müssen. Es spricht nichts dagegen, solche Abhängigkei-
ten mit Hilfe von Akzeptanz-Kriterien zu beschreiben.
7 Level of Done.
klen8  fest zu legen, in welche Richtung das gewünschte und 
benötigte Produkt entwickelt werden soll. Damit hat das Ent-
wicklungs-Team eine Methodik an der Hand, um für sich selbst 
jederzeit beurteilen zu können, ob es das richtige Produkt 
entwickelt9.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
Referenzen
• Lisa Crispin - Agile Testing
• http://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_testing 
• http://www.boost.co.nz/blog/agile/acceptance-criteria/ 
• http://guide.agilealliance.org/guide/acceptance.html
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8 Iterationen bzw. Sprints.
9  Die Beurteilung durch das Entwicklungs-Team kann sowohl 
manuell als auch maschinell durch Entwicklung entsprechender 
Test-Automation durchgeführt werden. Die Investition in eine 
gute Test-Automation zahlt sich bereits bei der Entwicklung klei-
ner Software-Systeme schnell aus, da der Aufwand manueller 
Akzeptanz-Tests kontinuerlich anwächst und damit nicht mehr 
vollständig während einer Iteration durchgeführt werden kann.
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.2 ABC To demonstrate that 
the requirements have 
been implemented as 
desired, each require-
ment should be stated 
in such a way that ob-
jective criteria can be 
established to determi-
ne whether it has been 
implemented correctly.
Mit Hilfe von de!nier-
ten Akzeptanz-Tests 
wird sichergestellt, dass 
das erstellte Software-
Produkt die Bedürfnisse 
der Anwender befrie-
digt und die Anforde-
rungen korrekt umge-
setzt wurden.
§ 5.5 BC ensure that SOFTWARE 
UNITS meet acceptance 
criteria
Durch Akzeptanztests 
wird sichergestellt, dass 
die entwickelte Soft-
ware entsprechende 
Akzeptanzkriterien be-
friedigt.
§ 5.5 BC establish acceptance 
criteria for SOFTWARE 
UNITS prior to integra-
tion into larger SOFT-
WARE ITEMS (risk con-
trol measures, interfa-
ces, coding standards)
Mit Hilfe von Akzep-
tanz-Tests wird sicher-
gestellt, dass eine in 
Software umgesetzte 
Anforderung abgekap-
selt funktioniert und 
damit für eine Integra-
tion in andere Struktu-
ren bereit ist.
§ 5.6 ABC In order to fully test a 
SOFTWARE PRODUCT 
both black and white 
box testing might be 
required.
Akzeptanztests ent-
sprechen Black-Box-
Tests.
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Clean Code / SOLID Principles
Beschreibung
Clean Code ist ein Wertesystem zur Professionalisierung der 
Software-Entwicklung. In ihm sind viele Good Practices10  und 
grundlegende Prinzipien enthalten, welche durch die Erfah-
rungen in den letzten Jahrzehnten als gültig und korrekt be-
trachtet werden können.
Bekannter sind in erster Linie die fünf SOLID-Prinzipien:
• SRP - Single Responsibility Principle
Eine Klasse darf nur aus einem Grund geändert werden.
• OCP - Open Closed Principle
Eine Klasse muss oﬀen sein für Erweiterungen, aber ge-
schlossen gegen Modi!kationen.
• LSP - Liskov Substitution Principle
Eine abgeleitete Klasse verhält sich immer so wie ihre Basis-
klasse.
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10 Ich höre immer wieder den Wunsch aus Teams und Organisa-
tionen, sie hätten gerne eine Liste mit „Best Practices“, die sie 
befolgen müssen, damit alles wie gewünscht gut wird. Diesem 
Wunsch möchte ich nicht nachkommen, da es den Lean-Prinzi-
pien widerspricht, einen definierten Regelsatz vorzugeben, der 
die Lösung aller Probleme darstellt. Jedes Team und jede Orga-
nisation muss in ihrem ganz spezifischen Umfeld ihre eigenen 
„Best Practices“ entwickeln. Sie sind jedoch nicht ohne weiteres 
auf andere Teams und Organisationen transferierbar. In diesem 
Buch spreche ich deswegen nur von „Good Practices“, aus de-
nen sich im Einzelfall „Best Practices“ empirisch ableiten kön-
nen.
• ISP - Interface Segregation Principle
Clients werden nicht mit Details versehen, die sie nicht benö-
tigen.
• DIP - Dependency Inversion Principle
Klassen hoher Ebenen sollen nicht von Klassen niedriger E-
benen abhängig sein, sondern beide sollen von Interfaces/
Abstraktionen abhängen. Interfaces sollen nicht von Details 
abhängen, sondern Details von Interfaces.
Der Nutzen von Clean Code zeigt sich im Software-Life-Cycle-
Prozess ab dem Zeitpunkt, an dem die Maintenance-Phase des 
Produktes beginnt. Dies ist erfahrungsgemäß der längste Zeit-
raum im gesamten Life-Cycle. Wird das Clean Code-Ziel der 
intuitiven Verständlichkeit von Quellcode erreicht, kann in der 
Maintenance-Phase sehr viel Aufwand eingespart werden, in 
dem das Entwicklungs-Team ansonsten versuchen würde, sich 
den Quellcode, die darin verborgenen Strukturen und Zu-
sammenhänge zu erarbeiten und nachzuvollziehen.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Entwicklungs-Team
Referenzen
• http://de.wikipedia.org/wiki/Clean_Code 
• http://www.clean-code-developer.de/SOLID.ashx 
• http://www.cleancoders.com/ 
• Robert C. Martin - Clean Code
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Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 4 ABC software engineering Modernes Software-
Engineering wird um-
gesetzt mit der An-
wendung von Clean 
Code und SOLID-Prin-
zipien, TDD, Unit Tests, 
Design Patterns und 
vielen anderen Metho-
den, die hier nicht 
vollständig aufgeführt 
werden können.
§ 4 ABC The software ARCHI-
TECTURE should pro-
mote segregation of 
software items that are 
required for safe opera-
tion and should descri-
be the methods used to 
ensure eﬀective segre-
gation of those SOFT-
WARE ITEMS.
Durch die korrekte An-
wendung objekt-orien-
tierter Prinzipien wie 
"Separation of Con-
cerns" und "Single Re-
sponsibility Principle" 
entstehen lose gekop-
pelte Architekturen.
§ 5.4 ABC de!ne the level of de-
tail of the SOFTWARE 
UNIT (can also be larger 
software items which 
are not decomposed)
Durch die Anwendung 
objekt-orientierter 
Prinzipien wird die Auf-
teilung von Software-
Einheiten in weitere 
Einheiten getrieben.
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Continuous Integration
Beschreibung
Kontinuierliche Integration beschreibt den Prozess des regel-
mäßigen, vollständigen Neubildens und Testens einer Anwen-
dung.
Jeder Entwickler checkt seine Änderungen früh und regelmä-
ßig (mindestens täglich) in eine Versionsverwaltung ein. Von 
dort aus wird das gesamte System neu gebaut und automa-
tisch getestet, damit die Entwickler schnellstmöglich auf vor-
handene Fehler im System aufmerksam gemacht werden kön-
nen.
Die beiden großen Vorteile von Continuous Integration sind 
zum einen die Vermeidung hoher und teurer Integrationsauf-
wände am Ende eines Projektes und zum anderen die Mög-
lichkeit, zu jedem beliebigen Zeitpunkt ein lauﬀähiges Produkt 
aus der Versionsverwaltung auschecken zu können.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Entwicklungs-Team
Referenzen
• http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_integration
• http://www.martinfowler.com/articles/continuousIntegratio
n.html 
• http://guide.agilealliance.org/guide/ci.html
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Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.1 BC include or reference in 
the software develop-
ment plan, a plan to 
integrate the SOFT-
WARE ITEMS (including 
SOUP) and perform 
testing during integra-
tion.
Konsequent ange-
wandte Continuous 
Integration ist die Akti-
vität, durch welche eine 
frühzeitige Integration 
aller beteiligten Kom-
ponenten inklusive der 
dazugehörigen Integra-
tionstests sichergestellt 
wird.
§ 5.6 BC integrate the software 
units
Die einzelnen Software-
Einheiten werden kon-
tinuierlich integriert.
Verknüpfungen zu anderen Praktiken und Ar-
tefakten:
• Versioning System - Kontinuierliche Integration bedient 
sich eines Versionierungssystems, um jederzeit kleine Ände-
rungen am System integrieren zu können.
• Test Automation - Kontinuierliche Integration benötigt eine 
funktionierende Test-Automatisierung, um ihren Nutzen ent-
falten zu können.
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Early Integration / Early Testing
Beschreibung
Frühzeitige Integration und frühzeitiges Testen sind zum Einen 
Konzepte der kontinuierlichen Integration mit Test-Automati-
on, zum Anderen können sie auch entwicklungsbegleitend 
manuell durchgeführt werden.
Im Extremfall können Anforderungen vor ihrer eigentlichen 
Umsetzung bereits getestet werden (Test-First Development).
Das darunterliegende Prinzip heißt "Schnelles Scheitern" (Fail 
Fast). Wir möchten es so schnell wie möglich wissen, falls unser 
Vorhaben nicht erfolgreich sein kann.
Durch die frühe und regelmäßige Integration mit externen 
Bestandteilen des Produktes aus anderen Teams erhalten wir 
eine schnelle Feedbackschleife, die uns dabei hilft, die Qualität, 
Architektur und Machbarkeit des Gesamtproduktes zu beurtei-
len. Wir können somit vermeiden, am Ende des Projektes hohe 
Integrationsaufwände investieren zu müssen.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Entwicklungs-Team
Referenzen
• James Shore - The Art of Agile Development (Kapitel 13.2)
• http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/early-i
ntegration-testing-enables-agile-development/ 
• http://guide.agilealliance.org/guide/integration.html
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Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.7 BC It is acceptable to test 
software requirements 
in earlier phases.
Anforderungen können 
bereits vor ihrer end-
gültigen Umsetzung 
getestet und integriert 
werden.
Verknüpfungen zu anderen Praktiken und Ar-
tefakten
• Versioning System - Frühe Integration bedient sich eines 
Versionierungssystems, um Änderungen am System sofort 
integrieren zu können.
 Scrum und die IEC 62304
  39
Exploratory and Manual Testing
Beschreibung
Neben einer funktionierenden Test-Automation beschäftigen 
sich agile, entwicklungsbegleitende Tester mit explorativem 
und manuellem Testen des Systems.
Beim explorativem Testen wird das System in bestimmten Ziel-
aspekten betrachtet. Es existiert kein vorher festgelegter Test-
plan, sondern dieser entsteht durch den Tester bei der eigent-
lichen Testarbeit, sich diesen Zielaspekten im System zu nä-
hern und diese herauszufordern. Dabei entsteht ein Testplan, 
ein Testentwurf und die tatsächliche Testdurchführung.
Beim manuellen Testen werden vorher festgelegte Testpläne 
durchlaufen, die entweder aus klassischen Testentwürfen ent-
stehen oder als Ergebnis des explorativen Testens als neue Teil-
testpläne in den Gesamttestplan ein$ießen.
Der Vorteil des explorativen Testens gegenüber dem manuel-
len Testen ist die Flexibilität des Testers, sich unbekannten, 
neuen oder veränderten Teilen des System intuitiv zu nähern 
und diese bezüglich ihrer Qualität zu „erforschen“.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Entwicklungs-Team
Referenzen
• Lisa Crispin - Agile Testing
• http://de.slideshare.net/codecentric/exploratory-testing-ina
gileoverviewmeettheexpertselisabethhendrickson 
• http://www.satis!ce.com/articles/et-article.pdf 
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• http://en.wikipedia.org/wiki/Exploratory_testing 
• http://guide.agilealliance.org/guide/exploratory.html
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.6 ABC In order to fully test a 
SOFTWARE PRODUCT 
both black and white 
box testing might be 
required.
Exploratives Testen ent-
spricht Black-Box-Tests.
Verknüpfung zu anderen Praktiken und Arte-
fakten
• Test Documentation - Die benötigte Test Dokumentation 
wird mit den Ergebnissen der explorativen und manuellen 
Tests angereichert.
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Integration Testing
Beschreibung
Integrations-Tests stellen sicher, dass sich die einzelnen Teile 
eines entwickelten System miteinander verbinden lassen und 
ein funktionierendes Ganzes entsteht.
Das Integrations-Testen be!ndet sich zwischen den Unit-Tests 
und der Validierung des Systems. Im agilen Context wollen wir 
das System innerhalb einer Iteration vollständig integriert ha-
ben mit allen Systemteilen, die in dieser Iteration entstanden 
sind. Dies führt zu der Notwendigkeit, Integrations-Tests zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt durchführen zu können, was 
nichts anderes bedeutet, dass auch Integrations-Tests automa-
tisiert werden müssen.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Entwicklungs-Team
Referenzen
• http://c2.com/cgi/wiki?IntegrationTest 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Integration_testing 
• http://guide.agilealliance.org/guide/integration.html
• Lisa Crispin - Agile Testing
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Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.6 BC test the integrated 
SOFTWARE ITEMS in 
accordance with the 
integration plan and 
document the results
Die integrierten Soft-
ware-Einheiten werden 
durch Integrationstests 
veri!ziert. Durch Test-
Automation kann eine 
Dokumentation der 
Testergebnisse erzeugt 
werden.
§ 5.6 BC verify and record all 
aspects of the software 
integration in ac-
cordance with the in-
tegration plan
Die Software-Integrati-
on wird durch Integra-
tionstests veri!ziert.
§ 5.6 ABC In order to fully test a 
SOFTWARE PRODUCT 
both black and white 
box testing might be 
required.
Integrations-Tests ent-
sprechen Black-Box-
Tests bezüglich der 
Schnittstellen einzelner 
Systemkomponenten 
und White-Box-Tests 
bezüglich der System-
Architektur.
§ 5.6 ABC Software integration 
and system testing can 
be performed in a si-
mulated environment, 
on actual target hard-
ware, or on the full ME-
DICAL DEVICE.
Integrations- sowie 
System-Tests können 
mit Simulationen, Pro-
totypen und Mocks 
durchgeführt werden.
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Problem Communication
Beschreibung
Ein Problem-Kommunikationsprozess wird dafür eingesetzt, 
Stakeholder, Anwender, Kunden und allgemein alle am Pro-
dukt interessierten Personen darüber zu informieren, welche 
Fehler und Probleme sich in dem Produkt be!nden und beho-
ben bzw. nicht länger benutzt werden sollten.
In diesem Buch wird nicht weiter auf die Möglichkeiten einge-
gangen, einen Problem-Kommunikationsprozess zu de!nieren 
und zu etablieren, da es sich hierbei um klassische Projektma-
nagement-Themen handelt, zu denen umfangreiche Referen-
zen und etablierte Methoden existieren wie z.B. Projektmarke-
ting, Projektkommunikation oder Stakeholder-Management.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
Referenzen
• Schelle, Ottmann, Pfeiﬀer - ProjektManager (beinhaltet das 
gesamte Projektmanagement-Kompendium der GPM/IPMA)
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Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 6.2 ABC inform users and regu-
lators about any prob-
lem in released SOFT-
WARE PRODUCTS and 
the consequences of 
continued unchanged 
use
Probleme und deren 
Konsequenzen werden 
über einen "Problem 
Communication"-Pro-
zess an Anwender 
kommuniziert.
§ 9 ABC advise relevant parties 
of the existence of the 
problem
Einzubindende Stake-
holder werden durch 
einen "Problem Com-
munication"-Prozess 
über die Existenz eines 
Problems informiert.
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Product Backlog Grooming
Beschreibung
Das Product Backlog Grooming Meeting dient dazu, dem Team 
ein sauberes, verständliches und bereites Product Backlog für 
mindestens die kommende Iteration verfügbar zu machen.
Die Inhalte des Product Backlogs werden auf Aktualität, Wich-
tigkeit, Verständnis, Schätzbarkeit und Nutzen geprüft und bei 
Bedarf entsprechend gesplittet, verfeinert, geändert oder ent-
fernt. Es können auch neue Anforderungen bzw. User Stories 
entstehen. Grundsätzlich wird die Frage gestellt, ob das Pro-
duct Backlog und seine enthaltenen Stories der Produktvision 
entsprechen und den richtigen Weg darstellen, diese Vision 
umzusetzen. Dabei legen wir den Detailfokus auf die nächsten 
3 Sprints. Alle Backlog-Einträge, die sich weiter in der Zukunft 
be!nden, sollen inhaltlich größer, allgemeiner bzw. abstrakter 
werden11.
Im Product Backlog Grooming Meeting wird von Product Ow-
ner und Team bewertet, welche Änderungen sich am Produkt 
durch Anforderungen und Feedback aus dem Sprint Review 
(z.B. Änderungsanträge und User Stories) ergeben. Die Ent-
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11  Es ist wichtig, die Einträge des Backlogs nach unten hin im-
mer größer, allgemeiner und abstrakter werden zu lassen. Zum 
Einen führt es dazu, dass das Team einen schnellen Überblick 
über das Backlog aufrecht erhalten kann und grob  abschätzen 
kann, welche Themen noch umgesetzt werden sollen. Zum An-
deren vermeiden wir dadurch, ein bei Projektbeginn bereits 
durchspezifiziertes Backlog zu erstellen, von dem wir dann nur 
noch schwer wegkommen. Die empirische Prozesskontrolle agi-
ler Methoden macht sich genau das zum Vorteil, dass wir zu je-
dem zukünftigen Zeitpunkt flexibel agieren und reagieren können 
und nicht auf ein damals gültiges, heute jedoch veraltetes Back-
log festgelegt sind.
scheidung darüber, welche Anforderungen umgesetzt werden 
sollen, liegt einzig und alleine beim Product Owner.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
• Scrum Master
Referenzen
• http://www.romanpichler.com/blog/product-backlog/groo
ming-the-product-backlog/ 
• http://www.scrumalliance.org/articles/339-how-to-hold-an-e
ﬀective-backlog-grooming-session 
• http://guide.agilealliance.org/guide/grooming.html
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.2 ABC ensure that existing 
requirements, including 
SYSTEM requirements, 
are re-EVALUATED and 
updated as appropriate 
as a result of the soft-
ware requirements ana-
lysis ACTIVITY
Im Product Backlog 
Grooming Meeting 
werden bestehende 
Anforderungen und 
User Stories im Product 
Backlog neu bewertet 
und aktualisiert.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.3 BC specify the SYSTEM 
hardware and software 
necessary to support 
the proper operation of 
the SOUP item
Im Backlog Grooming 
werden die Anforde-
rungen an Hardware 
und Software identi!-
ziert, welche durch den 
Einsatz von SOUP not-
wendig werden.
§ 5.3 BC specify functional and 
performance require-
ments for the SOUP 
item that are necessary 
for its intended use
Im Product Backlog 
Grooming werden die 
Funktionalitäten und 
Performance-Anforde-
rungen an einzuset-
zende SOUP-Kompo-
nenten de!niert.
§ 6.1 ABC software maintenance 
plan includes use of the 
software problem reso-
lution PROCESS for ana-
lysing and resolving 
problems arising after 
release of the MEDICAL 
DEVICE SOFTWARE
Im Product Backlog 
Grooming werden 
Probleme und Fehler 
von bereits releaster 
Software besprochen.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 6.2 ABC EVALUATE Each PROB-
LEM REPORT to deter-
mine how it aﬀects the 
SAFETY of a released 
SOFTWARE PRODUCT 
and whether a change 
to the released SOFT-
WARE PRODUCT is 
needed to address the 
problem
Im Product Backlog 
Grooming Meeting 
werden Fehler- und 
Problem-Berichte be-
wertet und ihr Ein$uß 
auf die Sicherheit bes-
tehender Produkte und 
Systeme festgestellt, 
um notwendige Anfor-
derungsänderungen im 
Product Backlog abzu-
leiten.
§ 6.2 ABC EVALUATE and approve 
CHANGE REQUESTS 
which modify released 
SOFTWARE PRODUCTS
Der Product Owner läßt 
im Product Backlog 
Grooming Meeting 
neue und geänderte 
Anforderungen vom 
Team bewerten und 
erteilt deren Freigabe 
durch Aufnahme und 
Einsortierung in sein 
Product Backlog.
§ 6.2 BC analyse each CHANGE 
REQUEST for its eﬀect 
on the organization, 
released SOFTWARE 
PRODUCTS, and SYS-
TEMS with which it in-
terfaces
Im Product Backlog 
Grooming Meeting 
werden neue und ge-
änderte Anforderungen 
auf ihren Ein$uß auf 
bestehende Produkte 
und Systeme unter-
sucht.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 6.3 ABC use the software deve-
lopment PROCESS or an 
established mainte-
nance PROCESS to im-
plement the modi!ca-
tions
Im Product Backlog 
Grooming werden Än-
derungen an der Soft-
ware analysiert, bewer-
tet und ins Product 
Backlog einsortiert. 
Damit durchlaufen Än-
derungen den gleichen 
Entwicklungsprozess 
wie Anforderungen 
und User Stories.
§ 7.4 BC analyse changes to the 
MEDICAL DEVICE 
SOFTWARE (including 
SOUP) to determine 
interference with exis-
ting risk control measu-
res
Im Product Backlog 
Grooming Meeting 
durchlaufen neue und 
geänderte Anforderun-
gen den Risikomana-
gement-Prozess, um sie 
mit bestehenden Risi-
ko-Maßnahmen abzu-
gleichen.
§ 7.4 ABC analyse changes to the 
MEDICAL DEVICE 
SOFTWARE (including 
SOUP) to determine 
new potential hazards 
and risk control measu-
res
Im Product Backlog 
Grooming Meeting 
durchlaufen neue und 
geänderte Anforderun-
gen den Risikomana-
gement-Prozess, um 
neue Risiko-Maßnah-
men abzuleiten.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 9 ABC approve and imple-
ment all CHANGE RE-
QUESTS, observing the 
requirements of the 
change control PRO-
CESS
Im Product Backlog 
Grooming werden 
notwendige Änderun-
gen am System disku-
tiert und für die Ent-
wicklung freigegeben.
Verknüpfungen zu anderen Praktiken und Ar-
tefakten
• Product Backlog - Im Product Backlog Grooming wird das 
Product Backlog kontinuierlich überarbeitet und angepasst.
• User Story - Im Product Backlog Grooming werden User Sto-
ries erstellt, verfeinert, abgeschätzt, verworfen und in einzel-
ne User Stories aufgesplittet.
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Quality Management Prozess
Beschreibung
Ein zerti!ziertes Qualitätsmanagementsystem (z.B. nach ISO 
13485) für medizinische Produkte wird dafür genutzt, die 
Normkonformität für Medizinproduktentwicklungen nachzu-
weisen und damit deren Marktfreigabe zu erwirken.
In diesem Buch wird auf das Thema Qualitätsmanagement 
nicht weiter eingegangen, da es sich auf einer anderen Ebene 
zum Software-Life-Cycle be!ndet und unabhängig von der 
jeweiligen Vorgehensweise umgesetzt werden sollte.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Qualitätsmanager
• Scrum Master
Referenzen
• ISO 13485
• http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_13485 
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Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 4 ABC use of a quality mana-
gement system that 
complies with:
ISO 13485; or
a national quality ma-
nagement system 
standard; or
a quality management 
system required by na-
tional regulation
Ein Qualitäts-Manage-
ment-Prozess ist de!-
niert und wird einge-
setzt.
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Release Planning Meeting
Beschreibung
Im Release Planning wird darüber entschieden, welcher Inhalt/
Scope in die Produktentwicklung ein$ießen soll und welche 
Zeiträume und Meilensteine sich daraus ergeben. Ergebnis des 
Release Plannings ist ein initiales Product Backlog, mit dem das 
Team mit der Umsetzung beginnen kann.
Das Release Planning Meeting !ndet idealerweise vor oder 
nach einem Team-Kick-Oﬀ-Meeting statt.
Gibt es die Notwendigkeit, dieses Meeting regelmäßig durch-
zuführen12, dann sollte es mit dem Product Backlog Grooming 
verschmolzen werden, um nicht ein weiteres, regelmäßiges 
Meeting einzuführen, welches die Teamkapazität reduzieren 
würde.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
Referenzen
• http://www.energizedwork.com/weblog/2006/04/release-pl
anning.html
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12  Die Ursachen für Notwendigkeiten dieser Art müssen vom 
ScrumMaster dringend untersucht und möglicherweise beseitigt 
werden. Es stecken oft organisatorische Unzulänglichkeiten hin-
ter ständigen, negativen Veränderungen im Produktportfolio. 
Fehlende Vision, Aktionismus bei Problemen oder unorganisierte 
Wartungstaktik können grundlegende Ursachen für ständige, 
negative Veränderungen sein.
• http://www.extremeprogramming.org/rules/planninggame.
html
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.8 BC ensure that the relea-
sed SOFTWARE PRO-
DUCT can be reliably 
delivered: replication, 
media labelling, packa-
ging, protection, stora-
ge, and delivery.
Im Release Planning 
wird entschieden, wel-
che Maßnahmen und 
Aktivitäten durchzufüh-
ren sind, um eine ver-
läßliche Auslieferung 
der Software zu ge-
währleisten.
§ 6.1 ABC software maintenance 
plan includes use of the 
software problem reso-
lution PROCESS for ana-
lysing and resolving 
problems arising after 
release of the MEDICAL 
DEVICE SOFTWARE
Im Release Planning 
!ndet die Vorbewer-
tung und Priorisierung 
statt für Probleme und 
Fehler von bereits re-
leaster Software.
§ 6.3 ABC release modi!ed 
SOFTWARE SYSTEMS 
according to 5.8 (Soft-
ware Release)
Das Release Planning 
unterscheidet nicht, ob 
ein Release aus neuen 
Anforderungen besteht 
oder aus Änderungen 
an einem bestehenden 
System.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 6.3 ABC Modi!cations may be 
released as part of a full 
re-release of a SOFT-
WARE SYSTEM or as a 
modi!cation kit com-
prising changed 
SOFTWARE ITEMS and 
the necessary tools to 
install the changes as 
modi!cations to an 
existing SOFTWARE 
SYSTEM
Im Release Planning 
wird festgelegt, ob ein 
Release als vollständi-
ges System-Release 
erstellt wird oder als 
Patch zu einem beste-
henden System-Relea-
se.
Verknüpfung mit anderen Praktiken und Arte-
fakten
• Product Backlog - Im Release Planning wird das Product 
Backlog initial erstellt bzw. in späteren Release Planning 
Meetings kontinuierlich überarbeitet und angepasst.
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Risk Analysis and Management
Beschreibung
In einem Risiko-Management-Prozess werden Gefährdungen 
für Menschen und Umwelt durch Gebrauch eines Medizinpro-
duktes analysiert, bewertet, durch Maßnahmen reduziert und 
entsprechend kontrolliert. 
In der IEC 62304 nimmt das Thema Risiko-Management eine 
orthogonale Stellung zum gesamten Software-Life-Cycle-Pro-
zess ein. Das bedeutet, dass sämtliche Aspekte des Life-Cycle-
Prozesses vom Risiko-Management umgeben sind. Oder an-
ders ausgedruckt: der Risiko-Management-Prozess !ndet wäh-
rend aller Entwicklungsaktivitäten und -phasen statt.
In diesem Buch wird nicht näher auf den eigentlichen Risiko-
Management-Prozess und seine Umsetzung im Detail einge-
gangen. Die Anforderungen an den Risiko-Management-Pro-
zess sind in der Norm ISO 14971 beschrieben und von dem 
jeweils eingesetzten Vorgehensmodell im Software-Life-Cycle-
Prozess unabhängig.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Qualitätsmanager
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
• Scrum Master
Referenzen
• ISO 14971
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Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 1 ABC perform MEDICAL DE-
VICE RISK MANAGE-
MENT that is compliant 
with ISO 14971
Risiko-Management 
wird in erster Linie im 
Sprint Planning durch-
geführt.
§ 4 ABC RISK MANAGEMENT 
should be applied as an 
integral part of the de-
velopment PROCESS
Risiko-Management 
wird im Sprint Planning 
Meeting durchgeführt.
§ 4 ABC assign to each SOFT-
WARE SYSTEM a soft-
ware safety class (A, B, 
or C) according to the 
possible eﬀects on the 
patient, operator, or 
other people resulting 
from a HAZARD to 
which the SOFTWARE 
SYSTEM can contribute
Im Sprint Planning wird 
jeder Anforderung und 
User Story (auf jeder 
Ebene) eine Sicher-
heitsklassi!zierung zu-
geordnet durch die 
Anwendung der Risiko-
Analyse.
§ 5.2 BC include RISK CONTROL 
measures implemented 
in software for hard-
ware failures and po-
tential software defects 
in the requirements
Im Sprint Planning 
Meeting wird sicherge-
stellt, dass alle Maß-
nahmen aus der Risiko-
Analyse einer in diesem 
Sprint geplanten An-
forderung in das Pro-
duct Backlog als Anfor-
derung ein$ießen.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.2 ABC re-EVALUATE the MEDI-
CAL DEVICE RISK ANA-
LYSIS when software 
requirements are estab-
lished and update it as 
appropriate
Im Sprint Planning 
Meeting durchlaufen 
alle Anforderungen 
eine Risiko-Analyse, um 
notwendige Maßnah-
men abzuleiten.
§ 5.3 ABC during all ACTIVITIES of 
the software ARCHI-
TECTURE, the classi!ca-
tion of the SOFTWARE 
SYSTEM and SOFT-
WARE ITEMS should be 
re-EVALUATED
Die Sicherheitsklassi!-
zierung wird im Sprint 
Planning für alle umzu-
setzenden Software-
Einheiten überdacht 
und gegebenenfalls 
neu vergeben.
§ 5.3 C identify the segregati-
on between SOFTWARE 
ITEMS that is essential 
to RISK CONTROL, and 
state how to ensure 
that the segregation is 
eﬀective
Im Sprint Planning 
werden die Architektur 
und die Software-Ein-
heiten der umzuset-
zenden Anforderungen 
de!niert. Die identi!-
zierten Software-Ein-
heiten durchlaufen die 
Risiko-Analyse.
§ 5.7 BC When changes are ma-
de during SOFTWARE 
SYSTEM testing, per-
form relevant RISK MA-
NAGEMENT ACTIVITIES
Notwendige Änderun-
gen an der Software, 
die durch System-Tests 
erkannt werden, durch-
laufen während des 
Sprint Plannings die 
notwendige Risikoana-
lyse.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 7.1 BC document in the RISK 
MANAGEMENT FILE 
sequences of events 
that could result in a 
hazardous situation
Im Sprint Planning 
werden Work$ows und 
sequentielle Abfolgen 
von Events in der Soft-
ware durch die Risiko-
Analyse auf Gefahrensi-
tuationen untersucht.
§ 7.1 BC identify SOFTWARE 
ITEMS that could con-
tribute to a hazardous 
situation identi!ed in 
the MEDICAL DEVICE 
RISK ANALYSIS ACTIVI-
TY of ISO 14971
Im Sprint Planning 
werden User Stories 
daraufhin untersucht, 
ob sie zu einer Gefah-
rensituation beitragen 
können, die in der Risi-
ko-Analyse enthalten 
ist.
§ 7.1 BC consider potential cau-
ses including hardware 
failures or other soft-
ware defects that could 
result in unpredictable 
software operation
Im Sprint Planning 
werden für fehlerhaftes 
Verhalten der Software 
mögliche Ursachen in 
Hardware- und Softwa-
re-Fehlern analysiert.
§ 7.1 BC document in the RISK 
MANAGEMENT FILE 
potential causes of the 
SOFTWARE ITEM con-
tributing to a hazar-
dous situation
Im Sprint Planning 
werden die umzuset-
zenden Software-Ein-
heiten durch die Risiko-
Analyse auf Gefahrensi-
tuationen untersucht.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 7.1 BC consider potential cau-
ses including software 
defects in the identi!ed 
SOFTWARE ITEM func-
tionality
Im Sprint Planning 
werden die umzuset-
zenden Anforderungen 
und deren abgeleitete 
Software-Einheiten 
durch die Risiko-Analy-
se auf mögliche Ge-
fährdungen hin unter-
sucht.
§ 7.1 BC consider potential cau-
ses including failure or 
unexpected results 
from SOUP
Im Sprint Planning 
werden mögliche Ursa-
chen für Fehlverhalten 
von SOUP durch die 
Risiko-Analyse identi!-
ziert.
§ 7.1 ABC all device hazardous 
situations can be iden-
ti!ed in parallel to de!-
nition of the software 
ARCHITECTURE
Im Sprint Planning wird 
die Risiko-Analyse der 
umzusetzenden Archi-
tektur und ihrer Soft-
ware-Einheiten durch-
geführt.
§ 7.1 BC evaluate SOUPs and 
their list of known a-
nomalies that could 
lead to a hazardous 
situation
Im Sprint Planning 
werden SOUPs und ihre 
bekannten Fehler/Ab-
weichungen durch die 
Risiko-Analyse betrach-
tet.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 7.1 BC consider potential cau-
ses including reaso-
nably foreseeable mi-
suse
In der Risiko-Analyse 
während des Sprint 
Planning Meetings 
werden alle Anforde-
rungen auf möglichen 
Mißbrauch untersucht 
und entsprechende 
Maßnahmen abgelei-
tet.
§ 7.2 BC de!ne and document 
risk control measures 
for each potentially 
hazardous software 
item
Im Sprint Planning 
werden zu jeder Soft-
ware-Einheit mit mögli-
chen Gefahrensituatio-
nen entsprechende 
Maßnahmen identi!-
ziert und festgehalten.
§ 7.2 BC assign a software safety 
class to the SOFTWARE 
ITEM based on the pos-
sible eﬀects of the HA-
ZARD that the RISK 
CONTROL measure is 
controlling
Im Sprint Planning wird 
der zu erstellenden 
Software-Einheit eine 
Sicherheitsklassi!zie-
rung zugewiesen (A, B, 
C), welche weitere De-
tails im Entwicklungs-
prozess bestimmt.
§ 7.2 BC include the RISK CON-
TROL measure in the 
software requirements
Im Sprint Planning 
Meeting wird sicherge-
stellt, dass alle Maß-
nahmen aus der Risiko-
Analyse einer in diesem 
Sprint geplanten An-
forderung in das Pro-
duct Backlog als Anfor-
derung ein$ießen.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 9 ABC EVALUATE the prob-
lem’s relevance to 
SAFETY using the soft-
ware RISK MANAGE-
MENT PROCESS
Im Sprint Planning 
Meeting werden Prob-
leme und Fehler auf 
sicherheitsrelevante 
Aspekte mit Hilfe der 
Risikoanalyse unter-
sucht.
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Scrum
Beschreibung
Scrum ist ein agiles Management-Framework für die empiri-
sche Prozesskontrolle. Es kann ideal eingesetzt werden bei je-
der Art von Produktentwicklung.
Scrum basiert auf den drei Grundpfeilern
• Transparenz - für jeden Beteiligten an der Produktentwick-
lung müssen die verwendeten Prozesse, Inhalte, Anforde-
rungen, Ziele, Visionen, etc. erkennbar sein, damit ein ge-
meinsames Verständnis entstehen kann und zielgerichtete 
Teamarbeit möglich wird.
• Inspektion/Überprüfung - alle Ergebnisse und Artefakte, 
sowie die Art und Weise der Zusammenarbeit werden in re-
gelmäßigen Abständen betrachtet und hinsichtlich der be-
absichtigten Zielerreichung überprüft.
• Adaption/Anpassung - die Erkenntnisse aus der Inspektion/
Überprüfung $ießen ein in konkrete Veränderungen am Pro-
zess oder der gewünschten Ziele und Inhalte.
Jedes Meeting in Scrum beinhaltet die Aspekte von Inspektion 
und Adaption, somit ist die empirische Prozesskontrolle bzw. 
ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess Grundbestandteil 
von Scrum.
In diesem Buch werden die einzelnen Bestandteile von Scrum 
beschrieben. Es kann jedoch die Lektüre grundlegender 
Scrum-Bücher nicht ersetzen. Für einen Einstieg in die Thema-
tik sind die unten aufgelisteten Referenzen geeignet.
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Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
• Scrum Master
Referenzen
• http://www.scrum.org/Scrum-Guides
• http://www.scrum.org/Resources/What-is-Scrum/ 
• Ken Schwaber - Agiles Projektmanagement mit Scrum
• Roman Pichler - Scrum
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 1 ABC Any waterfall, incre-
mental, and evolutiona-
ry life cycle may be u-
sed.
Scrum ist ein gültiges 
Prozess-Framework für 
den Software-Life-Cy-
cle.
Scrum und die IEC 62304
66 
Software Maintenance Process
Beschreibung
Der Software Maintenance-Prozess (Software Wartungspro-
zess) beschreibt alle Aktivitäten, die für die Änderung von sich 
im Markt be!ndlichen Medizinprodukten notwendig sind. Da-
zu gehört das Einholen und Bewerten von Anwender-Feed-
back sowie ein installierter Fehlerbehebungsprozess.
Die in diesem Buch beschriebenen Praktiken und Artefakte 
bilden fast den vollständigen Software Maintenance-Prozess 
ab, bis auf das explizite Einholen von Feedback bezüglich be-
reits releaster Produkte. Während der Entwicklung wird diese 
Anforderung mit Hilfe des Sprint Review Meetings abgedeckt, 
nach Projektabschluss werden andere Methoden benötigt.
In diesem Buch wird nicht näher auf die Art und Weise einge-
gangen, wie dieses Feedback von Anwendern und internen 
Mitarbeitern eingeholt werden kann, da dies unabhängig von 
dem jeweils eingesetzten Vorgehensmodell im Software-Life-
Cycle-Prozess geschehen muss.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
Referenzen
• https://www.ibm.com/developerworks/mydeveloperworks/
blogs/c914709e-8097-4537-92ef-8982fc416138/entry/march
_10_2012_11_27_am8?lang=en
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Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 6.2 ABC monitor feedback on 
released SOFTWARE 
PRODUCT from users
Über den Software 
Maintenance Prozess 
erfolgt das Einholen 
des Feedbacks zu re-
leaster Software von 
tatsächlichen Anwen-
dern.
§ 6.2 ABC monitor feedback on 
released SOFTWARE 
PRODUCT from inside 
its own organization
Über den Software 
Maintenance Prozess 
erfolgt das Einholen 
des Feedbacks zu re-
leaster Software inner-
halb der eigenen Orga-
nisation.
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Sprint Planning
Beschreibung
Im Sprint Planning Meeting einigen sich der Product Owner 
und das Team auf ein Sprint-Ziel und das dafür umzusetzende 
Sprint Backlog. Dieses wird aus dem Product Backlog gepullt, 
abhängig von den dort gegebenen Prioritäten.
Ein Eintrag im oberen Teil des Product Backlog hat idealerwei-
se folgende Eigenschaften:
• klein genug, damit das Team ihn innerhalb eines Sprints um-
setzen kann
• geschätzt, damit die Diskussion über den Inhalt und die In-
tention des Eintrages stattgefunden hat
• unabhängig13, damit das Team sofort mit der Umsetzung 
beginnen kann
• klar de!nierte Akzeptanzkriterien, damit das Team weiß, 
wann die Umsetzung als fertig betrachtet werden kann
Diese Eigenschaften !nden wir im Artefakt „De!nition of Rea-
dy“ wieder, welches genau dafür sorgt, dass diese Eigenschaf-
ten vor dem Sprint Planning Meeting erarbeitet werden.
Für die einzelnen Einträge des Sprint Backlogs werden im 
zweiten Teil des Sprint Plannings  vom Team konkrete Architek-
tur- und Umsetzungsaufgaben identi!ziert und geplant.
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13  Unabhängigkeit ist nicht unter allen Umständen herstellbar. 
Wenn sich Abhängigkeiten zwischen Einträgen im Product Back-
log ergeben, dann müssen diese Einträge so angeordnet wer-
den, dass sie in einer sinnvoll umsetzbaren Reihenfolge vom 
Team gepullt werden können. Jeff Sutherland spricht mittlerweile 
nicht mehr von der Eigenschaft „unabhängig (independant)“, 
sondern von „sofort umsetzbar (immediately actionable)“.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
• Scrum Master
Referenzen
• http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum/sprint-planni
ng-meeting
• http://www.leadingagile.com/2012/08/simple-cheat-sheet-t
o-sprint-planning-meeting/
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.2 ABC software requirements: 
are expressed in terms 
that avoid ambiguity
Im Sprint Planning 
Meeting wird sicherge-
stellt, dass über die 
Anforderungen ein 
einheitliches Verständ-
nis bei allen Beteiligten 
herrscht.
§ 5.2 ABC ensure that existing 
requirements, including 
SYSTEM requirements, 
are re-EVALUATED and 
updated as appropriate 
as a result of the soft-
ware requirements ana-
lysis ACTIVITY
Im Sprint Planning 
Meeting werden beste-
hende Anforderungen 
und User Stories im 
Product Backlog neu 
bewertet und aktuali-
siert.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.2 ABC software requirements: 
do not contradict one 
another
Im Sprint Planning 
Meeting wird vom 
Team festgestellt, ob 
sich Anforderungen im 
Product Backlog wider-
sprechen.
§ 5.3 BC specify functional and 
performance require-
ments for the SOUP 
item that are necessary 
for its intended use
Im Sprint Planning 
werden für benötigte 
SOUP-Komponenten 
die Funktionalitäten 
und Performance-An-
forderungen festgelegt.
§ 5.3 ABC de!ne the major struc-
tural components of 
the software, their ex-
ternally visible proper-
ties, and the relations-
hip among them
Die grundlegenden 
Software-Strukturen 
und Architektur-Ent-
scheidungen können 
im Sprint Planning ge-
troﬀen werden.
§ 5.3 BC develop and document 
an ARCHITECTURE for 
the interfaces between 
the SOFTWARE ITEMS 
and the components 
external to the SOFT-
WARE ITEMS (both 
software and hard-
ware), and between the 
SOFTWARE ITEMS
Im Sprint Planning 
werden die Architektur 
und die Schnittstellen 
der umzusetzenden 
Software-Einheiten 
sowie der einzubin-
denden externen Soft-
ware-Einheiten festge-
legt.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.4 BC re!ne the SOFTWARE 
ITEMS and interfaces 
de!ned in the ARCHI-
TECTURE to create 
SOFTWARE UNITS and 
their interfaces
Im Sprint Planning 
werden die umzuset-
zenden Anforderungen 
in eine Architektur ü-
berführt und diese 
wiederum in Software-
Einheiten runtergebro-
chen.
§ 5.5 BC establish acceptance 
criteria for SOFTWARE 
UNITS prior to integra-
tion into larger SOFT-
WARE ITEMS (risk con-
trol measures, interfa-
ces, coding standards)
Im Sprint Planning 
Meeting wird sicherge-
stellt, dass zu jeder An-
forderung Akzeptanz-
Kriterien für die Integ-
ration in andere Struk-
turen erstellt werden.
§ 5.7 BC It is acceptable to com-
bine integration testing 
and SOFTWARE SYS-
TEM testing into a sin-
gle plan.
Im Sprint Planning er-
folgt die Planung der 
Integrations-Tests so-
wie der System-Tests.
§ 6.1 ABC software maintenance 
plan includes use of the 
software problem reso-
lution PROCESS for ana-
lysing and resolving 
problems arising after 
release of the MEDICAL 
DEVICE SOFTWARE
Im Sprint Planning !n-
den die notwendigen 
Risiko-Analysen sowie 
die Umsetzungspla-
nung statt für Probleme 
und Fehler von bereits 
releaster Software.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 7.1 BC consider potential cau-
ses including incorrect 
or incomplete speci!-
cation of functionality
Spätestens im Sprint 
Planning Meeting wer-
den Anforderungen auf 
ihre korrekte und 
vollständige De!nition 
geprüft.
§ 7.2 BC develop the SOFTWARE 
ITEM implementing a 
RISK CONTROL measure 
in accordance with 
Clause 5 (Software De-
velopment Process)
Im Sprint Planning 
werden Software-Ein-
heiten, die eine Risiko-
Maßnahme umsetzen, 
genauso behandelt wie 
alle anderen Anforde-
rungen und befolgen 
den de!nierten Ent-
wicklungsprozess.
§ 8.2 ABC identify and perform 
any ACTIVITY that 
needs to be repeated as 
a result of the change, 
including changes to 
the software safety 
classi!cation of SOFT-
WARE SYSTEMS and 
SOFTWARE ITEMS
Im Sprint Planning 
Meeting werden vom 
Team alle Tasks identi!-
ziert, welche für die 
Umsetzung einer Ände-
rung (erneut) durchge-
führt werden müssen.
§ 9 ABC investigate the prob-
lem and if possible i-
dentify the causes
Im Sprint Planning 
werden die Fehler- und 
Problemberichte analy-
siert.
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Verknüpfung mit anderen Praktiken und Arte-
fakten
• Sprint Development Plan = Sprint Backlog - Im Sprint 
Planning Meeting wird das Sprint Backlog bzw. der Sprint 
Development Plan festgelegt.
• Iteration Notes (Sprint Notizen) - Im Sprint Planning wer-
den die Iteration Notes (Sprint Notizen) angefangen.
• Architecture Documentation - Im Sprint Planning Meeting 
wird in der zweiten Phase (Sprint Planning 2) die Architektur 
der umzusetzenden Anforderungen besprochen, skizziert 
und festgehalten.
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Sprint Retrospective
Beschreibung
In der Sprint Retrospektive hat das Team die Möglichkeit, Ver-
besserungsmaßnahmen für die eigenen Prozesse und Struktu-
ren zu identi!zieren und zu beschließen. Es geht dabei nicht 
darum, einen Schuldigen zu identi!zieren für die Dinge, die 
nicht funktioniert haben. Vielmehr ist die Zielsetzung einer 
Retrospektive, aus der letzten Iteration konkrete Maßnahmen 
und Veränderungen abzuleiten, die das Team sofort umsetzen 
kann.
Die Moderation einer Retrospektive erfordert sehr viel Soft Ski-
lls vom Scrum Master. Empathie, Mediation, konstruktiver Um-
gang mit Kon$ikten, sowie die Fähigkeit, Entscheidungspro-
zesse im Team zu unterstützen, sind nur einige Aspekte, die ein 
guter Moderator mitbringen muss.
Auf die vielen Möglichkeiten und Aktivitäten, mit denen eine 
Retrospektive gestaltet werden kann, wird in diesem Buch 
nicht weiter eingegangen. Der interessierte Leser !ndet in den 
unten aufgeführten Referenzen entsprechende Literatur zu 
dem Thema.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
• Scrum Master
Referenzen
• Norman Kerth - Project Retrospectives
• Esther Derby, Diana Larsen - Agile Retrospectives
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• Patrick Kua - The Retrospectives Handbook 
(https://leanpub.com/the-retrospective-handbook)
• http://guide.agilealliance.org/guide/heartbeatretro.html
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
Keine direkt umzusetzenden Anforderungen aus der Norm.
Verknüpfung mit anderen Praktiken und Arte-
fakten
• Team Charter / Working Agreements: Der Team Charter 
und die Working Agreements können vom Team im Sprint 
Retrospective Meeting an veränderte Situationen und gege-
bene Notwendigkeiten angepasst werden. 
• De!nition-of-Ready: Die De!nition-of-Ready kann vom 
Team im Sprint Retrospective Meeting an veränderte Situati-
onen und gegebene Notwendigkeiten angepasst werden. 
• De!nition-of-Done: Die De!nition-of-Done kann vom Team 
im Sprint Retrospective Meeting an veränderte Situationen 
und gegebene Notwendigkeiten angepasst werden. 
• Software Development Plan: Der Software Development 
Plan kann vom Team im Sprint Retrospective Meeting an 
veränderte Situationen und gegebene Notwendigkeiten an-
gepasst werden. 
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Sprint Review
Beschreibung
Im Sprint Review Meeting wird vom Team vorgestellt, was im 
letzten Sprint alles geschehen ist und welche User Stories bzw. 
Anforderungen umgesetzt sind. Ziel des Sprint Review Mee-
tings ist es, Feedback von allen beteiligten Stakeholdern zu 
erhalten und auf dieser Basis das Product Backlog für die 
kommenden Sprints anzupassen.
Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass das Sprint Review Mee-
ting dafür genutzt werden soll, die umgesetzten Stories und 
Anforderungen !nal zu beurteilen, abzunehmen und frei zu 
geben. Dies soll nach Möglichkeit bereits während des Sprints 
geschehen, sobald die einzelnen Stories und Anforderungen 
vom Team umgesetzt wurden. Auch hier gilt das Prinzip des 
frühen Feedbacks. Das Sprint Review Meeting ist gewisserma-
ßen die letzte Möglichkeit für den Product Owner zur Abnah-
me und Freigabe, birgt jedoch immer die Gefahr, dass Fehler 
und Mißverständnisse zu spät entdeckt werden und es damit 
nicht mehr möglich ist, diese noch im Sprint zu beseitigen.
Ein weiterer Irrtum besteht darin, das Sprint Review Meeting 
als reine Demonstration der umgesetzten Features zu nutzen. 
Eine Demo des entstandenen Produktinkrementes ist zwe ein 
wichtiger Bestandteil des Sprint Review Meetings, es geht je-
doch viel mehr darum, das Feedback von echten Anwendern 
und Stakeholdern einzuholen.
Folgende Fragestellungen sollen im Sprint Review Meeting 
erörtert werden:
• Sind wir auf dem richtigen Weg mit unserer Produktentwick-
lung?
• Hilft das, was wir erzeugt haben, wirklich dem Anwender?
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• Welche (neuen) Erkenntnisse haben die Anwender und Sta-
keholder bezüglich der weiteren Produktgestaltung gewon-
nen?
• Welche Teile des kommenden Product Backlogs sind noch 
wichtig, welche sind obsolet?
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
• Scrum Master
• Stakeholder
Referenzen
• http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum/sprint-revie
w-meeting
• http://www.scrumcrazy.com/Tips+for+a+Good+Sprint+Revi
ew
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 1 ABC All PROCESS outputs 
should be maintained 
in a consistent state
Im Sprint Review wird 
die Konsistenz geprüft 
zwischen der erzeugten 
Software, ihrer Anfor-
derungen und weiterer 
Ergebnisse bzw. Inputs.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 1 ABC before any MEDICAL 
DEVICE SOFTWARE is 
released, all PROCESS 
outputs should be con-
sistent with each other 
and all dependencies 
between PROCESS out-
puts explicitly or impli-
citly required by this 
standard should be 
observed
Im Sprint Review wer-
den alle Ergebnisse des 
gesamten Software-Li-
fe-Cycles auf gegensei-
tige Konsistenz geprüft.
§ 4 ABC demonstrate the ability 
to provide MEDICAL 
DEVICE SOFTWARE that 
consistently meets cus-
tomer requirements
Im Sprint Review Mee-
ting wird festgestellt, 
ob das erzeugte Soft-
ware-Produkt die Be-
dürfnisse und Anforde-
rungen der Anwender 
befriedigt.
§ 4 ABC demonstrate the ability 
to provide MEDICAL 
DEVICE SOFTWARE that 
consistently meets 
applicable regulatory 
requirements
Im Sprint Review Mee-
ting wird festgestellt, 
ob die Entwicklung des 
erzeugten Software-
Produkts den normati-
ven Anforderungen 
entspricht.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.2 ABC ensure that existing 
requirements, including 
SYSTEM requirements, 
are re-EVALUATED and 
updated as appropriate 
as a result of the soft-
ware requirements ana-
lysis ACTIVITY
Die Ergebnisse und 
Erkenntnisse aus dem 
Sprint Review Meeting 
$ießen als Feedback 
direkt in die Anforde-
rungen ein und können 
im anschließenden 
Sprint Planning Mee-
ting bedacht werden.
§ 5.4 C verify and document 
that the software detai-
led design implements 
and follows the soft-
ware ARCHITECTURE
Im Sprint Review wird 
präsentiert, dass das 
umgesetzte Software-
Design der Software-
Architektur entspricht.
§ 5.5 BC ensure that SOFTWARE 
UNITS meet acceptance 
criteria
Im Sprint Review zeigt 
das Team, welche Ak-
zeptanzkriterien in 
Form von Testfällen die 
Software erfolgreich 
durchlaufen hat.
§ 5.6 BC EVALUATE the integra-
tion test procedures for 
correctness
Im Sprint Review wer-
den die Integrations-
tests auf Korrektheit 
geprüft.
§ 5.7 BC verify that the VERIFI-
CATION strategies and 
the test procedures 
used are appropriate
Im Sprint Review wird 
über Veri!kation und 
Testen berichtet.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.7 BC verify that all software 
requirements have be-
en tested or otherwise 
VERIFIED
Im Sprint Review Mee-
ting berichtet das Team 
über die durchgeführ-
ten Tests aller umge-
setzten Anforderungen.
§ 5.7 BC verify that test results 
meet the required pass/
fail criteria
Im Sprint Review wer-
den die umgesetzten 
Anforderung auf Basis 
ihrer Akzeptanzkriteri-
en abgenommen und 
freigegeben.
Hinweis: das Sprint Re-
view Meeting ist nicht 
dafür gedacht, die um-
setzten Features durch 
den Product Owner 
abnehmen zu lassen. Es 
stellt nur den letzten 
Zeitpunkt dar, an dem 
dies geschehen kann. 
Sinnvollerweise werden 
Features bereits wäh-
rend des Sprints direkt 
nach der Umsetzung 
vom Product Owner 
abgenommen.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.7 BC verify that SOFTWARE 
SYSTEM test procedu-
res trace to software 
requirements
Im Sprint Review Mee-
ting präsentiert das 
Team die erzeugten 
und durchgeführten 
Tests zu den umgesetz-
ten Anforderungen. (Es 
werden keine Tests 
erstellt, zu denen keine 
Anforderungen existie-
ren.)
§ 5.7 ABC test coverage of requi-
rements, RISK CON-
TROL, usability, and test 
types (e.g., fault, instal-
lation, stress) should be 
demonstrated and 
documented
Im Sprint Review wer-
den die entwickelten 
und durchlaufenen 
Tests, sowie die Test-
Abdeckung demonst-
riert.
§ 5.8 BC ensure that software 
VERIFICATION has been 
completed and the re-
sults EVALUATED before 
the software is released
Im Sprint Review wer-
den die umgesetzten 
Anforderungen evalu-
iert und freigegeben, 
bevor sie in ein Softwa-
re-Release gelangen 
können.
§ 7.3 BC evaluate implemented 
risk control measures to 
identify new possible 
hazards
Im Sprint Review wer-
den umgesetzte Risiko-
Maßnahmen auf neue 
mögliche Gefahrensi-
tuationen hin unter-
sucht.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 7.3 BC verify the implementa-
tion of each RISK CON-
TROL measure
Im Sprint Review wird 
die Umsetzung aller 
Risiko-Maßnahmen 
berichtet und veri!-
ziert.
§ 9 ABC perform analysis to 
detect trends in PROB-
LEM REPORTS
Im Sprint Review wer-
den die Problem- und 
Fehlermeldungen auf 
Trends und Tendenzen 
untersucht.
§ 9 ABC verify resolutions to 
determine whether 
additional problems 
have been introduced
Im Sprint Review wird 
berichtet, welche neu-
en Probleme und Feh-
ler gefunden wurden.
§ 9 ABC verify resolutions to 
determine whether 
CHANGE REQUESTS 
have been implemen-
ted in the appropriate 
SOFTWARE PRODUCTS 
and ACTIVITIES
Im Sprint Review wird 
berichtet, welche Ände-
rungen (Change Re-
quests) an der Software 
durchgeführt wurden.
§ 9 ABC verify resolutions to 
determine whether 
problem has been re-
solved and the PROB-
LEM REPORT has been 
closed
Im Sprint Review wird 
berichtet, welche Feh-
ler und Probleme be-
hoben wurden.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 9 ABC verify resolutions to 
determine whether 
adverse trends have 
been reversed
Im Sprint Review wird 
berichtet, ob Problem-
lösungen dazu geführt 
haben, nachteilige 
Entwicklungen umzu-
kehren.
Verknüpfung mit anderen Praktiken und Arte-
fakten
• Iteration Notes (Sprint Notizen) - Im Sprint Review werden 
die Iteration Notes (Sprint Notizen) geschrieben und fertig-
gestellt.
• Release Notes - Im Sprint Review werden die Release Notes 
inkrementell erweitert.
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Team Kick-Oﬀ Meeting
Beschreibung
Im Team Kick-Oﬀ-Meeting einigt sich das Team auf die grund-
legenden Projektziele, die anzuwendenden Vorgehensweisen 
und Methoden, sowie die Art und Weise der eigenen Zusam-
menarbeit. In diesem Meeting werden der initiale Software-
Entwicklungsplan und der Software-Maintenance-Plan ent-
worfen.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
• Scrum Master
Referenzen
• http://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_95.htm 
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
Keine direkt umzusetzenden Anforderungen aus der Norm.
Verknüpfung mit anderen Praktiken und Arte-
fakten
• De!nition-of-Done - Die De!nition-of-Done wird initial in 
einem Team Kick-Oﬀ Meeting festgelegt.
• De!nition-of-Ready - Die De!nition-of-Ready wird initial in 
einem Team Kick-Oﬀ Meeting festgelegt.
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• Software Entwicklungsplan - Der Software Entwicklungs-
plan wird initial in einem Team Kick-Oﬀ Meeting festgelegt.
• Software-Maintenance-Plan - Der Software Maintenance 
Plan wird initial in einem Team Kick-Oﬀ Meeting erstellt.
• Team Charter/Working Agreements - Ein Team Charter und 
die Working Agreements eines Teams werden initial in einem 
Team Kick-Oﬀ Meeting festgelegt.
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Test Automation
Beschreibung
Eine Test-Automation ist die Basis für kontinuierliche Integrati-
on und ermöglicht eine eﬃziente Veri!kation nach jeder klei-
nen Änderung am System.
Oft wird die Frage gestellt, ob wirklich jeder Test automatisiert 
werden soll. Die gültige Antwort darauf lautet: jeder Test, der 
mehr als ein mal durchgeführt werden wird, sollte automati-
siert werden.
Durch Test-Automation wird ein Sicherheitsnetz hergestellt, 
welches uns ermöglicht, jederzeit ein lauﬀähiges Gesamtsys-
tem herstellen zu können. Die gewonnene Sicherheit meldet 
uns Fehler, die sich durch Seiteneﬀekte in Schnittstellen und 
Funktionalitäten eingeschlichen haben. Diese Fehler können 
dann sofort beseitigt werden, so dass wir mit einem funktio-
nierenden Gesamtsystem weiter arbeiten können.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Entwicklungs-Team
Referenzen
• Lisa Crispin - Agile Testing
• http://xprogramming.com/articles/automatedtesting/ 
• http://xprogramming.com/blog/automating-story-tests/ 
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Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.5 BC ensure that SOFTWARE 
UNITS meet acceptance 
criteria
Durch Test-Automation 
wird sichergestellt, dass 
die Software immer 
wieder die de!nierten 
Akzeptanzkriterien in 
Form von automatisier-
ten Tests erfolgreich 
durchläuft.
§ 5.5 BC perform the SOFTWARE 
UNIT VERIFICATION and 
document the results
Durch Test-Automation 
können die Ergebnisse 
aller Unit-Tests als Do-
kumentation erzeugt 
werden.
§ 5.6 BC conduct REGRESSION 
TESTING appropriate to 
demonstrate that de-
fects have not been 
introduced into pre-
viously integrated 
software
Regressionstests vor-
handener Software-
Versionen können 
durch Test-Automation 
jederzeit sicherstellen, 
dass keine Fehler im 
Software-System 
entstanden sind.
§ 5.6 BC retain suﬃcient records 
to permit the test to be 
repeated
Durch Test-Automation 
können bestehende 
Testfälle jederzeit wie-
derholt werden.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.6 BC document the test re-
sult (pass/fail and a list 
of ANOMALIES)
Mit einer Test-Automa-
tion kann durch die 
Durchführung aller 
vorhandenen Tests eine 
Dokumentation der 
Test-Resultate erzeugt 
werden.
§ 5.7 BC verify that all software 
requirements have be-
en tested or otherwise 
VERIFIED
Mit Hilfe einer umfas-
senden Test-Automati-
on kann sichergestellt 
und nachgewiesen 
werden, dass alle An-
forderungen getestet 
und veri!ziert sind.
§ 5.7 BC establish and perform a 
set of tests, expressed 
as input stimuli, expec-
ted outcomes, pass/fail 
criteria and procedures, 
for conducting SOFT-
WARE SYSTEM testing, 
such that all software 
requirements are co-
vered
Durch Test-Automation 
können die Testfälle 
aller Software-Anforde-
rungen jederzeit 
durchgeführt werden.
§ 5.7 ABC When a change is made 
to a SOFTWARE SYS-
TEM, REGRESSION TES-
TING should be deter-
mined, planned and 
documented.
Durch Test-Automation 
kann das gesamte 
Software-System nach 
einer Änderung 
vollständig mit allen 
vorhandenen Testfällen 
geprüft werden.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.7 BC When changes are ma-
de during SOFTWARE 
SYSTEM testing, con-
duct testing appropria-
te to demonstrate that 
unintended side eﬀects 
have not been introdu-
ced
Durch Test-Automation 
kann das gesamte 
Software-System nach 
einer Änderung 
vollständig mit allen 
vorhandenen Testfällen 
geprüft werden.
§ 5.7 BC When changes are ma-
de during SOFTWARE 
SYSTEM testing, repeat 
tests, perform modi!ed 
tests or perform additi-
onal tests, as appropria-
te, to verify the eﬀecti-
veness of the change in 
correcting the problem
Durch Test-Automation 
können alle vorhande-
nen Testfälle des Soft-
ware-Systems nach 
Änderungen jederzeit 
durchgeführt werden.
§ 8.2 ABC verify the change, in-
cluding repeating any 
VERIFICATION that has 
been invalidated by the 
change
Durch Test-Automation 
kann das Software-Sys-
tem jederzeit nach ei-
ner Änderung veri!ziert 
werden.
Verknüpfung mit anderen Praktiken und Arte-
fakten
• Test Documentation - Die benötigte Test Dokumentation 
wird mit Hilfe der Test Automation bei Bedarf auf Knopfdruck 
automatisch erzeugt.
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• Continuous Integration - Kontinuierliche Integration benö-
tigt eine funktionierende Test-Automatisierung, um ihren 
Nutzen entfalten zu können.
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Test-Driven Development (TDD)
Beschreibung
Test-Driven Development (TDD) ist eine Entwicklungspraktik 
aus dem Extreme Programming (XP). Durch den angewende-
ten Test-First-Ansatz wird sichergestellt, dass (a) sämtlicher 
Produktivcode mit Tests versehen ist und (b) nur soviel Produk-
tivcode entsteht, wie auch tatsächlich benötigt wird.
Die Vorteile von Test-Driven Development (TDD) sind mindes-
tens folgende:
• Deutlich geringere Fehlerraten während und nach der Ent-
wicklung eines Systems.
• Durchgängig testbarer Code entsteht durch die Anwendung 
von Test-Driven Development (TDD), so dass Testbarkeit 
nicht nachträglich und umständlich eingebaut werden muss.
• Ein jederzeit lauﬀähiges System entsteht automatisch.
• Eine ideale Entwicklerdokumentation entsteht durch die ge-
schriebenen Tests, da diese Beispielimplementierungen für 
die Schnittstellen im Code bereit stellen.
Die anfängliche Investition in Test-Driven Development (TDD) 
zahlt sich sehr schnell durch die gewonnene Sicherheit und die 
geringeren Fehlerraten aus.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Entwicklungs-Team
Referenzen
• Kent Beck - Test-Driven Development
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• http://butunclebob.com/ArticleS.UncleBob.TheThreeRulesOf
Tdd
• http://c2.com/cgi/wiki?TestDrivenDevelopment
• http://guide.agilealliance.org/guide/tdd.html
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.3 BC transform the require-
ments for the MEDICAL 
DEVICE SOFTWARE into 
a documented ARCHI-
TECTURE that describes 
the software’s structure
Durch die Anwendung 
von Test-Driven Deve-
lopment (TDD) entsteht 
während der Umset-
zung von Anforderun-
gen eine funktionie-
rende Software-Archi-
tektur.
§ 5.4 C develop and document 
a detailed design for 
each SOFTWARE UNIT 
of the SOFTWARE ITEM
Durch die Anwendung 
von Test-Driven Deve-
lopment (TDD) entsteht 
ein "Design by Con-
tract" über die Schnitts-
tellenspezi!kation aller 
Software-Einheiten in 
Form von ausführbaren 
Tests gegen diese 
Schnittstellen.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.4 C develop and document 
a detailed design for 
any interfaces between 
the SOFTWARE UNIT 
and external compo-
nents (hardware or 
software), as well as any 
interfaces between 
SOFTWARE UNITS
Durch die Anwendung 
von Test-Driven Deve-
lopment (TDD) entsteht 
die Schnittstellenspezi-
!kation aller Software-
Einheiten in Form von 
ausführbaren Tests ge-
gen diese Schnittstel-
len.
§ 5.4 ABC de!ne the level of de-
tail of the SOFTWARE 
UNIT (can also be larger 
software items which 
are not decomposed)
Durch Test-Driven De-
velopment (TDD) wird 
direkt bei der Umset-
zung von Software-
Einheiten entschieden, 
wann und wie diese 
weiter untergliedert 
werden in einzelne Ein-
heiten.
§ 5.4 BC re!ne the SOFTWARE 
ITEMS and interfaces 
de!ned in the ARCHI-
TECTURE to create 
SOFTWARE UNITS and 
their interfaces
Durch den Einsatz von 
Test-Driven Develop-
ment (TDD) entstehen 
Software-Einheiten und 
ihre Schnittstellen auf 
unterster Ebene, wel-
che die darüberliegen-
den Software-Struktu-
ren verfeinern.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.5 BC ensure that SOFTWARE 
UNITS meet acceptance 
criteria
Durch Test-getriebene 
Entwicklung (TTD) wird 
sichergestellt, dass die 
entwickelte Software 
entsprechende Akzept-
anzkriterien auf unters-
ter Ebene befriedigt.
§ 5.5 ABC write and verify the 
code for the SOFTWARE 
UNITS. The detailed 
design is to be transla-
ted into source code.
Mit Test-Driven Deve-
lopment (TDD) entsteht 
das Design des zu 
erstellenden Codes 
durch ausführbare 
Schnittstellen-Tests. 
Diese werden dann 
durch produktiven 
Code erfolgreich durch-
laufen.
§ 5.5 BC establish strategies, 
methods and procedu-
res for verifying each 
SOFTWARE UNIT. Where 
VERIFICATION is done 
by testing, the test pro-
cedures shall be EVA-
LUATED for correctness.
Durch Test-getriebene 
Entwicklung wird die 
Software-Veri!zierung 
sichergestellt. TDD ist 
ein de!nierter, korrek-
ter Prozess.
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Verknüpfung mit anderen Praktiken und Arte-
fakten:
• Architecture Documentation - Die Architektur Dokumenta-
tion auf Detailebene entspricht der Menge aller ausführba-
ren Tests, welche durch Test-Driven Development entstehen.
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Unit Testing
Beschreibung
Unit Tests sind kleine Programme, welche automatisiert gegen 
Schnittstellen von Methoden auf unterster Code-Ebene testen.
Unit Tests werden idealerweise durch die Anwendung von 
Test-Driven Development (TDD) erzeugt und damit mit dem 
Test-First-Verfahren entwickelt: zunächst wird ein Unit-Test im-
plementiert, welcher eine noch nicht existierende Funktionali-
tät testet. Dieser Unit-Test schlägt fehl (wird rot). Die nicht exi-
sitierende Funktionalität wird dann mit dem einfachsten Mittel 
realisiert, bis der Unit-Test durchläuft (grün wird). Danach kann 
der Code der umgesetzten Funktionalität durch geeignetes 
Refactoring verbessert und „clean“ gemacht werden.
Unit-Tests werden programmiert und gehören damit genau so 
zum Code, wie jeder „normale“ Code auch. Dies wird oftmals 
vergessen mit dem Eﬀekt, dass die Unit-Test-Code-Basis nach 
und nach erodiert und selbst in die Wartbarkeitsfalle hinein-
läuft. Durch regelmäßiges Refactoring des Test-Codes kann 
dieser Eﬀekt vermieden werden.
Zum einen sind Unit-Tests White-Box-Tests gegen Schnittstel-
len auf tiefster Code-Ebene, zum anderen !nden sich unter 
dem Begriﬀ Unit-Test auch allgemeine Tests auf der Ebene be-
liebiger Software-Einheiten. Die Terminologie „Unit-Test“ führt 
immer wieder zu Verwirrungen. Eine team- oder organisations-
spezi!sche De!nition des Begriﬀes "Unit Test" ist daher im Vor-
feld notwendig.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Entwicklungs-Team
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Referenzen
• http://en.wikipedia.org/wiki/Unit_testing
• http://c2.com/cgi/wiki?UnitTest
• http://www.extremeprogramming.org/rules/unittests.html
• http://guide.agilealliance.org/guide/unittest.html
• http://artofunittesting.com/ 
• Roy Osherove - The Art of Unit Testing
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.4 ABC SOFTWARE UNITS can 
be tested separately
Software-Einheiten 
dürfen mit Unit Tests 
getestet werden, ohne 
die Einbindung anderer 
Software-Einheiten.
§ 5.5 BC perform the SOFTWARE 
UNIT VERIFICATION and 
document the results
Die Software wird 
durch Unit Tests auf 
unterster Ebene veri!-
ziert. Durch Test-Auto-
mation kann eine Do-
kumentation der Test-
ergebnisse erzeugt 
werden.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.5 C include additional ac-
ceptance criteria as 
appropriate for: proper 
event sequence; data 
and control $ow; plan-
ned resource allocation; 
fault handling; initiali-
sation of variables; self-
diagnostics; memory 
management; memory 
over$ows; boundary 
conditio
Technische Akzeptanz-
kriterien, wie z.B. Se-
quenzen, Abläufe, Kon-
troll$üsse, Fehlerbe-
handlung, Initialisie-
rung und Grenzwerte, 
werden mit Hilfe von 
Unit Tests de!niert.
§ 5.6 ABC In order to fully test a 
SOFTWARE PRODUCT 
both black and white 
box testing might be 
required.
Unit Tests entsprechen 
Black-Box-Tests bezüg-
lich der atomaren 
Schnittstellen und Whi-
te-Box-Tests bezüglich 
der Software-Struktu-
ren.
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Usability Process
Beschreibung
Die Usability-Prozesse dienen dazu, das vom System bereitge-
stellte User Interface auf Gebrauchstauglichkeit hin zu unter-
suchen, zu prüfen, sowie entsprechendes Anwenderfeedback 
zu erhalten.
In agilen Methoden erhalten wir dieses Feedback durch die 
direkte Einbindung der echten Anwender unseres Systems. 
Dies kann beispielsweise im Sprint Review Meeting gesche-
hen, aber auch in eigenen Usability-Veranstaltungen beim 
Anwender.
In diesem Buch wird nicht näher auf Usability-Prozesse einge-
gangen, da diese in einer eigenen Norm IEC 62366 behandelt 
und für viele Beispiele im Detail beschrieben sind.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Qualitätsmanager
Referenzen
• IEC 62366:2007 Medizinprodukte - Anwendung der Ge-
brauchstauglichkeit auf Medizinprodukte
• http://guide.agilealliance.org/guide/usability.html
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Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.2 ABC IEC 60601-1-6 Usability Ein Gebrauchstauglich-
keitsprozess ist de!-
niert und wird umge-
setzt.
 Scrum und die IEC 62304
  101
Zero Bug Tolerance
Beschreibung
Zero Bug Tolerance sorgt dafür, dass während einer Produkt-
entwicklung keine Fehler verwaltet werden, sondern dass die-
se behoben werden. Das Verwalten von Fehlern und die Be-
wertung und Auswertung dadurch entstehender Fehlerlisten 
kostet eine große Menge an Zeit und Energie, welche die Eﬃ-
zienz für wichtige Entwicklungsaufgaben reduziert.
Auf den ersten Blick mag es utopisch und unrealistisch klingen, 
keine Fehler verwalten zu wollen. Dies führt in letzter Konse-
quenz dazu, kein Fehler-Tracking-System mehr zu benötigen.
Die Anwendung der Zero Bug Tolerance ist jedoch denkbar 
einfach:
• Entdeckte/gefundene Fehler werden schnellstmöglich von 
Team und Product Owner bewertet. Sie verbleiben nicht erst 
lange „auf Halde“ in einem eigenen Verwaltungssystem, 
sondern kommen direkt zur Bewertung auf den Tisch.
• Entweder handelt es sich um einen dringlichen Fehler, wel-
che eine bereits umgesetzte Funktionalität beeinträchtigt. 
Dann wird dieser Fehler weit oben im Product Backlog ein-
sortiert, um möglichst in der nächsten Iteration behoben 
werden zu können.
• Oft handelt es sich um einen nicht nachvollziehbaren oder 
sogar unwichtigen „Fehler“, der die Funktionalität für den 
Anwender in keiner Weise einschränkt. Diese Art von Fehler 
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können direkt gelöscht werden14, da der Nutzen ihrer Behe-
bung in keinem Verhältnis zum Aufwand steht.
• Manchmal wird aus einer Fehlermeldung ein Feature-
Wunsch. In diesem Fall kann ein entsprechender Eintrag vom 
Product Owner im Product Backlog angelegt werden.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
• Scrum Master
Referenzen
• http://www.infoq.com/news/2011/02/zero-defect-systems
• http://www.joelonsoftware.com/articles/fog0000000043.ht
ml (Punkt 5)
• http://sdt.bz/32548
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14  Dieses Vorgehen erfordert Mut und die Einsicht, dass durch 
das Aufbewahren alter und unwichtiger Fehlermeldungen kein 
Mehrwert für eine spätere Fehlerbehebung gewonnen wird. Soll-
te Ihr Umfeld dieses Vorgehen nicht zulassen, dann versuchen 
Sie zumindest, solche Fehlermeldungen in ein Archiv zu ver-
schieben, welches nicht jederzeit Sichtbar ist und den Blick auf 
das Wesentliche verschleiert.
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.6 BC enter ANOMALIES 
found during software 
integration and integra-
tion testing into a soft-
ware problem resoluti-
on PROCESS
Eine konsequente Zero-
Bug-Tolerance führt 
dazu, dass alle Fehler, 
welche während der 
Software-Integration 
gefunden werden, 
schnellstmöglich be-
hoben oder als irrele-
vant de!niert werden.
§ 5.7 BC enter ANOMALIES 
found during software 
system testing into a 
software problem reso-
lution PROCESS
Eine konsequente Zero-
Bug-Tolerance führt 
dazu, dass alle Fehler, 
welche während der 
Software- und System-
Tests gefunden werden, 
schnellstmöglich be-
hoben oder als irrele-
vant de!niert werden.
§ 5.7 ABC If a decision has been 
made not to !x anoma-
lies, they need to be 
EVALUATED in relation 
to the HAZARD analysis 
and the SAFETY of the 
device. Root cause and 
symptoms of ANOMA-
LIES, and the rationale 
for not !xing them 
should be documented.
Bei einer Zero Bug Tole-
rance muss nicht jedes 
Problem und nicht je-
der Fehler behoben 
werden. Falls entschie-
den wird, einen Fehler 
nicht zu beheben, muss 
die Begründung do-
kumentiert werden. 
Dies kann direkt im 
entsprechenden 
Backlog-Eintrag erfol-
gen.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.8 BC EVALUATE known resi-
dual ANOMALIES to 
ensure that they do not 
contribute to an unac-
ceptable RISK
Bei Anwendung der 
Zero Bug Tolerance 
durchläuft jeder Fehler 
und jede Abweichung 
die Risiko-Analyse. Nur 
wenn ein Fehler und 
eine Abweichung nicht 
zu einem inakzeptablen 
Risiko beitragen, darf 
entschieden werden, 
den Fehler und die Ab-
weichung nicht zu be-
heben.
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Dokumente, Artefakte, 
Pläne
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Architecture Documentation
Beschreibung
Architektur-Dokumentation wird von der IEC 62304 gefordert 
und kann auf Detailebene durch die Menge aller ausführbaren 
Tests aus dem Test-Driven Development (TDD), auf höherer 
Ebene durch Architekturplanung im Sprint Planning Meeting 
beschrieben werden.
Bei der Architektur-Dokumentation gibt es drei Aspekte, wel-
che beschrieben werden sollten:
• Design-Entscheidungen und ihre Begründungen
• angewendete Design Patterns 
• eingesetzte Entwicklungs-Frameworks
Es ist nicht wichtig, jede einzelne Code-Zeile in die Architektur-
Dokumentation ein$ießen zu lassen. Sie sollte aus Sicht des 
Lesers geschrieben sein, so dass sich neue Teammitglieder 
(Entwickler und Tester) leicht zurecht !nden können. Dies be-
deutet auch, dass sich die Architektur-Dokumentation auf 
möglichst wenige Seiten beschränkt.
Durch entsprechende Werkzeuge lässt sich Architektur-Doku-
mentation in UML-Form automatisch erzeugen, so dass jeder-
zeit die aktuelle Architektur eingesehen werden kann. 
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Entwicklungs-Team
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Referenzen
• http://www.oose.de/teamblog/team/frag-das-team-fur-archi
tekturdokumentation/
• http://efasoft.blogspot.de/2010/10/software-architecture-do
cumentation-in.html 
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.3 BC Document the architec-
ture so that it can be 
veri!ed.
Mit der Architektur-Do-
kumentation ist es 
möglich, die Architek-
tur zu veri!zieren.
§ 5.3 BC transform the require-
ments for the MEDICAL 
DEVICE SOFTWARE into 
a documented ARCHI-
TECTURE that describes 
the software’s structure
Die umgesetzte Soft-
ware-Architektur kann 
mit Hilfe von UML-Dia-
grammen beschrieben 
und dokumentiert 
werden.
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De"nition of Done
Beschreibung
Die De!nition-of-Done beschreibt alle Aktivitäten bzw. Zu-
stände, welche eine Anforderung durchlaufen muss, bevor sie 
als "abgeschlossen" betrachtet werden darf.
Ein typischer Dialog zwischen Projektleiter und Entwickler lau-
tet wie folgt.
Projektleiter: „Ist das Feature fertig?“
Entwickler: „Ja, das Feature funktioniert und ist fertig.“
Projektleiter: „Also können wir es zum Kunden ausrollen?“
Entwickler: „Nein, dafür müssen die Tester nochmal ran und 
es muss noch ins Deployment aufgenommen werden.“
Während der kurzen Iterationen agiler Prozesse möchten wir 
sicher sein, dass eine Anforderung tatsächlich umgesetzt ist 
und wir diese nicht noch einmal anfassen müssen, um sie ab-
zuschließen. Was dies tatsächlich bedeutet, wird über die De!-
nition-of-Done festgelegt.
Die De!nition-of-Done kann für jedes Team unterschiedlich 
sein, da es in jedem Umfeld eigene Aspekte gibt, die vom Team 
umgesetzt werden müssen. Wichtig ist in jedem Fall, dass zwi-
schen Product Owner und Entwicklungs-Team Einigkeit darü-
ber herrscht, was die Aussage „die Anforderung ist fertig“ be-
deutet.
Die einzelnen Aspekte einer De!nition-of-Done betrachten 
nicht die Funktionalität einer Anforderung, sondern deren 
Qualität.
Typische Inhalte einer De!nition-of-Done lauten beispielswei-
se:
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• Code ist im Versionierungssystem eingecheckt
• Build-Server läuft ohne Warnungen und Fehler durch
• alle Unit-Tests sind nach dem Build grün
• Pair Programming oder Code-Review wurde durchgeführt
• Product Owner hat „OK“ gegeben
• etc.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
• Scrum Master
Referenzen
• http://www.scrumalliance.org/articles/105-what-is-de!nition
-of-done-dod
• http://www.scrum.org/Resources/Scrum-Glossary/De!nition
-of-Done 
• http://guide.agilealliance.org/guide/sashimi.html
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 1 ABC all PROCESS outputs 
should be available 
when needed as input 
to further work on the 
software
Mit der Einhaltung ei-
ner De!nition-of-Done 
(DoD) wird sicherge-
stellt, dass fertiggestell-
te Ergebnisse weiter-
verarbeitet werden 
können.
Scrum und die IEC 62304
110 
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.1 ABC include or reference in 
the software develop-
ment plan, a plan to 
conduct the ACTIVITIES 
and TASKS of the soft-
ware RISK MANAGE-
MENT PROCESS, inclu-
ding the management 
of RISKS relating to 
SOUP
Der Risiko-Manage-
ment-Prozess ist für 
jede einzelne Anforde-
rung in der De!nition-
of-Done enthalten.
§ 5.1 ABC include or reference in 
the software develop-
ment plan: the required 
VERIFICATION TASKS for 
each life cycle ACTIVITY
Die De!nition-of-Done 
enthält alle Verizi!e-
rungsaufgaben, die für 
eine Anforderung 
durchgeführt werden 
müssen.
§ 5.1 ABC establish a software 
development plan (or 
plans) for conducting 
the ACTIVITIES of the 
software development 
PROCESS appropriate 
to the scope, magnitu-
de, and software safety 
classi!cations of the 
SOFTWARE SYSTEM to 
be developed
Die De!nition-of-Done 
beschreibt alle durch-
zuführenden Aktivitä-
ten, um eine Anforde-
rung vollständig umzu-
setzen.
§ 5.1 BC plan to place CONFI-
GURATION ITEMS under 
documented con!gura-
tion management con-
trol before they are VE-
RIFIED
Die De!nition-of-Done 
beinhaltet das Einche-
cken von umgesetzten 
Anforderungen in ein 
Versionierungssystem.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.6 ABC Software integration 
and system testing can 
be performed in a si-
mulated environment, 
on actual target hard-
ware, or on the full ME-
DICAL DEVICE.
Eine Anforderung oder 
User Story kann als er-
ledigt betrachtet wer-
den, wenn die entspre-
chenden Integrations- 
und System-Tests mit 
einer Simulation, einem 
Prototypen oder einem 
Mock durchgeführt 
wurden.
§ 5.7 BC verify that the VERIFI-
CATION strategies and 
the test procedures 
used are appropriate
Die De!nition-of-Done 
stellt sicher, dass Veri!-
kation und entspre-
chende Test-Prozedu-
ren eingehalten wer-
den.
§ 5.8 BC ensure that software 
VERIFICATION has been 
completed and the re-
sults EVALUATED before 
the software is released
In der De!nition-of-
Done wird festgelegt, 
dass die Software bzw. 
jede User Story veri!-
ziert sein muss, bevor 
sie ausgeliefert werden 
darf.
§ 5.8 BC ensure that all ACTIVI-
TIES and TASKS are 
complete along with all 
the associated docu-
mentation
Durch die De!nition-of-
Done wird sicherge-
stellt, dass alle Aufga-
ben zum Zeitpunkt 
eines Software-Release 
abgeschlossen sind.
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De"nition of Ready
Beschreibung
Die De!nition-of-Ready beschreibt alle Aktivitäten bzw. Zu-
stände, welche eine Anforderung durchlaufen muss, bevor sie 
bereit ist, in einen Sprint aufgenommen und umgesetzt zu 
werden.
Wie die De!nition-of-Done kann auch die De!nition-of-Ready 
für jedes Team unterschiedlich sein.
Das wesentliche Ziel der De!nition-of-Ready ist das gemein-
same Verständnis zwischen Product Owner und Entwicklungs-
Team darüber, welche Idee eine Anforderung oder User Story 
repräsentiert und welcher Anwendernutzen tatsächlich umge-
setzt werden soll.
Typische Aspekte einer De!nition-of-Ready beinhalten bei-
spielsweise:
• Eine Story ist geschätzt, was bedeutet, dass eine inhaltliche 
Diskussion zwischen Product Owner und Entwicklungs-Team 
stattgefunden hat.
• Eine Story ist klein genug, um innerhalb einer Iteration um-
gesetzt werden zu können.
• Eine Story hat de!nierte Akzeptanzkriterien, damit sie wäh-
rend der Iteration vom Team geprüft werden kann.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
• Scrum Master
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Referenzen
• http://www.romanpichler.com/blog/product-backlog/the-d
e!nition-of-ready/
• http://guide.agilealliance.org/guide/ready.html 
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.2 ABC an evaluation of the 
requirements is requi-
red before the require-
ments analysis ACTIVI-
TY is complete
Die De!nition-of-Ready 
einer Anforderung be-
inhaltet eine Bewer-
tung durch das Team 
darüber, ob diese An-
forderung bereit ist, in 
einem Sprint umge-
setzt zu werden.
§ 7.1 BC consider potential cau-
ses including incorrect 
or incomplete speci!-
cation of functionality
Die De!nition-of-Ready 
einer Anforderung for-
dert deren korrekte und 
vollständige De!nition.
§ 8.2 ABC change CONFIGURATI-
ON ITEMS only in re-
sponse to an approved 
CHANGE REQUEST
Die Umsetzung von 
Anforderungen, welche 
das bestehende Soft-
ware-System verändern 
(in einem inkrementell-
iterativen Prozess also 
alle Anforderungen), 
muss vom Product Ow-
ner beauftragt sein. 
Dies kann mit Hilfe der 
De!nition-of-Ready 
sichergestellt werden.
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Iteration Notes (Sprint Notizen)
Beschreibung
Iteration Notes (Sprint Notizen) beschreiben:
• was in einer Iteration passiert ist,
• wer beteiligt war,
• wann die Iteration stattfand,
• welche Anforderungen umgesetzt wurden und
• welche Fehler, Probeme und Risiken identi!ziert wurden.
Iteration Notes (Sprint Notizen) dienen zum Einen der Stake-
holder-Kommunikation mit Kunden, Anwendern und Mage-
ment, die nicht am Sprint Review Meeting teilnehmen können. 
Zum Anderen wird auf diesem Wege eine Projektdokumenta-
tion aufgebaut, welche den Entstehungsprozess des Systems 
für Auditoren, aber auch für neue Teammitglieder nachvoll-
ziehbar macht.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
Referenzen
• keine
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Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.6 BC identify the tester Die Iteration Notes 
(Sprint Notizen) bein-
halten die Liste der in 
der Iteration beteiligten 
Team-Mitglieder, wie 
zum Beispiel auch die 
Tester.
§ 5.8 BC document all known 
residual ANOMALIES
Nicht behobene Fehler 
und Abweichungen 
werden in den Iterati-
ons-Notizen festgehal-
ten.
§ 7.3 BC document the veri!ca-
tion of implemented 
risk control measures
Die Iteration Notes 
(Sprint Notizen) bein-
halten die umgesetzten 
Maßnahmen aus der 
Risikoanalyse und de-
ren Veri!zierung im 
aktuellen Sprint.
§ 9 ABC maintain records of 
PROBLEM REPORTS and 
their resolution inclu-
ding their VERIFICATI-
ON
In den Iteration Notes 
(Sprint Notizen) sind 
alle Fehlerberichte aus 
externen Quellen ent-
halten, sowie deren 
abgeleitete Tests zur 
Veri!kation.
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Linkable IDs
Beschreibung
Verweisende IDs sind die Basis für sämtliche Anforderungen an 
die Traceability. Sie können  automatisch z.B. über eine Vers-
ionskontrolle oder eine Anwendung zur Verwaltung des Pro-
duct Backlogs vergeben werden. Auch die manuelle Vergabe 
bei der Arbeit mit einem reinen Papier-Product Backlog ist 
möglich.
In diesem Buch wird nicht weiter auf die Vergabe und den 
Umgang mit Linkable IDs eingegangen.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
Referenzen
• keine
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.2 ABC software requirements: 
are traceable to SYS-
TEM requirements or 
other source
User Stories und darü-
berliegende bzw. ex-
terne Anforderungen 
werden mit Hilfe ein-
deutiger, referenzierba-
rer IDs versehen.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.2 ABC software requirements: 
can be uniquely identi-
!ed
User Stories und darü-
berliegende bzw. ex-
terne Anforderungen 
werden mit Hilfe ein-
deutiger, referenzierba-
rer IDs versehen.
§ 7.3 BC document TRACEABILI-
TY of software HA-
ZARDS
Mit Hilfe von verwei-
senden IDs kann die 
Traceability hergestellt 
werden von erkannten 
Gefahrensituationen 
über Maßnahmen über 
umzusetzende Softwa-
re-Einheiten bis zur 
Veri!kation dieser 
Software-Einheiten.
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Product Backlog
Beschreibung
Das Product Backlog ist eine nach Wichtigkeit sortierte Liste 
aller Wünsche, Ideen und Anforderungen an das zu entwi-
ckelnde System. Das Product Backlog ist kein !xes Dokument 
mit starrem Umfang, sondern muss sich im Laufe der Entwick-
lung kontinuierlich verändern, um dem empirischen Prozess 
agiler Methoden genüge zu tun und Anwenderfeedback ein-
$ießen zu lassen.
Die wichtigsten, also obersten Einträge im Product Backlog 
werden mit Hilfe der De!nition-of-Ready in einen Zustand ge-
bracht, dass sie vom Entwicklungs-Team im Sprint Planning 
Meeting für die nächste Iteration eingeplant werden können.
Das Product Backlog hat nichts mit einer klassischen Software-
Requirements-Speci!cation (SRS) zu tun. Es ist ein lebendes 
Dokument, welches sich im Laufe der Zeit verändern soll, um 
die jeweiligen Erkenntnisse abzubilden. Das Product Backlog 
soll nur Einträge enthalten, die unmittelbar dazu beitragen, 
das Projekt- oder Produktziel zu erreichen.
Der Product Owner trägt die Verantwortung für das Product 
Backlog und dessen kontinuierlicher P$ege.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
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Referenzen
• http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum/product-bac
klog
• http://guide.agilealliance.org/guide/backlog.html 
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.2 ABC include in the software 
requirements: user 
documentation to be 
developed
Zu erzeugende An-
wender-Dokumentati-
on wird als Anforde-
rung im Product Back-
log verwaltet.
§ 5.2 ABC include in the software 
requirements: regulato-
ry requirements
Anforderungen aus 
Normen und Richtlinien 
werden im Product 
Backlog verwaltet.
§ 5.2 ABC include in the software 
requirements: SECURI-
TY requirements
Das Product Backlog 
enthält alle Sicherheits-
Anforderungen (Securi-
ty).
§ 5.2 ABC software requirements: 
implement SYSTEM 
requirements including 
those relating to RISK 
CONTROL
Das Product Backlog 
enthält alle Anforde-
rungen, die sich aus 
dem Risikomanage-
ment-Prozess ergeben.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.2 ABC de!ne and document 
SOFTWARE SYSTEM 
requirements from the 
SYSTEM level require-
ments
Im Product Backlog 
be!nden sich grobe 
System-Anforderungen, 
welche iterativ in klei-
nere Software-Anforde-
rungen verfeinert wer-
den.
§ 5.7 BC enter ANOMALIES 
found during software 
system testing into a 
software problem reso-
lution PROCESS
Fehler, welche während 
der System-Veri!kation 
gefunden und nicht 
sofort behoben wer-
den, werden in das 
Product Backlog einsor-
tiert.
§ 5.8 BC ensure that the relea-
sed SOFTWARE PRO-
DUCT can be reliably 
delivered: replication, 
media labelling, packa-
ging, protection, stora-
ge, and delivery.
Im Product Backlog 
sind Maßnahmen und 
Aktivitäten enthalten, 
die eine verläßliche 
Auslieferung der Soft-
ware gewährleisten.
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Release Notes
Beschreibung
Release Notes beinhalten alle für den Anwender, Kunden und 
Operator des Systems notwendigen Informationen, um das 
System aufsetzen und benutzen zu können.
Dieses Buch geht nicht weiter auf das Thema „Release Notes“ 
ein, da es sich nicht um ein spezi!sches, agiles Artefakt han-
delt.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
Referenzen
• keine
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.8 ABC document the VERSION 
of the SOFTWARE PRO-
DUCT that is being re-
leased
In den Release Notes ist 
die Version des Softwa-
re-Release enthalten.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 6.2 ABC inform users and regu-
lators about: the nature 
of any available chan-
ges to released SOFT-
WARE PRODUCTS and 
how to obtain and in-
stall the changes
Die Release Notes einer 
Software beinhalten 
alle Änderungen an 
dem Software-System 
seit dem letzten Relea-
se.
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Software Development Plan
Beschreibung
Der Software-Entwicklungsplan beschreibt die grundlegenden 
Vorgehensweisen für die Produktentwicklung, sowie die ein-
gesetzten Werkzeuge und die Teamzusammensetzung.
Dieses Buch geht nicht weiter auf das Thema „Software Deve-
lopment Plan“ ein, da es sich dabei nicht um ein spezi!sches, 
agiles Artefakt handelt.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
• Scrum Master
• Qualitätsmanager
Referenzen
• IEC 62304
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Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.1 ABC include or reference in 
the software develop-
ment plan procedures 
for coordinating the 
software development 
and the design and 
development validati-
on necessary to satisfy 
4.1 (quality manage-
ment system)
Der Software-Entwick-
lungsplan erwähnt 
Scrum als eingesetztes, 
agiles Vorgehensmo-
dell mit dem darin ent-
haltenen Sprint Review 
Meeting, in welchem 
die Forderungen aus 
Paragraph 4.1 umge-
setzt werden: Sicher-
stellung der Umset-
zung von Kundenan-
forderungen sowie re-
gulatorischen Anforde-
rungen.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.1 ABC reference in the soft-
ware development plan 
information about the 
documents to be pro-
duced:
 title
 purpose
 intended au-
dience of 
document
 procedures 
and responsi-
bilities for de-
velopment, 
review, appro-
val and modi-
!cation
Im Software Develop-
ment Plan werden fol-
gende Scrum-Artefakte 
aufgeführt:
* Product Backlog
* Sprint Backlog
* De!nition of Done
* Team Charter / 
Working Agreements
* De!nition of Ready
* Iteration Notes (Sprint 
Notizen)
* Architecture Docu-
mentation
§ 5.8 BC document the proce-
dure and environment 
used to create the re-
leased software
Der Software-Entwick-
lungsplan beschreibt 
die Vorgensweise zur 
Erstellung eines Soft-
ware-Release, sowie 
das dafür notwendige 
Environment.
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Software Maintenance Plan
Beschreibung
Der Software-Wartungsplan beschreibt die Prozesse zur Feh-
lerbehandlung und dem Umgang mit Anwenderfeedback 
nach der Markteinführung eines Produktes.
Dieses Buch geht nicht weiter auf das Thema „Software Main-
tenance Plan“ ein, da es sich dabei nicht um ein spezi!sches, 
agiles Artefakt handelt.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
• Qualitätsmanager
Referenzen
• keine
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 6.1 ABC software maintenance 
plan includes criteria 
for determining whe-
ther feedback is consi-
dered to be a problem
Im Software Mainte-
nance Plan wird festge-
legt, anhand welcher 
Kriterien ein Feedback 
als Problem/Fehler be-
trachtet wird.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 6.1 ABC software maintenance 
plan includes use of the 
software con!guration 
management PROCESS 
for managing modi!ca-
tions to the existing 
SYSTEM
Im Software Mainte-
nance Plan wird der 
Einsatz des Versionie-
rungs-Systems be-
schrieben.
§ 6.1 ABC establish a software 
maintenance plan for 
conducting the ACTIVI-
TIES and TASKS of the 
maintenance PROCESS
Im Software Mainte-
nance Plan werden alle 
Aktivitäten und Aufga-
ben des Maintenance 
Prozesses beschrieben.
§ 6.1 ABC software maintenance 
plan includes procedu-
res for: receiving, 
documenting, evalua-
ting, resolving and tra-
cking feedback arising 
after release of the ME-
DICAL DEVICE SOFT-
WARE
Im Software Mainte-
nance Plan wird festge-
legt, wie nach einem 
Release das Feedback 
eingeholt, dokumen-
tiert, ausgewertet, um-
gesetzt und verfolgt 
wird.
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Sprint Development Plan = Sprint 
Backlog
Beschreibung
Das Sprint Backlog ist das Ergebnis des Sprint Planning Mee-
tings und beinhaltet alle Anforderungen und Aktivitäten, die 
während des nächsten Sprints umgesetzt werden sollen.
Im Sprint Planning Meeting nimmt sich das Entwicklungs-
Team so viele Einträge aus dem priorisierten Product Backlog, 
wie es zutraut, im nächsten Sprint umsetzen zu können. Diese 
Einträge repräsentieren das Sprint Backlog. Im zweiten Teil des 
Sprint Planning Meetings erzeugt das Entwicklungs-Team für 
jeden einzelnen Eintrag im Sprint Backlog die entsprechenden 
Tasks, die durchgeführt werden müssen, um den Eintrag um-
zusetzen.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
• Scrum Master
Referenzen
• http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum/sprint-backl
og
• http://guide.agilealliance.org/guide/iteration.html
• http://www.scrumalliance.org/articles/122--tips-for-creating-
a-good-sprint-backlog
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Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.1 BC include or reference in 
the software develop-
ment plan, a plan to 
integrate the SOFT-
WARE ITEMS (including 
SOUP) and perform 
testing during integra-
tion.
Das Sprint Backlog ent-
hält alle Anforderun-
gen, welche innerhalb 
eines Sprints in das 
Gesamtsystem integ-
riert und integrations-
getestet werden.
§ 5.1 ABC include or reference in 
the software develop-
ment plan: DELIVERAB-
LES requiring VERIFICA-
TION
Im Sprint Backlog sind 
alle Produktergebnisse 
enthalten, welche auch 
im Sprint veri!ziert 
werden müssen.
§ 5.1 ABC As inputs for software 
development, SYSTEM 
requirements shall be 
referenced in the soft-
ware development plan
Das Sprint Backlog be-
inhaltet iterativ-inkre-
mentell auch alle An-
forderungen, welche 
sich aus dem Gesamt-
system an die Software 
ergeben.
§ 5.1 ABC update the software 
development plan as 
development proceeds 
as appropriate
Der Software-Entwick-
lungsplan wird iterativ-
inkrementell verändert 
durch die entstehen-
den Sprint Backlogs.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.6 BC enter ANOMALIES 
found during software 
integration and integra-
tion testing into a soft-
ware problem resoluti-
on PROCESS
Fehler, welche während 
der Software-Integrati-
on auftauchen, werden 
im Sprint Backlog ge-
p$egt, um sie 
schnellstmöglich zu 
beheben.
§ 9 ABC maintain records of 
PROBLEM REPORTS and 
their resolution inclu-
ding their VERIFICATI-
ON
Fehlerberichte werden 
im Sprint Backlog ver-
waltet, um schnellst-
möglich behoben zu 
werden.
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Team Charter / Working Agree-
ments
Beschreibung
Ein Team Charter beschreibt die grundlegenden Arbeitsweisen 
innerhalb eines Teams, die eingesetzten Methoden und Werk-
zeuge, sowie die Ziele und Vision des Projektes. Im weitesten 
Sinne gehören auch die De!nition-of-Done und die De!nition-
of-Ready zu den Working Agreements.
Team Charter und Working Agreements unterscheiden sich 
von Team zu Team, da die Inhalte jeweils aus der vorhandenen 
Team-Kultur entstehen. Ob Pünktlichkeit auf der Liste steht 
oder eine Meetingkultur ohne Mobiltelefone verabschiedet 
wird, liegt ausschließlich am Team.
In diesem Buch wird das Thema nicht weiter behandelt, da es 
keine „Best Practice“-Beispiele gibt. Jedes Team muss für sich 
selbst de!nieren, wie es zusammen arbeiten möchte und wel-
che teaminternen Regeln auf die Team Charter und Working 
Agreements geschrieben werden sollen.
Als Anhaltspunkt mögen folgende Fragen dienen:
• Welche Werte sind uns wichtig für die Zusammenarbeit als 
Team?
• Welche Verhaltensregeln wollen wir uns geben?
• Welche fachlichen Regeln an unsere Arbeit wollen wir uns 
geben?
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
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• Scrum Master
Referenzen
• http://www.infoq.com/articles/agile-development-team-cha
rter
• http://agile.dzone.com/news/norms-values-working
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.1 BC The items to be control-
led shall include tools, 
items or settings, used 
to develop the MEDI-
CAL DEVICE SOFT-
WARE, which could im-
pact the MEDICAL DE-
VICE SOFTWARE.
Die Working Agree-
ments eines Teams be-
schreiben alle Tools und 
Dinge, welche das end-
gültige Produkt beein-
$ussen könnten.
§ 5.1 ABC include or reference 
software con!guration 
management informa-
tion in the software 
development plan
Die Working Agree-
ments eines Teams be-
schreiben das einge-
setzte Versionierungs-
system sowie dessen 
grundsätzliche Hand-
habung.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.1 C include or reference in 
the software develop-
ment plan:
a) standards,
b) methods, and
c) tools
associated with the 
development of SOFT-
WARE ITEMS of class C
In den Working Agree-
ments eines Teams wird 
festgelegt, mit welchen 
Standards, Methoden 
und Tools die Umset-
zung von Anforderun-
gen in funktionierende 
Software geschieht.
§ 5.1 ABC include or reference in 
the software develop-
ment plan: milestones 
at which the DELI-
VERABLES are VERIFIED
Im Team Charter wird 
die Sprint-Länge fest-
gelegt und damit die 
iterativen Meilensteine, 
zu denen umgesetzte 
Anforderungen veri!-
ziert werden.
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Test Documentation
Beschreibung
Test-Dokumentation soll nach Möglichkeit auf Knopfdruck er-
zeugt werden können und sich auf die wesentlichen Ergebnis-
se und Aussagen beschränken.
Die Test-Dokumentation beinhaltet folgende Fragmente:
• Software Development Plan: beschreibt die Test-Tool-Chain, 
sowie eine Liste der Tester (und Entwickler) im Team
• Sprint-Notizen: beschreiben gefundene und oﬀene Fehler 
und Abweichungen, sowie die jeweils aktuelle Software-Ver-
sion
• Ergebnisse der automatisierten Unit-, Integrations- und Re-
gressionstests
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Entwicklungs-Team
Referenzen
• keine
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Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 9 ABC include in the test 
documentation: test 
results; ANOMALIES 
found; VERSION of 
software tested; rele-
vant hardware and 
software test con!gura-
tions; relevant test 
tools; date tested; iden-
ti!cation of the tester
In der Test-Dokumenta-
tion werden folgende 
Informationen abge-
legt: Test-Ergebnisse, 
gefundene Abwei-
chungen, getestete 
Software-Version, 
Hardware- und Softwa-
re-Kon!gurationen, 
eingesetzte Test-Tools, 
Test-Datum, Test-Per-
sonal
Verknüpfung mit anderen Praktiken und Arte-
fakten:
• Exploratory Testing - Die benötigte Test Dokumentation 
wird mit den Ergebnissen der explorativen und manuellen 
Tests angereichert.
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User Story
Beschreibung
Eine User Story steht in diesem Kontext für sämtliche Typen 
von Anforderungen, die in einem Product Backlog oder Sprint 
Backlog enthalten sein können.
Unter den Begriﬀ fallen:
• User Story,
• technische Story,
• Fehlerbeschreibung,
• Problembeschreibung, 
• Anforderung,
• etc.
Echte User Stories helfen dem Product Owner und dem Ent-
wicklungs-Team dabei, den Fokus auf den Anwendernutzen zu 
legen. Bei jeder Diskussion über Inhalte und Anforderungen an 
das zu erstellende System sollen Fragen folgender Art gestellt 
werden:
• „Für welchen Anwender erzeugt dies genau welchen Nut-
zen?“
• „Welches Problem wird durch die Umsetzung dieser Story 
behoben?“
User Stories be!nden sich anfänglich im Product Backlog und 
durchlaufen ihren Lebenszyklus über die De!nition-of-Ready 
in das Sprint Backlog des Entwicklungs-Teams. Dort werden sie 
zerlegt in Tasks, die während der Iteration abgearbeitet wer-
den, bis die User Story über die De!nition-of-Done vom Pro-
duct Owner abgenommen wird und aus der weiteren Betrach-
tung herausfällt.
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Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Product Owner
• Entwicklungs-Team
Referenzen
• Mike Cohn - User Stories Applied
• http://guide.agilealliance.org/guide/stories.html
• http://www.extremeprogramming.org/rules/userstories.html
• http://www.mountaingoatsoftware.com/topics/user-stories
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 4 ABC when a SOFTWARE I-
TEM is decomposed 
into further SOFTWARE 
ITEMS, such SOFTWARE 
ITEMS shall inherit the 
software safety classi!-
cation of the original 
SOFTWARE ITEM
User Stories, welche 
durch Story Splitting 
aus einer übergeordne-
ten User Story entstan-
den sind, erben die 
Sicherheitsklassi!zie-
rung dieser übergeord-
neten User Story.
§ 4 ABC document the software 
safety class assigned to 
each SOFTWARE SYS-
TEM in the RISK MANA-
GEMENT FILE
Die Sicherheitsklassi!-
zierung wird als Attri-
but jeder User Story 
zugeordnet, welche die 
Risiko-Analyse durch-
laufen hat.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 4 ABC For each SOFTWARE 
SYSTEM, until a soft-
ware safety class is as-
signed, Class C requi-
rements shall apply
Einer User Story, der 
noch keine Sicherheits-
klassi!zierung zuge-
ordnet wurde, wird per 
Default die Sicherheits-
klassi!zierung C zuge-
ordnet.
§ 5.1 ABC include or reference in 
the software develop-
ment plan: the accep-
tance criteria for VERI-
FICATION of the DELI-
VERABLES
Eine User Story besteht 
neben der reinen Be-
schreibung auch aus 
de!nierten Akzeptanz-
tests, welche zur Veri!-
zierung der Umsetzung 
benötigt werden.
§ 5.2 ABC include in the software 
requirements: usability 
engineering require-
ments that are sensitive 
to human errors and 
training
Anforderungen an die 
Gebrauchstauglichkeit 
werden über User Sto-
ries de!niert.
§ 5.2 ABC include in the software 
requirements: user 
maintenance require-
ments
Anforderungen an die 
Wartung durch den 
Anwender werden mit 
User Stories de!niert.
§ 5.2 ABC include in the software 
requirements: data de-
!nition and database 
requirements
Daten-De!nitionen und 
Datenbank-Anforde-
rungen werden über 
entsprechende User 
Stories spezi!ziert.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.2 ABC include in the software 
requirements: SOFT-
WARE SYSTEM inputs 
and outputs
Die Eingaben und Aus-
gaben des gesamten 
Software-Systems wer-
den über entsprechen-
de User Stories de!-
niert.
§ 5.2 ABC include in the software 
requirements: installa-
tion and acceptance 
requirements of the 
delivered MEDICAL 
DEVICE SOFTWARE at 
the operation and 
maintenance site or 
sites
Anforderungen an die 
Installation des Softwa-
re-Produktes und deren 
Akzeptanzkriterien 
werden über entspre-
chende User Stories 
beschrieben.
§ 5.2 ABC include in the software 
requirements: interfa-
ces between the 
SOFTWARE SYSTEM 
and other SYSTEMS
Schnittstellen von und 
zu anderen Systemen 
werden über User Sto-
ries beschrieben.
§ 5.2 ABC include in the software 
requirements: functio-
nal and capability re-
quirements
Eine User Story be-
schreibt eine funktiona-
le Anforderung bzw. 
eine benötigte Fähig-
keit des zu erstellenden 
Produkts.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.2 ABC Requirements are to be 
identi!ed in the soft-
ware requirements in 
such a way as to make 
it possible to trace the 
RISK CONTROL measu-
res to the software re-
quirements.
Eine User Story beinhal-
tet alle ermittelten 
Maßnahmen aus ihrer 
eigenen Risiko-Analyse.
§ 5.2 ABC include in the software 
requirements: softwa-
re-driven alarms, war-
nings, and operator 
messages
Alarme, Warnungen 
und andere wichtige 
Meldungen für den 
Anwender werden mit 
Hilfe von User Stories 
de!niert.
§ 5.2 ABC include in the software 
requirements: require-
ments related to me-
thods of operation and 
maintenance
Anforderungen an Be-
trieb und Wartung des 
Systems werden mit 
User Stories beschrie-
ben
§ 5.2 ABC software requirements: 
are stated in terms that 
permit establishment 
of test criteria and per-
formance of tests to 
determine whether the 
test criteria have been 
met
User Stories sind so 
formuliert, dass sich 
Test- und Akzeptanz-
Kriterien ableiten las-
sen.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.7 BC establish and perform a 
set of tests, expressed 
as input stimuli, expec-
ted outcomes, pass/fail 
criteria and procedures, 
for conducting SOFT-
WARE SYSTEM testing, 
such that all software 
requirements are co-
vered
Eine User Story beinhal-
tet alle Testfälle, welche 
notwendig sind, um die 
Anforderungen dieser 
User Story prüfen und 
sicherstellen zu kön-
nen.
§ 5.7 BC verify that SOFTWARE 
SYSTEM test procedu-
res trace to software 
requirements
User Stories beinhalten 
neben der De!nition 
einer Anforderung auch 
deren Akzeptanz- und 
Testkriterien.
§ 6.2 ABC record PROBLEM RE-
PORTS that include 
actual or potential ad-
verse events, and devi-
ations from speci!cati-
ons
User Stories können 
auch Fehler- und Prob-
lemberichte darstellen, 
welche Abweichungen 
der Anforderungen und 
der Spezi!kation bein-
halten.
§ 8.2 ABC provide traceability of 
change requests, their 
approvals, and relevant 
problem reports
Eine User Story, welche 
auf Basis eines Prob-
lems formuliert wird, 
beinhaltet den zugehö-
rigen Problembericht, 
um Traceability herzu-
stellen.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 9 ABC for each problem de-
tected prepare a PROB-
LEM REPORT classi!ed 
as follows: type, scope, 
criticality.
In User Stories können 
Fehler- und Problembe-
richte beschrieben sein.
§ 9 ABC create a CHANGE RE-
QUEST(S) for actions 
needed to correct the 
problem, or document 
the rationale for taking 
no action
User Stories können 
Fehlermeldungen, 
Change Requests, so-
wie andere Einträge 
enthalten, um das Sys-
temverhalten zu än-
dern oder zu korrigie-
ren.
§ 9 ABC document the outcome 
of the investigation and 
evaluation
Die Ergebnisse von Feh-
leranalysen und -be-
wertungen werden in 
der User Story bzw. 
dem Fehlereintrag di-
rekt festgehalten.
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Versioning System
Beschreibung
Ein Versionierungssystem ist ein grundlegendes Werkzeug für 
die Entwicklung von Softwareprodukten.
In diesem Buch wird das Thema „Versionierungssystem“ nicht 
näher beschrieben, da es sich nicht um ein spezi!sches, agiles 
Artefakt handelt.
Verantwortliche/beteiligte Rollen
• Entwicklungs-Team
Referenzen
• keine
Umgesetzte Anforderungen aus der Norm
§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 5.8 BC archive the SOFTWARE 
PRODUCT, the CONFI-
GURATION ITEMS, and 
the documentation
Durch ein Versionie-
rungs-System werden 
alle Bestandteile eines 
Software-Release archi-
viert.
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§ SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
§ 8.1 ABC document the set of 
CONFIGURATION ITEMS 
and their VERSIONS 
that comprise the 
SOFTWARE SYSTEM 
con!guration
Alle zu einem Software-
System gehörenden 
Bestandteile und deren 
Versionen werden in 
einem Versionierungs-
System abgelegt. Aus 
diesem Versionierungs-
System kann die gülti-
ge, vollständige Sys-
tem-Kon!guration aller 
Bestandteile festge-
stellt werden.
§ 8.1 ABC establish a scheme for 
the unique identi!cati-
on of CONFIGURATION 
ITEMS and their VERSI-
ONS
Mit einem Versionie-
rungs-System können 
alle zu einem Software-
System gehörenden 
Komponenten und de-
ren Versionen identi!-
ziert und verwaltet 
werden.
§ 8.1 ABC document the title, the 
MANUFACTURER, and 
the unique SOUP de-
signator of each SOUP 
CONFIGURATION ITEM 
being used
Die im Software-Sys-
tem eingesetzten Dritt-
Party-Komponenten 
werden in ihrem Ur-
sprungszustand mit 
einem Versionierungs-
System verwaltet.
§ 8.3 ABC retain retrievable re-
cords of the history of 
controlled CONFIGU-
RATION ITEMS inclu-
ding SYSTEM con!gura-
tion
Mit Hilfe des Versionie-
rungs-Systems kann die 
Historie aller Bestand-
teile des Software-Sys-
tems nachvollzogen 
werden.
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Verknüpfung mit anderen Praktiken und Arte-
fakten:
• Linkable IDs - Verweisende Identi!er (Linkable IDs) werden 
beim Einsatz eines Versionierungssystems automatisch ver-
geben, da Change Sets mit einheitlichem Zeitstempel verse-
hen sind und komplette Versionierungsstände mit Labels 
versehen werden können.
• Kontinuierliche Integration - Kontinuierliche Integration 
bedient sich eines Versionierungssystems, um jederzeit klei-
ne Änderungen am System integrieren zu können.
• Early Integration - Frühe Integration bedient sich eines 
Versionierungssystems, um Änderungen am System sofort 
integrieren zu können.  
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Von den Anforderungen 
der Norm zu Praktiken und 
Artefakten
Dieses Kapitel beinhaltet die Gesamttabelle aller Normtexte 
mit Verweis aus den entsprechenden Paragraphen und die Si-
cherheitsklassi!zierung, sowie eine Beschreibung der jeweili-
gen Normkonformität und eine Praktik bzw. ein Artefakt, mit 
dem die Konformität hergestellt werden kann.
Hinweis! In der gekürzten Ausgabe dieses Buches sind die In-
halte dieses Kapitels nicht enthalten. Bei Interesse wenden Sie 
sich bitte an den Autor.
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§ 1 - Scope
SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC all PROCESS outputs 
should be available 
when needed as 
input to further work 
on the software
Mit der Einhaltung 
einer De!nition-of-
Done (DoD) wird 
sichergestellt, dass 
fertiggestellte Er-
gebnisse weiterver-
arbeitet werden 
können.
De!nition 
of Done
ABC All PROCESS outputs 
should be maintai-
ned in a consistent 
state
Im Sprint Review 
wird die Konsistenz 
geprüft zwischen 
der erzeugten Soft-
ware, ihrer Anforde-
rungen und weiterer 
Ergebnisse bzw. In-
puts.
Sprint Re-
view
ABC Any waterfall, incre-
mental, and evoluti-
onary life cycle may 
be used.
Scrum ist ein gülti-
ges Prozess-Frame-
work für den Softwa-
re-Life-Cycle.
Scrum
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Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC before any MEDICAL 
DEVICE SOFTWARE is 
released, all PRO-
CESS outputs should 
be consistent with 
each other and all 
dependencies bet-
ween PROCESS out-
puts explicitly or 
implicitly required 
by this standard 
should be observed
Im Sprint Review 
werden alle Ergeb-
nisse des gesamten 
Software-Life-Cycles 
auf gegenseitige 
Konsistenz geprüft.
Sprint Re-
view
ABC perform MEDICAL 
DEVICE RISK MANA-
GEMENT that is 
compliant with ISO 
14971
Risiko-Management 
wird in erster Linie 
im Sprint Planning 
durchgeführt.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
Scrum und die IEC 62304
150 
§ 4 - General requirements
SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC assign to each 
SOFTWARE SYSTEM 
a software safety 
class (A, B, or C) ac-
cording to the pos-
sible eﬀects on the 
patient, operator, or 
other people resul-
ting from a HAZARD 
to which the SOFT-
WARE SYSTEM can 
contribute
Im Sprint Planning 
wird jeder Anforde-
rung und User Story 
(auf jeder Ebene) 
eine Sicherheitsklas-
si!zierung zugeord-
net durch die An-
wendung der Risiko-
Analyse.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
ABC demonstrate the 
ability to provide 
MEDICAL DEVICE 
SOFTWARE that con-
sistently meets 
applicable regulato-
ry requirements
Im Sprint Review 
Meeting wird festge-
stellt, ob die Ent-
wicklung des er-
zeugten Software-
Produkts den norma-
tiven Anforderungen 
entspricht.
Sprint Re-
view
ABC demonstrate the 
ability to provide 
MEDICAL DEVICE 
SOFTWARE that con-
sistently meets cus-
tomer requirements
Im Sprint Review 
Meeting wird festge-
stellt, ob das erzeug-
te Software-Produkt 
die Bedürfnisse und 
Anforderungen der 
Anwender befrie-
digt.
Sprint Re-
view
 Scrum und die IEC 62304
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ABC document the soft-
ware safety class 
assigned to each 
SOFTWARE SYSTEM 
in the RISK MANA-
GEMENT FILE
Die Sicherheitsklas-
si!zierung wird als 
Attribut jeder User 
Story zugeordnet, 
welche die Risiko-A-
nalyse durchlaufen 
hat.
User Story
ABC For each SOFTWARE 
SYSTEM, until a 
software safety class 
is assigned, Class C 
requirements shall 
apply
Einer User Story, der 
noch keine Sicher-
heitsklassi!zierung 
zugeordnet wurde, 
wird per Default die 
Sicherheitsklassi!-
zierung C zugeord-
net.
User Story
ABC RISK MANAGEMENT 
should be applied as 
an integral part of 
the development 
PROCESS
Risiko-Management 
wird im Sprint Plan-
ning Meeting durch-
geführt.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
ABC software enginee-
ring
Modernes Software-
Engineering wird 
umgesetzt mit der 
Anwendung von 
Clean Code und SO-
LID-Prinzipien, TDD, 
Unit Tests, Design 
Patterns und vielen 
anderen Methoden, 
die hier nicht 
vollständig aufge-
führt werden kön-
nen.
Clean Code 
/ SOLID 
Principles
Scrum und die IEC 62304
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ABC The software ARCHI-
TECTURE should 
promote segregati-
on of software items 
that are required for 
safe operation and 
should describe the 
methods used to 
ensure eﬀective se-
gregation of those 
SOFTWARE ITEMS.
Durch die korrekte 
Anwendung objekt-
orientierter Prinzipi-
en wie "Separation 
of Concerns" und 
"Single Responsibili-
ty Principle" entste-
hen lose gekoppelte 
Architekturen.
Clean Code 
/ SOLID 
Principles
ABC use of a quality ma-
nagement system 
that complies with:
ISO 13485; or
a national quality 
management system 
standard; or
a quality manage-
ment system requi-
red by national regu-
lation
Ein Qualitäts-Mana-
gement-Prozess ist 
de!niert und wird 
eingesetzt.
Quality 
Manage-
ment Pro-
zess
 Scrum und die IEC 62304
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Praktik/
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ABC when a SOFTWARE 
ITEM is decomposed 
into further SOFT-
WARE ITEMS, such 
SOFTWARE ITEMS 
shall inherit the 
software safety clas-
si!cation of the ori-
ginal SOFTWARE 
ITEM
User Stories, welche 
durch Story Splitting 
aus einer überge-
ordneten User Story 
entstanden sind, 
erben die Sicher-
heitsklassi!zierung 
dieser übergeordne-
ten User Story.
User Story
Scrum und die IEC 62304
154 
§ 5 - Software development process
§ 5.1 - Software development plan-
ning
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Artefakt
ABC As inputs for soft-
ware development, 
SYSTEM require-
ments shall be refe-
renced in the soft-
ware development 
plan
Das Sprint Backlog 
beinhaltet iterativ-
inkrementell auch 
alle Anforderungen, 
welche sich aus dem 
Gesamtsystem an 
die Software erge-
ben.
Sprint De-
velopment 
Plan = 
Sprint 
Backlog
ABC establish a software 
development plan 
(or plans) for con-
ducting the ACTIVI-
TIES of the software 
development PRO-
CESS appropriate to 
the scope, magnitu-
de, and software 
safety classi!cations 
of the SOFTWARE 
SYSTEM to be deve-
loped
Die De!nition-of-
Done beschreibt alle 
durchzuführenden 
Aktivitäten, um eine 
Anforderung 
vollständig umzu-
setzen.
De!nition 
of Done
 Scrum und die IEC 62304
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ABC include or reference 
in the software deve-
lopment plan proce-
dures for coordina-
ting the software 
development and 
the design and deve-
lopment validation 
necessary to satisfy 
4.1 (quality mana-
gement system)
Der Software-Ent-
wicklungsplan er-
wähnt Scrum als 
eingesetztes, agiles 
Vorgehensmodell 
mit dem darin ent-
haltenen Sprint Re-
view Meeting, in 
welchem die Forde-
rungen aus Para-
graph 4.1 umgesetzt 
werden: Sicherstel-
lung der Umsetzung 
von Kundenanforde-
rungen sowie regu-
latorischen Anforde-
rungen.
Software 
Develop-
ment Plan
ABC include or reference 
in the software deve-
lopment plan, a plan 
to conduct the AC-
TIVITIES and TASKS 
of the software RISK 
MANAGEMENT PRO-
CESS, including the 
management of 
RISKS relating to 
SOUP
Der Risiko-Manage-
ment-Prozess ist für 
jede einzelne Anfor-
derung in der De!ni-
tion-of-Done enthal-
ten.
De!nition 
of Done
Scrum und die IEC 62304
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BC include or reference 
in the software deve-
lopment plan, a plan 
to integrate the 
SOFTWARE ITEMS 
(including SOUP) 
and perform testing 
during integration.
Konsequent ange-
wandte Continuous 
Integration ist die 
Aktivität, durch wel-
che eine frühzeitige 
Integration aller be-
teiligten Komponen-
ten inklusive der 
dazugehörigen In-
tegrationstests si-
chergestellt wird.
Conti-
nuous In-
tegration
BC include or reference 
in the software deve-
lopment plan, a plan 
to integrate the 
SOFTWARE ITEMS 
(including SOUP) 
and perform testing 
during integration.
Das Sprint Backlog 
enthält alle Anforde-
rungen, welche in-
nerhalb eines Sprints 
in das Gesamtsystem 
integriert und integ-
rationsgetestet wer-
den.
Sprint De-
velopment 
Plan = 
Sprint 
Backlog
C include or reference 
in the software deve-
lopment plan:
a) standards,
b) methods, and
c) tools
associated with the 
development of 
SOFTWARE ITEMS of 
class C
In den Working Ag-
reements eines 
Teams wird festge-
legt, mit welchen 
Standards, Metho-
den und Tools die 
Umsetzung von An-
forderungen in funk-
tionierende Software 
geschieht.
Team Char-
ter / 
Working 
Agree-
ments
 Scrum und die IEC 62304
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ABC include or reference 
in the software deve-
lopment plan: DELI-
VERABLES requiring 
VERIFICATION
Im Sprint Backlog 
sind alle Produkter-
gebnisse enthalten, 
welche auch im 
Sprint veri!ziert 
werden müssen.
Sprint De-
velopment 
Plan = 
Sprint 
Backlog
ABC include or reference 
in the software deve-
lopment plan: miles-
tones at which the 
DELIVERABLES are 
VERIFIED
Im Team Charter 
wird die Sprint-Län-
ge festgelegt und 
damit die iterativen 
Meilensteine, zu de-
nen umgesetzte An-
forderungen veri!-
ziert werden.
Team Char-
ter / 
Working 
Agree-
ments
ABC include or reference 
in the software deve-
lopment plan: the 
acceptance criteria 
for VERIFICATION of 
the DELIVERABLES
Eine User Story bes-
teht neben der rei-
nen Beschreibung 
auch aus de!nierten 
Akzeptanztests, wel-
che zur Veri!zierung 
der Umsetzung be-
nötigt werden.
User Story
ABC include or reference 
in the software deve-
lopment plan: the 
required VERIFICATI-
ON TASKS for each 
life cycle ACTIVITY
Die De!nition-of-
Done enthält alle 
Verizi!erungsaufga-
ben, die für eine An-
forderung durchge-
führt werden müs-
sen.
De!nition 
of Done
Scrum und die IEC 62304
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ABC include or reference 
software con!gura-
tion management 
information in the 
software develop-
ment plan
Die Working Agree-
ments eines Teams 
beschreiben das 
eingesetzte Versio-
nierungssystem so-
wie dessen grund-
sätzliche Handha-
bung.
Team Char-
ter / 
Working 
Agree-
ments
BC plan to place CON-
FIGURATION ITEMS 
under documented 
con!guration mana-
gement control be-
fore they are VERI-
FIED
Die De!nition-of-
Done beinhaltet das 
Einchecken von um-
gesetzten Anforde-
rungen in ein Versio-
nierungssystem.
De!nition 
of Done
 Scrum und die IEC 62304
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ABC reference in the 
software develop-
ment plan informa-
tion about the 
documents to be 
produced:
 title
 purpose
 intended 
audience of 
document
 procedures 
and respon-
sibilities for 
develop-
ment, re-
view, ap-
proval and 
modi!cati-
on
Im Software Deve-
lopment Plan wer-
den folgende Scrum-
Artefakte aufgeführt:
* Product Backlog
* Sprint Backlog
* De!nition of Done
* Team Charter / 
Working Agree-
ments
* De!nition of Ready
* Iteration Notes 
(Sprint Notizen)
* Architecture 
Documentation
Software 
Develop-
ment Plan
BC The items to be con-
trolled shall include 
tools, items or set-
tings, used to deve-
lop the MEDICAL 
DEVICE SOFTWARE, 
which could impact 
the MEDICAL DEVICE 
SOFTWARE.
Die Working Agree-
ments eines Teams 
beschreiben alle 
Tools und Dinge, 
welche das endgül-
tige Produkt beein-
$ussen könnten.
Team Char-
ter / 
Working 
Agree-
ments
Scrum und die IEC 62304
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ABC update the software 
development plan as 
development pro-
ceeds as appropriate
Der Software-Ent-
wicklungsplan wird 
iterativ-inkrementell 
verändert durch die 
entstehenden Sprint 
Backlogs.
Sprint De-
velopment 
Plan = 
Sprint 
Backlog
 Scrum und die IEC 62304
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§ 5.2 - Software requirements ana-
lysis
SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC an evaluation of the 
requirements is re-
quired before the 
requirements analy-
sis ACTIVITY is com-
plete
Die De!nition-of-Re-
ady einer Anforde-
rung beinhaltet eine 
Bewertung durch 
das Team darüber, 
ob diese Anforde-
rung bereit ist, in 
einem Sprint umge-
setzt zu werden.
De!nition 
of Ready
ABC de!ne and docu-
ment SOFTWARE 
SYSTEM require-
ments from the SYS-
TEM level require-
ments
Im Product Backlog 
be!nden sich grobe 
System-Anforderun-
gen, welche iterativ 
in kleinere Software-
Anforderungen ver-
feinert werden.
Product 
Backlog
ABC ensure that existing 
requirements, inclu-
ding SYSTEM requi-
rements, are re-EVA-
LUATED and updated 
as appropriate as a 
result of the software 
requirements analy-
sis ACTIVITY
Im Product Backlog 
Grooming Meeting 
werden bestehende 
Anforderungen und 
User Stories im Pro-
duct Backlog neu 
bewertet und aktua-
lisiert.
Product 
Backlog 
Grooming
Scrum und die IEC 62304
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ABC ensure that existing 
requirements, inclu-
ding SYSTEM requi-
rements, are re-EVA-
LUATED and updated 
as appropriate as a 
result of the software 
requirements analy-
sis ACTIVITY
Im Sprint Planning 
Meeting werden 
bestehende Anfor-
derungen und User 
Stories im Product 
Backlog neu bewer-
tet und aktualisiert.
Sprint 
Planning
ABC ensure that existing 
requirements, inclu-
ding SYSTEM requi-
rements, are re-EVA-
LUATED and updated 
as appropriate as a 
result of the software 
requirements analy-
sis ACTIVITY
Die Ergebnisse und 
Erkenntnisse aus 
dem Sprint Review 
Meeting $ießen als 
Feedback direkt in 
die Anforderungen 
ein und können im 
anschließenden 
Sprint Planning Mee-
ting bedacht wer-
den.
Sprint Re-
view
ABC IEC 60601-1-6 Usabi-
lity
Ein Gebrauchstaug-
lichkeitsprozess ist 
de!niert und wird 
umgesetzt.
Usability 
Process
ABC include in the soft-
ware requirements: 
data de!nition and 
database require-
ments
Daten-De!nitionen 
und Datenbank-An-
forderungen werden 
über entsprechende 
User Stories spezi!-
ziert.
User Story
 Scrum und die IEC 62304
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ABC include in the soft-
ware requirements: 
functional and capa-
bility requirements
Eine User Story be-
schreibt eine funkti-
onale Anforderung 
bzw. eine benötigte 
Fähigkeit des zu 
erstellenden Pro-
dukts.
User Story
ABC include in the soft-
ware requirements: 
installation and ac-
ceptance require-
ments of the deli-
vered MEDICAL DE-
VICE SOFTWARE at 
the operation and 
maintenance site or 
sites
Anforderungen an 
die Installation des 
Software-Produktes 
und deren Akzept-
anzkriterien werden 
über entsprechende 
User Stories be-
schrieben.
User Story
ABC include in the soft-
ware requirements: 
interfaces between 
the SOFTWARE SYS-
TEM and other SYS-
TEMS
Schnittstellen von 
und zu anderen Sys-
temen werden über 
User Stories be-
schrieben.
User Story
ABC include in the soft-
ware requirements: 
regulatory require-
ments
Anforderungen aus 
Normen und Richtli-
nien werden im Pro-
duct Backlog verwal-
tet.
Product 
Backlog
Scrum und die IEC 62304
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ABC include in the soft-
ware requirements: 
requirements related 
to methods of ope-
ration and mainte-
nance
Anforderungen an 
Betrieb und Wartung 
des Systems werden 
mit User Stories be-
schrieben
User Story
ABC include in the soft-
ware requirements: 
SECURITY require-
ments
Das Product Backlog 
enthält alle Sicher-
heits-Anforderungen 
(Security).
Product 
Backlog
ABC include in the soft-
ware requirements: 
SOFTWARE SYSTEM 
inputs and outputs
Die Eingaben und 
Ausgaben des ge-
samten Software-
Systems werden ü-
ber entsprechende 
User Stories de!-
niert.
User Story
ABC include in the soft-
ware requirements: 
software-driven a-
larms, warnings, and 
operator messages
Alarme, Warnungen 
und andere wichtige 
Meldungen für den 
Anwender werden 
mit Hilfe von User 
Stories de!niert.
User Story
ABC include in the soft-
ware requirements: 
usability engineering 
requirements that 
are sensitive to hu-
man errors and trai-
ning
Anforderungen an 
die Gebrauchstaug-
lichkeit werden über 
User Stories de!-
niert.
User Story
 Scrum und die IEC 62304
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ABC include in the soft-
ware requirements: 
user documentation 
to be developed
Zu erzeugende An-
wender-Dokumenta-
tion wird als Anfor-
derung im Product 
Backlog verwaltet.
Product 
Backlog
ABC include in the soft-
ware requirements: 
user maintenance 
requirements
Anforderungen an 
die Wartung durch 
den Anwender wer-
den mit User Stories 
de!niert.
User Story
BC include RISK CON-
TROL measures im-
plemented in soft-
ware for hardware 
failures and potential 
software defects in 
the requirements
Im Sprint Planning 
Meeting wird sicher-
gestellt, dass alle 
Maßnahmen aus der 
Risiko-Analyse einer 
in diesem Sprint ge-
planten Anforderung 
in das Product Back-
log als Anforderung 
ein$ießen.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
ABC re-EVALUATE the 
MEDICAL DEVICE 
RISK ANALYSIS when 
software require-
ments are establis-
hed and update it as 
appropriate
Im Sprint Planning 
Meeting durchlaufen 
alle Anforderungen 
eine Risiko-Analyse, 
um notwendige 
Maßnahmen abzu-
leiten.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
Scrum und die IEC 62304
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ABC Requirements are to 
be identi!ed in the 
software require-
ments in such a way 
as to make it possib-
le to trace the RISK 
CONTROL measures 
to the software re-
quirements.
Eine User Story be-
inhaltet alle ermittel-
ten Maßnahmen aus 
ihrer eigenen Risiko-
Analyse.
User Story
ABC software require-
ments: are expressed 
in terms that avoid 
ambiguity
Im Sprint Planning 
Meeting wird sicher-
gestellt, dass über 
die Anforderungen 
ein einheitliches 
Verständnis bei allen 
Beteiligten herrscht.
Sprint 
Planning
ABC software require-
ments: are stated in 
terms that permit 
establishment of test 
criteria and perfor-
mance of tests to 
determine whether 
the test criteria have 
been met
User Stories sind so 
formuliert, dass sich 
Test- und Akzeptanz-
Kriterien ableiten 
lassen.
User Story
ABC software require-
ments: are traceable 
to SYSTEM require-
ments or other sour-
ce
User Stories und da-
rüberliegende bzw. 
externe Anforderun-
gen werden mit Hilfe 
eindeutiger, referen-
zierbarer IDs verse-
hen.
Linkable 
IDs
 Scrum und die IEC 62304
  167
SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC software require-
ments: can be u-
niquely identi!ed
User Stories und da-
rüberliegende bzw. 
externe Anforderun-
gen werden mit Hilfe 
eindeutiger, referen-
zierbarer IDs verse-
hen.
Linkable 
IDs
ABC software require-
ments: do not con-
tradict one another
Im Sprint Planning 
Meeting wird vom 
Team festgestellt, ob 
sich Anforderungen 
im Product Backlog 
widersprechen.
Sprint 
Planning
ABC software require-
ments: implement 
SYSTEM require-
ments including tho-
se relating to RISK 
CONTROL
Das Product Backlog 
enthält alle Anforde-
rungen, die sich aus 
dem Risikomanage-
ment-Prozess erge-
ben.
Product 
Backlog
ABC To demonstrate that 
the requirements 
have been imple-
mented as desired, 
each requirement 
should be stated in 
such a way that ob-
jective criteria can be 
established to de-
termine whether it 
has been implemen-
ted correctly.
Mit Hilfe von de!-
nierten Akzeptanz-
Tests wird sicherge-
stellt, dass das 
erstellte Software-
Produkt die Bedürf-
nisse der Anwender 
befriedigt und die 
Anforderungen kor-
rekt umgesetzt wur-
den.
Acceptan-
ce Testing
Scrum und die IEC 62304
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ABC de!ne the major 
structural compo-
nents of the soft-
ware, their externally 
visible properties, 
and the relationship 
among them
Die grundlegenden 
Software-Strukturen 
und Architektur-Ent-
scheidungen können 
im Sprint Planning 
getroﬀen werden.
Sprint 
Planning
BC develop and docu-
ment an ARCHITEC-
TURE for the interfa-
ces between the 
SOFTWARE ITEMS 
and the components 
external to the 
SOFTWARE ITEMS 
(both software and 
hardware), and bet-
ween the SOFTWARE 
ITEMS
Im Sprint Planning 
werden die Architek-
tur und die Schnitts-
tellen der umzuset-
zenden Software-
Einheiten sowie der 
einzubindenden 
externen Software-
Einheiten festgelegt.
Sprint 
Planning
BC Document the archi-
tecture so that it can 
be veri!ed.
Mit der Architektur-
Dokumentation ist 
es möglich, die Ar-
chitektur zu veri!zie-
ren.
Architectu-
re Docu-
mentation
 Scrum und die IEC 62304
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ABC during all ACTIVITIES 
of the software AR-
CHITECTURE, the 
classi!cation of the 
SOFTWARE SYSTEM 
and SOFTWARE I-
TEMS should be re-
EVALUATED
Die Sicherheitsklas-
si!zierung wird im 
Sprint Planning für 
alle umzusetzenden 
Software-Einheiten 
überdacht und ge-
gebenenfalls neu 
vergeben.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
C identify the segrega-
tion between 
SOFTWARE ITEMS 
that is essential to 
RISK CONTROL, and 
state how to ensure 
that the segregation 
is eﬀective
Im Sprint Planning 
werden die Architek-
tur und die Softwa-
re-Einheiten der um-
zusetzenden Anfor-
derungen de!niert. 
Die identi!zierten 
Software-Einheiten 
durchlaufen die Risi-
ko-Analyse.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
BC specify functional 
and performance 
requirements for the 
SOUP item that are 
necessary for its in-
tended use
Im Product Backlog 
Grooming werden 
die Funktionalitäten 
und Performance-
Anforderungen an 
einzusetzende 
SOUP-Komponenten 
de!niert.
Product 
Backlog 
Grooming
BC specify functional 
and performance 
requirements for the 
SOUP item that are 
necessary for its in-
tended use
Im Sprint Planning 
werden für benötig-
te SOUP-Komponen-
ten die Funktionali-
täten und Perfor-
mance-Anforderun-
gen festgelegt.
Sprint 
Planning
Scrum und die IEC 62304
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BC specify the SYSTEM 
hardware and soft-
ware necessary to 
support the proper 
operation of the 
SOUP item
Im Backlog 
Grooming werden 
die Anforderungen 
an Hardware und 
Software identi!-
ziert, welche durch 
den Einsatz von 
SOUP notwendig 
werden.
Product 
Backlog 
Grooming
BC transform the requi-
rements for the ME-
DICAL DEVICE 
SOFTWARE into a 
documented ARCHI-
TECTURE that 
describes the soft-
ware’s structure
Durch die Anwen-
dung von Test-Dri-
ven Development 
(TDD) entsteht wäh-
rend der Umsetzung 
von Anforderungen 
eine funktionierende 
Software-Architek-
tur.
Test-Driven 
Develop-
ment 
(TDD)
BC transform the requi-
rements for the ME-
DICAL DEVICE 
SOFTWARE into a 
documented ARCHI-
TECTURE that 
describes the soft-
ware’s structure
Die umgesetzte 
Software-Architektur 
kann mit Hilfe von 
UML-Diagrammen 
beschrieben und 
dokumentiert wer-
den.
Architectu-
re Docu-
mentation
 Scrum und die IEC 62304
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§ 5.4 - Software detailed design
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ABC de!ne the level of 
detail of the SOFT-
WARE UNIT (can also 
be larger software 
items which are not 
decomposed)
Durch die Anwen-
dung objekt-orien-
tierter Prinzipien 
wird die Aufteilung 
von Software-Einhei-
ten in weitere Einhei-
ten getrieben.
Clean Code 
/ SOLID 
Principles
ABC de!ne the level of 
detail of the SOFT-
WARE UNIT (can also 
be larger software 
items which are not 
decomposed)
Durch Test-Driven 
Development (TDD) 
wird direkt bei der 
Umsetzung von 
Software-Einheiten 
entschieden, wann 
und wie diese weiter 
untergliedert wer-
den in einzelne Ein-
heiten.
Test-Driven 
Develop-
ment 
(TDD)
C develop and docu-
ment a detailed de-
sign for any interfa-
ces between the 
SOFTWARE UNIT and 
external compo-
nents (hardware or 
software), as well as 
any interfaces bet-
ween SOFTWARE 
UNITS
Durch die Anwen-
dung von Test-Dri-
ven Development 
(TDD) entsteht die 
Schnittstellenspezi-
!kation aller Softwa-
re-Einheiten in Form 
von ausführbaren 
Tests gegen diese 
Schnittstellen.
Test-Driven 
Develop-
ment 
(TDD)
Scrum und die IEC 62304
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C develop and docu-
ment a detailed de-
sign for each SOFT-
WARE UNIT of the 
SOFTWARE ITEM
Durch die Anwen-
dung von Test-Dri-
ven Development 
(TDD) entsteht ein 
"Design by Contract" 
über die Schnittstel-
lenspezi!kation aller 
Software-Einheiten 
in Form von aus-
führbaren Tests ge-
gen diese Schnitts-
tellen.
Test-Driven 
Develop-
ment 
(TDD)
BC re!ne the SOFT-
WARE ITEMS and 
interfaces de!ned in 
the ARCHITECTURE 
to create SOFTWARE 
UNITS and their in-
terfaces
Im Sprint Planning 
werden die umzu-
setzenden Anforde-
rungen in eine Archi-
tektur überführt und 
diese wiederum in 
Software-Einheiten 
runtergebrochen.
Sprint 
Planning
BC re!ne the SOFT-
WARE ITEMS and 
interfaces de!ned in 
the ARCHITECTURE 
to create SOFTWARE 
UNITS and their in-
terfaces
Durch den Einsatz 
von Test-Driven De-
velopment (TDD) 
entstehen Software-
Einheiten und ihre 
Schnittstellen auf 
unterster Ebene, 
welche die darüber-
liegenden Software-
Strukturen verfei-
nern.
Test-Driven 
Develop-
ment 
(TDD)
 Scrum und die IEC 62304
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ABC SOFTWARE UNITS 
can be tested sepa-
rately
Software-Einheiten 
dürfen mit Unit Tests 
getestet werden, 
ohne die Einbindung 
anderer Software-
Einheiten.
Unit Tes-
ting
C verify and document 
that the software 
detailed design im-
plements and fol-
lows the software 
ARCHITECTURE
Im Sprint Review 
wird präsentiert, 
dass das umgesetzte 
Software-Design der 
Software-Architektur 
entspricht.
Sprint Re-
view
Scrum und die IEC 62304
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BC ensure that SOFT-
WARE UNITS meet 
acceptance criteria
Durch Akzeptanz-
tests wird sicherge-
stellt, dass die entwi-
ckelte Software ent-
sprechende Akzept-
anzkriterien befrie-
digt.
Acceptan-
ce Testing
BC ensure that SOFT-
WARE UNITS meet 
acceptance criteria
Im Sprint Review 
zeigt das Team, wel-
che Akzeptanzkrite-
rien in Form von 
Testfällen die Soft-
ware erfolgreich 
durchlaufen hat.
Sprint Re-
view
BC ensure that SOFT-
WARE UNITS meet 
acceptance criteria
Durch Test-Automa-
tion wird sicherge-
stellt, dass die Soft-
ware immer wieder 
die de!nierten Ak-
zeptanzkriterien in 
Form von automati-
sierten Tests erfolg-
reich durchläuft.
Test Auto-
mation
 Scrum und die IEC 62304
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BC ensure that SOFT-
WARE UNITS meet 
acceptance criteria
Durch Test-getriebe-
ne Entwicklung 
(TTD) wird sicherge-
stellt, dass die entwi-
ckelte Software ent-
sprechende Akzept-
anzkriterien auf un-
terster Ebene befrie-
digt.
Test-Driven 
Develop-
ment 
(TDD)
BC establish acceptance 
criteria for SOFT-
WARE UNITS prior to 
integration into lar-
ger SOFTWARE I-
TEMS (risk control 
measures, interfaces, 
coding standards)
Mit Hilfe von Akzep-
tanz-Tests wird si-
chergestellt, dass 
eine in Software 
umgesetzte Anfor-
derung abgekapselt 
funktioniert und 
damit für eine Integ-
ration in andere 
Strukturen bereit ist.
Acceptan-
ce Testing
BC establish acceptance 
criteria for SOFT-
WARE UNITS prior to 
integration into lar-
ger SOFTWARE I-
TEMS (risk control 
measures, interfaces, 
coding standards)
Im Sprint Planning 
Meeting wird sicher-
gestellt, dass zu je-
der Anforderung 
Akzeptanz-Kriterien 
für die Integration in 
andere Strukturen 
erstellt werden.
Sprint 
Planning
Scrum und die IEC 62304
176 
SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
BC establish strategies, 
methods and proce-
dures for verifying 
each SOFTWARE 
UNIT. Where VERIFI-
CATION is done by 
testing, the test pro-
cedures shall be E-
VALUATED for cor-
rectness.
Durch Test-getriebe-
ne Entwicklung wird 
die Software-Veri!-
zierung sicherge-
stellt. TDD ist ein 
de!nierter, korrekter 
Prozess.
Test-Driven 
Develop-
ment 
(TDD)
C include additional 
acceptance criteria 
as appropriate for: 
proper event se-
quence; data and 
control $ow; plan-
ned resource alloca-
tion; fault handling; 
initialisation of vari-
ables; self-diag-
nostics; memory 
management; me-
mory over$ows; 
boundary conditio
Technische Akzept-
anzkriterien, wie z.B. 
Sequenzen, Abläufe, 
Kontroll$üsse, Feh-
lerbehandlung, Initi-
alisierung und 
Grenzwerte, werden 
mit Hilfe von Unit 
Tests de!niert.
Unit Tes-
ting
BC perform the SOFT-
WARE UNIT VERIFI-
CATION and docu-
ment the results
Durch Test-Automa-
tion können die Er-
gebnisse aller Unit-
Tests als Dokumen-
tation erzeugt wer-
den.
Test Auto-
mation
 Scrum und die IEC 62304
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BC perform the SOFT-
WARE UNIT VERIFI-
CATION and docu-
ment the results
Die Software wird 
durch Unit Tests auf 
unterster Ebene ve-
ri!ziert. Durch Test-
Automation kann 
eine Dokumentation 
der Testergebnisse 
erzeugt werden.
Unit Tes-
ting
ABC write and verify the 
code for the SOFT-
WARE UNITS. The 
detailed design is to 
be translated into 
source code.
Mit Test-Driven De-
velopment (TDD) 
entsteht das Design 
des zu erstellenden 
Codes durch aus-
führbare Schnittstel-
len-Tests. Diese wer-
den dann durch 
produktiven Code 
erfolgreich durchlau-
fen.
Test-Driven 
Develop-
ment 
(TDD)
Scrum und die IEC 62304
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BC conduct REGRESSI-
ON TESTING appro-
priate to demonstra-
te that defects have 
not been introduced 
into previously in-
tegrated software
Regressionstests 
vorhandener Soft-
ware-Versionen 
können durch Test-
Automation jeder-
zeit sicherstellen, 
dass keine Fehler im 
Software-System 
entstanden sind.
Test Auto-
mation
BC document the test 
result (pass/fail and a 
list of ANOMALIES)
Mit einer Test-Auto-
mation kann durch 
die Durchführung 
aller vorhandenen 
Tests eine Dokumen-
tation der Test-Resul-
tate erzeugt werden.
Test Auto-
mation
BC enter ANOMALIES 
found during soft-
ware integration and 
integration testing 
into a software prob-
lem resolution PRO-
CESS
Eine konsequente 
Zero-Bug-Tolerance 
führt dazu, dass alle 
Fehler, welche wäh-
rend der Software-
Integration gefun-
den werden, 
schnellstmöglich 
behoben oder als 
irrelevant de!niert 
werden.
Zero Bug 
Tolerance
 Scrum und die IEC 62304
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BC enter ANOMALIES 
found during soft-
ware integration and 
integration testing 
into a software prob-
lem resolution PRO-
CESS
Fehler, welche wäh-
rend der Software-
Integration auftau-
chen, werden im 
Sprint Backlog ge-
p$egt, um sie 
schnellstmöglich zu 
beheben.
Sprint De-
velopment 
Plan = 
Sprint 
Backlog
BC EVALUATE the integ-
ration test procedu-
res for correctness
Im Sprint Review 
werden die Integra-
tionstests auf Kor-
rektheit geprüft.
Sprint Re-
view
BC identify the tester Die Iteration Notes 
(Sprint Notizen) be-
inhalten die Liste der 
in der Iteration betei-
ligten Team-Mitglie-
der, wie zum Beispiel 
auch die Tester.
Iteration 
Notes 
(Sprint 
Notizen)
ABC In order to fully test a 
SOFTWARE PRO-
DUCT both black 
and white box tes-
ting might be requi-
red.
Akzeptanztests ent-
sprechen Black-Box-
Tests.
Acceptan-
ce Testing
ABC In order to fully test a 
SOFTWARE PRO-
DUCT both black 
and white box tes-
ting might be requi-
red.
Exploratives Testen 
entspricht Black-Box-
Tests.
Explorato-
ry and Ma-
nual Tes-
ting
Scrum und die IEC 62304
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ABC In order to fully test a 
SOFTWARE PRO-
DUCT both black 
and white box tes-
ting might be requi-
red.
Integrations-Tests 
entsprechen Black-
Box-Tests bezüglich 
der Schnittstellen 
einzelner System-
komponenten und 
White-Box-Tests be-
züglich der System-
Architektur.
Integration 
Testing
ABC In order to fully test a 
SOFTWARE PRO-
DUCT both black 
and white box tes-
ting might be requi-
red.
Unit Tests entspre-
chen Black-Box-Tests 
bezüglich der ato-
maren Schnittstellen 
und White-Box-Tests 
bezüglich der Soft-
ware-Strukturen.
Unit Tes-
ting
BC integrate the soft-
ware units
Die einzelnen Soft-
ware-Einheiten wer-
den kontinuierlich 
integriert.
Conti-
nuous In-
tegration
BC retain suﬃcient re-
cords to permit the 
test to be repeated
Durch Test-Automa-
tion können beste-
hende Testfälle je-
derzeit wiederholt 
werden.
Test Auto-
mation
 Scrum und die IEC 62304
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ABC Software integration 
and system testing 
can be performed in 
a simulated envi-
ronment, on actual 
target hardware, or 
on the full MEDICAL 
DEVICE.
Integrations- sowie 
System-Tests können 
mit Simulationen, 
Prototypen und 
Mocks durchgeführt 
werden.
Integration 
Testing
ABC Software integration 
and system testing 
can be performed in 
a simulated envi-
ronment, on actual 
target hardware, or 
on the full MEDICAL 
DEVICE.
Eine Anforderung 
oder User Story kann 
als erledigt betrach-
tet werden, wenn die 
entsprechenden 
Integrations- und 
System-Tests mit 
einer Simulation, 
einem Prototypen 
oder einem Mock 
durchgeführt wur-
den.
De!nition 
of Done
BC test the integrated 
SOFTWARE ITEMS in 
accordance with the 
integration plan and 
document the re-
sults
Die integrierten 
Software-Einheiten 
werden durch Integ-
rationstests veri!-
ziert. Durch Test-Au-
tomation kann eine 
Dokumentation der 
Testergebnisse er-
zeugt werden.
Integration 
Testing
Scrum und die IEC 62304
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BC verify and record all 
aspects of the soft-
ware integration in 
accordance with the 
integration plan
Die Software-In-
tegration wird durch 
Integrationstests 
veri!ziert.
Integration 
Testing
 Scrum und die IEC 62304
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BC enter ANOMALIES 
found during soft-
ware system testing 
into a software prob-
lem resolution PRO-
CESS
Eine konsequente 
Zero-Bug-Tolerance 
führt dazu, dass alle 
Fehler, welche wäh-
rend der Software- 
und System-Tests 
gefunden werden, 
schnellstmöglich 
behoben oder als 
irrelevant de!niert 
werden.
Zero Bug 
Tolerance
BC enter ANOMALIES 
found during soft-
ware system testing 
into a software prob-
lem resolution PRO-
CESS
Fehler, welche wäh-
rend der System-Ve-
ri!kation gefunden 
und nicht sofort be-
hoben werden, wer-
den in das Product 
Backlog einsortiert.
Product 
Backlog
BC establish and per-
form a set of tests, 
expressed as input 
stimuli, expected 
outcomes, pass/fail 
criteria and procedu-
res, for conducting 
SOFTWARE SYSTEM 
testing, such that all 
software require-
ments are covered
Durch Test-Automa-
tion können die Test-
fälle aller Software-
Anforderungen je-
derzeit durchgeführt 
werden.
Test Auto-
mation
Scrum und die IEC 62304
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BC establish and per-
form a set of tests, 
expressed as input 
stimuli, expected 
outcomes, pass/fail 
criteria and procedu-
res, for conducting 
SOFTWARE SYSTEM 
testing, such that all 
software require-
ments are covered
Eine User Story be-
inhaltet alle Testfälle, 
welche notwendig 
sind, um die Anfor-
derungen dieser 
User Story prüfen 
und sicherstellen zu 
können.
User Story
ABC If a decision has be-
en made not to !x 
anomalies, they 
need to be EVALUA-
TED in relation to the 
HAZARD analysis 
and the SAFETY of 
the device. Root cau-
se and symptoms of 
ANOMALIES, and the 
rationale for not !-
xing them should be 
documented.
Bei einer Zero Bug 
Tolerance muss nicht 
jedes Problem und 
nicht jeder Fehler 
behoben werden. 
Falls entschieden 
wird, einen Fehler 
nicht zu beheben, 
muss die Begrün-
dung dokumentiert 
werden. Dies kann 
direkt im entspre-
chenden Backlog-
Eintrag erfolgen.
Zero Bug 
Tolerance
BC It is acceptable to 
combine integration 
testing and SOFT-
WARE SYSTEM tes-
ting into a single 
plan.
Im Sprint Planning 
erfolgt die Planung 
der Integrations-
Tests sowie der Sys-
tem-Tests.
Sprint 
Planning
 Scrum und die IEC 62304
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BC It is acceptable to 
test software requi-
rements in earlier 
phases.
Anforderungen kön-
nen bereits vor ihrer 
endgültigen Umset-
zung getestet und 
integriert werden.
Early Integ-
ration / 
Early Tes-
ting
ABC test coverage of re-
quirements, RISK 
CONTROL, usability, 
and test types (e.g., 
fault, installation, 
stress) should be 
demonstrated and 
documented
Im Sprint Review 
werden die entwi-
ckelten und durch-
laufenen Tests, sowie 
die Test-Abdeckung 
demonstriert.
Sprint Re-
view
BC verify that all soft-
ware requirements 
have been tested or 
otherwise VERIFIED
Im Sprint Review 
Meeting berichtet 
das Team über die 
durchgeführten 
Tests aller umgesetz-
ten Anforderungen.
Sprint Re-
view
BC verify that all soft-
ware requirements 
have been tested or 
otherwise VERIFIED
Mit Hilfe einer um-
fassenden Test-Au-
tomation kann si-
chergestellt und 
nachgewiesen wer-
den, dass alle Anfor-
derungen getestet 
und veri!ziert sind.
Test Auto-
mation
Scrum und die IEC 62304
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BC verify that SOFT-
WARE SYSTEM test 
procedures trace to 
software require-
ments
Im Sprint Review 
Meeting präsentiert 
das Team die erzeug-
ten und durchge-
führten Tests zu den 
umgesetzten Anfor-
derungen. (Es wer-
den keine Tests 
erstellt, zu denen 
keine Anforderun-
gen existieren.)
Sprint Re-
view
BC verify that SOFT-
WARE SYSTEM test 
procedures trace to 
software require-
ments
User Stories beinhal-
ten neben der De!-
nition einer Anforde-
rung auch deren 
Akzeptanz- und 
Testkriterien.
User Story
BC verify that test re-
sults meet the requi-
red pass/fail criteria
Im Sprint Review 
werden die umge-
setzten Anforderung 
auf Basis ihrer Ak-
zeptanzkriterien ab-
genommen und 
freigegeben.
Sprint Re-
view
BC verify that the VERI-
FICATION strategies 
and the test proce-
dures used are ap-
propriate
Im Sprint Review 
wird über Veri!kati-
on und Testen be-
richtet.
Sprint Re-
view
 Scrum und die IEC 62304
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BC verify that the VERI-
FICATION strategies 
and the test proce-
dures used are ap-
propriate
Die De!nition-of-
Done stellt sicher, 
dass Veri!kation und 
entsprechende Test-
Prozeduren einge-
halten werden.
De!nition 
of Done
ABC When a change is 
made to a SOFT-
WARE SYSTEM, RE-
GRESSION TESTING 
should be determi-
ned, planned and 
documented.
Durch Test-Automa-
tion kann das ge-
samte Software-Sys-
tem nach einer Än-
derung vollständig 
mit allen vorhande-
nen Testfällen ge-
prüft werden.
Test Auto-
mation
BC When changes are 
made during SOFT-
WARE SYSTEM tes-
ting, conduct testing 
appropriate to de-
monstrate that unin-
tended side eﬀects 
have not been intro-
duced
Durch Test-Automa-
tion kann das ge-
samte Software-Sys-
tem nach einer Än-
derung vollständig 
mit allen vorhande-
nen Testfällen ge-
prüft werden.
Test Auto-
mation
BC When changes are 
made during SOFT-
WARE SYSTEM tes-
ting, perform rele-
vant RISK MANAGE-
MENT ACTIVITIES
Notwendige Ände-
rungen an der Soft-
ware, die durch Sys-
tem-Tests erkannt 
werden, durchlaufen 
während des Sprint 
Plannings die not-
wendige Risikoana-
lyse.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
Scrum und die IEC 62304
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BC When changes are 
made during SOFT-
WARE SYSTEM tes-
ting, repeat tests, 
perform modi!ed 
tests or perform ad-
ditional tests, as ap-
propriate, to verify 
the eﬀectiveness of 
the change in cor-
recting the problem
Durch Test-Automa-
tion können alle 
vorhandenen Testfäl-
le des Software-Sys-
tems nach Änderun-
gen jederzeit durch-
geführt werden.
Test Auto-
mation
 Scrum und die IEC 62304
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BC archive the SOFT-
WARE PRODUCT, the 
CONFIGURATION 
ITEMS, and the 
documentation
Durch ein Versionie-
rungs-System wer-
den alle Bestandteile 
eines Software-Re-
lease archiviert.
Versioning 
System
BC document all known 
residual ANOMALIES
Nicht behobene Feh-
ler und Abweichun-
gen werden in den 
Iterations-Notizen 
festgehalten.
Iteration 
Notes 
(Sprint 
Notizen)
BC document the pro-
cedure and envi-
ronment used to 
create the released 
software
Der Software-Ent-
wicklungsplan be-
schreibt die Vor-
gensweise zur Erstel-
lung eines Software-
Release, sowie das 
dafür notwendige 
Environment.
Software 
Develop-
ment Plan
ABC document the VER-
SION of the SOFT-
WARE PRODUCT that 
is being released
In den Release Notes 
ist die Version des 
Software-Release 
enthalten.
Release 
Notes
Scrum und die IEC 62304
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BC ensure that all ACTI-
VITIES and TASKS are 
complete along with 
all the associated 
documentation
Durch die De!nition-
of-Done wird sicher-
gestellt, dass alle 
Aufgaben zum Zeit-
punkt eines Softwa-
re-Release abge-
schlossen sind.
De!nition 
of Done
BC ensure that software 
VERIFICATION has 
been completed and 
the results EVALUA-
TED before the soft-
ware is released
Im Sprint Review 
werden die umge-
setzten Anforderun-
gen evaluiert und 
freigegeben, bevor 
sie in ein Software-
Release gelangen 
können.
Sprint Re-
view
BC ensure that software 
VERIFICATION has 
been completed and 
the results EVALUA-
TED before the soft-
ware is released
In der De!nition-of-
Done wird festge-
legt, dass die Soft-
ware bzw. jede User 
Story veri!ziert sein 
muss, bevor sie aus-
geliefert werden 
darf.
De!nition 
of Done
BC ensure that the re-
leased SOFTWARE 
PRODUCT can be 
reliably delivered: 
replication, media 
labelling, packaging, 
protection, storage, 
and delivery.
Im Release Planning 
wird entschieden, 
welche Maßnahmen 
und Aktivitäten 
durchzuführen sind, 
um eine verläßliche 
Auslieferung der 
Software zu gewähr-
leisten.
Release 
Planning 
Meeting
 Scrum und die IEC 62304
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BC ensure that the re-
leased SOFTWARE 
PRODUCT can be 
reliably delivered: 
replication, media 
labelling, packaging, 
protection, storage, 
and delivery.
Im Product Backlog 
sind Maßnahmen 
und Aktivitäten ent-
halten, die eine ver-
läßliche Auslieferung 
der Software ge-
währleisten.
Product 
Backlog
BC EVALUATE known 
residual ANOMALIES 
to ensure that they 
do not contribute to 
an unacceptable 
RISK
Bei Anwendung der 
Zero Bug Tolerance 
durchläuft jeder Feh-
ler und jede Abwei-
chung die Risiko-A-
nalyse. Nur wenn ein 
Fehler und eine Ab-
weichung nicht zu 
einem inakzeptablen 
Risiko beitragen, darf 
entschieden werden, 
den Fehler und die 
Abweichung nicht 
zu beheben.
Zero Bug 
Tolerance
Scrum und die IEC 62304
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ABC establish a software 
maintenance plan 
for conducting the 
ACTIVITIES and 
TASKS of the main-
tenance PROCESS
Im Software Mainte-
nance Plan werden 
alle Aktivitäten und 
Aufgaben des Main-
tenance Prozesses 
beschrieben.
Software 
Mainte-
nance Plan
ABC software mainte-
nance plan includes 
criteria for determi-
ning whether feed-
back is considered to 
be a problem
Im Software Mainte-
nance Plan wird 
festgelegt, anhand 
welcher Kriterien ein 
Feedback als Prob-
lem/Fehler betrach-
tet wird.
Software 
Mainte-
nance Plan
ABC software mainte-
nance plan includes 
procedures for: re-
ceiving, documen-
ting, evaluating, re-
solving and tracking 
feedback arising 
after release of the 
MEDICAL DEVICE 
SOFTWARE
Im Software Mainte-
nance Plan wird 
festgelegt, wie nach 
einem Release das 
Feedback eingeholt, 
dokumentiert, aus-
gewertet, umgesetzt 
und verfolgt wird.
Software 
Mainte-
nance Plan
 Scrum und die IEC 62304
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ABC software mainte-
nance plan includes 
use of the software 
con!guration mana-
gement PROCESS for 
managing modi!ca-
tions to the existing 
SYSTEM
Im Software Mainte-
nance Plan wird der 
Einsatz des Versio-
nierungs-Systems 
beschrieben.
Software 
Mainte-
nance Plan
ABC software mainte-
nance plan includes 
use of the software 
problem resolution 
PROCESS for analy-
sing and resolving 
problems arising 
after release of the 
MEDICAL DEVICE 
SOFTWARE
Im Product Backlog 
Grooming werden 
Probleme und Fehler 
von bereits releaster 
Software bespro-
chen.
Product 
Backlog 
Grooming
ABC software mainte-
nance plan includes 
use of the software 
problem resolution 
PROCESS for analy-
sing and resolving 
problems arising 
after release of the 
MEDICAL DEVICE 
SOFTWARE
Im Release Planning 
!ndet die Vorbewer-
tung und Priorisie-
rung statt für Prob-
leme und Fehler von 
bereits releaster 
Software.
Release 
Planning 
Meeting
Scrum und die IEC 62304
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ABC software mainte-
nance plan includes 
use of the software 
problem resolution 
PROCESS for analy-
sing and resolving 
problems arising 
after release of the 
MEDICAL DEVICE 
SOFTWARE
Im Sprint Planning 
!nden die notwen-
digen Risiko-Analy-
sen sowie die Um-
setzungsplanung 
statt für Probleme 
und Fehler von be-
reits releaster Soft-
ware.
Sprint 
Planning
 Scrum und die IEC 62304
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§ 6.2 - Problem and modi"cation a-
nalysis
SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
BC analyse each 
CHANGE REQUEST 
for its eﬀect on the 
organization, relea-
sed SOFTWARE 
PRODUCTS, and 
SYSTEMS with which 
it interfaces
Im Product Backlog 
Grooming Meeting 
werden neue und 
geänderte Anforde-
rungen auf ihren 
Ein$uß auf beste-
hende Produkte und 
Systeme untersucht.
Product 
Backlog 
Grooming
ABC EVALUATE and ap-
prove CHANGE RE-
QUESTS which mo-
dify released SOFT-
WARE PRODUCTS
Der Product Owner 
läßt im Product 
Backlog Grooming 
Meeting neue und 
geänderte Anforde-
rungen vom Team 
bewerten und erteilt 
deren Freigabe 
durch Aufnahme 
und Einsortierung in 
sein Product Back-
log.
Product 
Backlog 
Grooming
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SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC EVALUATE Each 
PROBLEM REPORT to 
determine how it 
aﬀects the SAFETY 
of a released SOFT-
WARE PRODUCT and 
whether a change to 
the released SOFT-
WARE PRODUCT is 
needed to address 
the problem
Im Product Backlog 
Grooming Meeting 
werden Fehler- und 
Problem-Berichte 
bewertet und ihr 
Ein$uß auf die Si-
cherheit bestehen-
der Produkte und 
Systeme festgestellt, 
um notwendige An-
forderungsänderun-
gen im Product 
Backlog abzuleiten.
Product 
Backlog 
Grooming
ABC inform users and 
regulators about any 
problem in released 
SOFTWARE PRO-
DUCTS and the con-
sequences of conti-
nued unchanged 
use
Probleme und deren 
Konsequenzen wer-
den über einen 
"Problem Communi-
cation"-Prozess an 
Anwender kommu-
niziert.
Problem 
Communi-
cation
ABC inform users and 
regulators about: the 
nature of any a-
vailable changes to 
released SOFTWARE 
PRODUCTS and how 
to obtain and install 
the changes
Die Release Notes 
einer Software bein-
halten alle Änderun-
gen an dem Softwa-
re-System seit dem 
letzten Release.
Release 
Notes
 Scrum und die IEC 62304
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SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC monitor feedback on 
released SOFTWARE 
PRODUCT from insi-
de its own organiza-
tion
Über den Software 
Maintenance Prozess 
erfolgt das Einholen 
des Feedbacks zu 
releaster Software 
innerhalb der eige-
nen Organisation.
Software 
Mainte-
nance Pro-
cess
ABC monitor feedback on 
released SOFTWARE 
PRODUCT from users
Über den Software 
Maintenance Prozess 
erfolgt das Einholen 
des Feedbacks zu 
releaster Software 
von tatsächlichen 
Anwendern.
Software 
Mainte-
nance Pro-
cess
ABC record PROBLEM 
REPORTS that inclu-
de actual or potenti-
al adverse events, 
and deviations from 
speci!cations
User Stories können 
auch Fehler- und 
Problemberichte 
darstellen, welche 
Abweichungen der 
Anforderungen und 
der Spezi!kation 
beinhalten.
User Story
Scrum und die IEC 62304
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§ 6.3 - Modi"cation implementation
SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC Modi!cations may 
be released as part 
of a full re-release of 
a SOFTWARE SYS-
TEM or as a modi!-
cation kit comprising 
changed SOFTWARE 
ITEMS and the ne-
cessary tools to in-
stall the changes as 
modi!cations to an 
existing SOFTWARE 
SYSTEM
Im Release Planning 
wird festgelegt, ob 
ein Release als 
vollständiges Sys-
tem-Release erstellt 
wird oder als Patch 
zu einem bestehen-
den System-Release.
Release 
Planning 
Meeting
ABC release modi!ed 
SOFTWARE SYSTEMS 
according to 5.8 
(Software Release)
Das Release Plan-
ning unterscheidet 
nicht, ob ein Release 
aus neuen Anforde-
rungen besteht oder 
aus Änderungen an 
einem bestehenden 
System.
Release 
Planning 
Meeting
 Scrum und die IEC 62304
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SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC use the software 
development PRO-
CESS or an establis-
hed maintenance 
PROCESS to imple-
ment the modi!cati-
ons
Im Product Backlog 
Grooming werden 
Änderungen an der 
Software analysiert, 
bewertet und ins 
Product Backlog ein-
sortiert. Damit 
durchlaufen Ände-
rungen den gleichen 
Entwicklungsprozess 
wie Anforderungen 
und User Stories.
Product 
Backlog 
Grooming
Scrum und die IEC 62304
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§ 7 - Software risk management 
process
§ 7.1 - Analysis of software contri-
buting to hazardous situations
SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC all device hazardous 
situations can be 
identi!ed in parallel 
to de!nition of the 
software ARCHITEC-
TURE
Im Sprint Planning 
wird die Risiko-Ana-
lyse der umzuset-
zenden Architektur 
und ihrer Software-
Einheiten durchge-
führt.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
BC consider potential 
causes including 
failure or unexpec-
ted results from 
SOUP
Im Sprint Planning 
werden mögliche 
Ursachen für Fehl-
verhalten von SOUP 
durch die Risiko-A-
nalyse identi!ziert.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
BC consider potential 
causes including 
hardware failures or 
other software de-
fects that could re-
sult in unpredictable 
software operation
Im Sprint Planning 
werden für fehler-
haftes Verhalten der 
Software mögliche 
Ursachen in Hard-
ware- und Software-
Fehlern analysiert.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
 Scrum und die IEC 62304
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SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
BC consider potential 
causes including 
incorrect or incom-
plete speci!cation of 
functionality
Spätestens im Sprint 
Planning Meeting 
werden Anforderun-
gen auf ihre korrekte 
und vollständige 
De!nition geprüft.
Sprint 
Planning
BC consider potential 
causes including 
incorrect or incom-
plete speci!cation of 
functionality
Die De!nition-of-Re-
ady einer Anforde-
rung fordert deren 
korrekte und 
vollständige De!ni-
tion.
De!nition 
of Ready
BC consider potential 
causes including 
reasonably foresee-
able misuse
In der Risiko-Analyse 
während des Sprint 
Planning Meetings 
werden alle Anforde-
rungen auf mögli-
chen Mißbrauch un-
tersucht und ent-
sprechende Maß-
nahmen abgeleitet.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
BC consider potential 
causes including 
software defects in 
the identi!ed 
SOFTWARE ITEM 
functionality
Im Sprint Planning 
werden die umzu-
setzenden Anforde-
rungen und deren 
abgeleitete Softwa-
re-Einheiten durch 
die Risiko-Analyse 
auf mögliche Ge-
fährdungen hin un-
tersucht.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
Scrum und die IEC 62304
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SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
BC document in the 
RISK MANAGEMENT 
FILE potential causes 
of the SOFTWARE 
ITEM contributing to 
a hazardous situati-
on
Im Sprint Planning 
werden die umzu-
setzenden Software-
Einheiten durch die 
Risiko-Analyse auf 
Gefahrensituationen 
untersucht.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
BC document in the 
RISK MANAGEMENT 
FILE sequences of 
events that could 
result in a hazardous 
situation
Im Sprint Planning 
werden Work$ows 
und sequentielle 
Abfolgen von Events 
in der Software 
durch die Risiko-A-
nalyse auf Gefahren-
situationen unter-
sucht.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
BC evaluate SOUPs and 
their list of known 
anomalies that could 
lead to a hazardous 
situation
Im Sprint Planning 
werden SOUPs und 
ihre bekannten Feh-
ler/Abweichungen 
durch die Risiko-A-
nalyse betrachtet.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
BC identify SOFTWARE 
ITEMS that could 
contribute to a ha-
zardous situation 
identi!ed in the ME-
DICAL DEVICE RISK 
ANALYSIS ACTIVITY 
of ISO 14971
Im Sprint Planning 
werden User Stories 
daraufhin unter-
sucht, ob sie zu einer 
Gefahrensituation 
beitragen können, 
die in der Risiko-Ana-
lyse enthalten ist.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
 Scrum und die IEC 62304
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§ 7.2 - Risk control measures
SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
BC assign a software 
safety class to the 
SOFTWARE ITEM 
based on the possib-
le eﬀects of the HA-
ZARD that the RISK 
CONTROL measure is 
controlling
Im Sprint Planning 
wird der zu erstel-
lenden Software-
Einheit eine Sicher-
heitsklassi!zierung 
zugewiesen (A, B, C), 
welche weitere De-
tails im Entwick-
lungsprozess be-
stimmt.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
BC de!ne and docu-
ment risk control 
measures for each 
potentially hazar-
dous software item
Im Sprint Planning 
werden zu jeder 
Software-Einheit mit 
möglichen Gefah-
rensituationen ent-
sprechende Maß-
nahmen identi!ziert 
und festgehalten.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
BC develop the SOFT-
WARE ITEM imple-
menting a RISK 
CONTROL measure 
in accordance with 
Clause 5 (Software 
Development Pro-
cess)
Im Sprint Planning 
werden Software-
Einheiten, die eine 
Risiko-Maßnahme 
umsetzen, genauso 
behandelt wie alle 
anderen Anforde-
rungen und befol-
gen den de!nierten 
Entwicklungspro-
zess.
Sprint 
Planning
Scrum und die IEC 62304
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SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
BC include the RISK 
CONTROL measure 
in the software re-
quirements
Im Sprint Planning 
Meeting wird sicher-
gestellt, dass alle 
Maßnahmen aus der 
Risiko-Analyse einer 
in diesem Sprint ge-
planten Anforderung 
in das Product Back-
log als Anforderung 
ein$ießen.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
 Scrum und die IEC 62304
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§ 7.3 - Veri"cation of risk control 
measures
SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
BC document the veri!-
cation of implemen-
ted risk control mea-
sures
Die Iteration Notes 
(Sprint Notizen) be-
inhalten die umge-
setzten Maßnahmen 
aus der Risikoanalyse 
und deren Veri!zie-
rung im aktuellen 
Sprint.
Iteration 
Notes 
(Sprint 
Notizen)
BC document TRACEA-
BILITY of software 
HAZARDS
Mit Hilfe von verwei-
senden IDs kann die 
Traceability herge-
stellt werden von 
erkannten Gefahren-
situationen über 
Maßnahmen über 
umzusetzende Soft-
ware-Einheiten bis 
zur Veri!kation die-
ser Software-Einhei-
ten.
Linkable 
IDs
BC evaluate implemen-
ted risk control mea-
sures to identify new 
possible hazards
Im Sprint Review 
werden umgesetzte 
Risiko-Maßnahmen 
auf neue mögliche 
Gefahrensituationen 
hin untersucht.
Sprint Re-
view
Scrum und die IEC 62304
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SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
BC verify the implemen-
tation of each RISK 
CONTROL measure
Im Sprint Review 
wird die Umsetzung 
aller Risiko-Maß-
nahmen berichtet 
und veri!ziert.
Sprint Re-
view
 Scrum und die IEC 62304
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§ 7.4 - Risk management of soft-
ware changes
SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
BC analyse changes to 
the MEDICAL DEVICE 
SOFTWARE (inclu-
ding SOUP) to de-
termine interference 
with existing risk 
control measures
Im Product Backlog 
Grooming Meeting 
durchlaufen neue 
und geänderte An-
forderungen den 
Risikomanagement-
Prozess, um sie mit 
bestehenden Risiko-
Maßnahmen abzu-
gleichen.
Product 
Backlog 
Grooming
ABC analyse changes to 
the MEDICAL DEVICE 
SOFTWARE (inclu-
ding SOUP) to de-
termine new poten-
tial hazards and risk 
control measures
Im Product Backlog 
Grooming Meeting 
durchlaufen neue 
und geänderte An-
forderungen den 
Risikomanagement-
Prozess, um neue 
Risiko-Maßnahmen 
abzuleiten.
Product 
Backlog 
Grooming
Scrum und die IEC 62304
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§ 8 - Software con"guration mana-
gement process
§ 8.1 - Con"guration identi"cation
SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC document the set of 
CONFIGURATION 
ITEMS and their VER-
SIONS that comprise 
the SOFTWARE SYS-
TEM con!guration
Alle zu einem Soft-
ware-System gehö-
renden Bestandteile 
und deren Versionen 
werden in einem 
Versionierungs-Sys-
tem abgelegt. Aus 
diesem Versionie-
rungs-System kann 
die gültige, vollstän-
dige System-Kon!-
guration aller Best-
andteile festgestellt 
werden.
Versioning 
System
ABC document the title, 
the MANUFACTU-
RER, and the unique 
SOUP designator of 
each SOUP CONFI-
GURATION ITEM 
being used
Die im Software-Sys-
tem eingesetzten 
Dritt-Party-Kompo-
nenten werden in 
ihrem Ursprungszu-
stand mit einem Ver-
sionierungs-System 
verwaltet.
Versioning 
System
 Scrum und die IEC 62304
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SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC establish a scheme 
for the unique iden-
ti!cation of CONFI-
GURATION ITEMS 
and their VERSIONS
Mit einem Versionie-
rungs-System kön-
nen alle zu einem 
Software-System 
gehörenden Kom-
ponenten und deren 
Versionen identi!-
ziert und verwaltet 
werden.
Versioning 
System
Scrum und die IEC 62304
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§ 8.2 - Change control
SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC change CONFIGURA-
TION ITEMS only in 
response to an ap-
proved CHANGE 
REQUEST
Die Umsetzung von 
Anforderungen, wel-
che das bestehende 
Software-System 
verändern (in einem 
inkrementell-iterati-
ven Prozess also alle 
Anforderungen), 
muss vom Product 
Owner beauftragt 
sein. Dies kann mit 
Hilfe der De!nition-
of-Ready sicherge-
stellt werden.
De!nition 
of Ready
ABC identify and perform 
any ACTIVITY that 
needs to be repea-
ted as a result of the 
change, including 
changes to the soft-
ware safety classi!-
cation of SOFTWARE 
SYSTEMS and 
SOFTWARE ITEMS
Im Sprint Planning 
Meeting werden 
vom Team alle Tasks 
identi!ziert, welche 
für die Umsetzung 
einer Änderung (er-
neut) durchgeführt 
werden müssen.
Sprint 
Planning
 Scrum und die IEC 62304
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SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC provide traceability 
of change requests, 
their approvals, and 
relevant problem 
reports
Eine User Story, wel-
che auf Basis eines 
Problems formuliert 
wird, beinhaltet den 
zugehörigen Prob-
lembericht, um Tra-
ceability herzustel-
len.
User Story
ABC verify the change, 
including repeating 
any VERIFICATION 
that has been invali-
dated by the change
Durch Test-Automa-
tion kann das Soft-
ware-System jeder-
zeit nach einer Än-
derung veri!ziert 
werden.
Test Auto-
mation
Scrum und die IEC 62304
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§ 8.3 - Con"guration status accoun-
ting
SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC retain retrievable 
records of the histo-
ry of controlled 
CONFIGURATION 
ITEMS including 
SYSTEM con!gurati-
on
Mit Hilfe des Versio-
nierungs-Systems 
kann die Historie 
aller Bestandteile 
des Software-Sys-
tems nachvollzogen 
werden.
Versioning 
System
 Scrum und die IEC 62304
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§ 9 - Software problem resolution 
process
SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC advise relevant par-
ties of the existence 
of the problem
Einzubindende Sta-
keholder werden 
durch einen "Prob-
lem Communicati-
on"-Prozess über die 
Existenz eines Prob-
lems informiert.
Problem 
Communi-
cation
ABC approve and imple-
ment all CHANGE 
REQUESTS, obser-
ving the require-
ments of the change 
control PROCESS
Im Product Backlog 
Grooming werden 
notwendige Ände-
rungen am System 
diskutiert und für die 
Entwicklung freige-
geben.
Product 
Backlog 
Grooming
ABC create a CHANGE 
REQUEST(S) for acti-
ons needed to cor-
rect the problem, or 
document the ratio-
nale for taking no 
action
User Stories können 
Fehlermeldungen, 
Change Requests, 
sowie andere Einträ-
ge enthalten, um das 
Systemverhalten zu 
ändern oder zu kor-
rigieren.
User Story
Scrum und die IEC 62304
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SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC document the out-
come of the investi-
gation and evaluati-
on
Die Ergebnisse von 
Fehleranalysen und 
-bewertungen wer-
den in der User Story 
bzw. dem Fehlerein-
trag direkt festgehal-
ten.
User Story
ABC EVALUATE the prob-
lem’s relevance to 
SAFETY using the 
software RISK MA-
NAGEMENT PRO-
CESS
Im Sprint Planning 
Meeting werden 
Probleme und Fehler 
auf sicherheitsrele-
vante Aspekte mit 
Hilfe der Risikoanaly-
se untersucht.
Risk Analy-
sis and 
Manage-
ment
ABC for each problem 
detected prepare a 
PROBLEM REPORT 
classi!ed as follows: 
type, scope, criticali-
ty.
In User Stories kön-
nen Fehler- und 
Problemberichte 
beschrieben sein.
User Story
ABC include in the test 
documentation: test 
results; ANOMALIES 
found; VERSION of 
software tested; re-
levant hardware and 
software test con!-
gurations; relevant 
test tools; date tes-
ted; identi!cation of 
the tester
In der Test-Doku-
mentation werden 
folgende Informati-
onen abgelegt: Test-
Ergebnisse, gefun-
dene Abweichun-
gen, getestete Soft-
ware-Version, Hard-
ware- und Software-
Kon!gurationen, 
eingesetzte Test-
Tools, Test-Datum, 
Test-Personal
Test 
Documen-
tation
 Scrum und die IEC 62304
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SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC investigate the prob-
lem and if possible 
identify the causes
Im Sprint Planning 
werden die Fehler- 
und Problemberich-
te analysiert.
Sprint 
Planning
ABC maintain records of 
PROBLEM REPORTS 
and their resolution 
including their VERI-
FICATION
In den Iteration No-
tes (Sprint Notizen) 
sind alle Fehlerbe-
richte aus externen 
Quellen enthalten, 
sowie deren abgelei-
tete Tests zur Veri!-
kation.
Iteration 
Notes 
(Sprint 
Notizen)
ABC maintain records of 
PROBLEM REPORTS 
and their resolution 
including their VERI-
FICATION
Fehlerberichte wer-
den im Sprint Back-
log verwaltet, um 
schnellstmöglich 
behoben zu werden.
Sprint De-
velopment 
Plan = 
Sprint 
Backlog
ABC perform analysis to 
detect trends in 
PROBLEM REPORTS
Im Sprint Review 
werden die Problem- 
und Fehlermeldun-
gen auf Trends und 
Tendenzen unter-
sucht.
Sprint Re-
view
ABC verify resolutions to 
determine whether 
additional problems 
have been introdu-
ced
Im Sprint Review 
wird berichtet, wel-
che neuen Probleme 
und Fehler gefunden 
wurden.
Sprint Re-
view
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SK Normtext Herstellung der 
Normkonformität
Praktik/
Artefakt
ABC verify resolutions to 
determine whether 
adverse trends have 
been reversed
Im Sprint Review 
wird berichtet, ob 
Problemlösungen 
dazu geführt haben, 
nachteilige Entwick-
lungen umzukehren.
Sprint Re-
view
ABC verify resolutions to 
determine whether 
CHANGE REQUESTS 
have been imple-
mented in the ap-
propriate SOFTWARE 
PRODUCTS and AC-
TIVITIES
Im Sprint Review 
wird berichtet, wel-
che Änderungen 
(Change Requests) 
an der Software 
durchgeführt wur-
den.
Sprint Re-
view
ABC verify resolutions to 
determine whether 
problem has been 
resolved and the 
PROBLEM REPORT 
has been closed
Im Sprint Review 
wird berichtet, wel-
che Fehler und Prob-
leme behoben wur-
den.
Sprint Re-
view
 Scrum und die IEC 62304
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Feedback und Kontakt
Nach der Lektüre dieses Buches und der Anwendung seiner 
Inhalte auf Ihr konkretes Umfeld in Teams und Unternehmen 
bin ich sehr an Ihren Erfahrungen interessiert.
• Wie konnten Sie Scrum in Ihrem Umfeld umsetzen?
• An welchen Stellen hatten oder haben Sie Schwierigkeiten 
mit der Umsetzung?
• Was hat nicht funktioniert?
• Was hat gut funktioniert?
• Wo haben Sie Veränderungen vorgenommen?
• Mit welchen Change Management Methoden haben Sie die-
se Veränderungen vorgenommen?
• Welche Fragen sind unbeantwortet geblieben?
Feedback und konstruktive Kritik zu diesem Buch sind jederzeit 
willkommen. Sie können mich über meine Webseite 
www.agilecoach.de kontaktieren. Ich werde versuchen, Ihre 
Kommentare aufzunehmen und Ihre Fragen zu beantworten.
Vielen Dank für das Lesen dieses Buches.
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